苍南绿能小镇城市客厅项目设计采购施工（EPC）总承包工程
       A3303270480000304001001Z01
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招标单位：苍南县海西建设发展有限公司
监督单位：苍南县住房和城乡规划建设局
代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司
 二O一八年一月

招 标 公 告
A3303270480000304001001Z01
1.招标条件
    1.1本招标项目苍南绿能小镇城市客厅项目设计采购施工（EPC）总承包工程已经批准建设，招标人为苍南县海西建设发展有限公司，建设资金来自 政府投资，项目已具备招标条件。
2.项目概况与招标范围
2.1  项目名称: 苍南绿能小镇城市客厅项目设计采购施工（EPC）总承包工程
2.2  建设地点：苍南县沿浦绿能小镇规划区。
2.3  建设规模：苍南绿能小镇城市客厅位于沿浦镇盐场绿能大道东边规划总用地面积约17984㎡，总建筑面积28000㎡(包括地下室），项目总投资约16924.26万元。

2.4  施工现场及变化情况：以现场实际情况为准。
2.5 招标范围：本工程为设计采购施工总承包项目，招标范围包括本项目有关的所有设计（含代征用地范围）、设计范围内的施工、设备采购、负责协调管理各分包单位、供应商的配合工作等内容，具体包括工程规划范围内的初步设计（包括报告、概算、附图）、施工图设计（不含施工图预算）和专项设计等所有设计；本工程所有的工程材料、设备采购；工程施工（含代征用地范围）、验收、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。专项设计包括基坑维护设计、精装修（除商务宾馆外）设计（除商务宾馆外）、外立面设计、照明设计、建筑智能化设计、燃气工程设计、景观绿化设计、道路设计等涉及本项目所有的专项设计及深化设计。工程施工包括工程设计范围内的基坑围护、结构、建筑、给排水工程、暖通工程、电气工程、外立面、精装修（除商务宾馆外）、建筑智能化、消防工程、景观绿化、道路、综合管线（含电信、网通、华数、联通、移动等管线施工）、照明系统、电梯、空调、燃气工程、围墙、代征道路等施工内容。本项目所有的材料及设备的采购，具体包括电梯，中央空调、沙盘、展示馆照明系统、精装修（除商务宾馆外）材料、大型LED显示屏或其他、电器、必要的工作生活配套设施等所有涉及本项目的采购。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人同时具备①和②（接受联合体）：
①、投标人具有按住建部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求取得建筑工程施工总承包企业叁级及以上资质企业；
②、投标人具有建筑工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；

3.2省外企业须具有浙江省住房和城乡建设厅《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》和《省外企业进浙承接业务备案证明》（有效期内）。（如联合体投标的，联合体成员中施工单位若为省外企业须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》；设计单位若为省外企业须具有《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》；）
3.3项目班子成员

3.3.1项目负责人（设计与施工各一名）：1、设计需要具备国家一级注册建筑师资格2、施工需要具备房屋建筑工程专业二级注册建造师，同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证，且无在建工程，且符合浙政发（2014）39号文件规定；3、拟派项目负责人为投标企业在职职工的，应提供缴费期限为投保截止时间近三个月的社保证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。
3.3.2项目班子成员：项目负责人2人，项目技术负责人1名，施工员2 人，质检员 1 人，安全员 2 人。

3.4其他要求：在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。投标企业已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。

3．5本工程允许联合体投标。允许具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包资质叁级及以上资质与(具有建筑工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质)的设计单位组成联合体进行投标。联合体成员不得超过2家，均应具有独立法人资格，应提供联合体协议书，明确各成员承包范围、职责分工。由联合体牵头人（牵头人可以为任何联合体成员之一）负责本项目投标报名、投标保证金缴纳、编制及递交投标文件等相关事宜。
联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

4.招标文件的获取
4.1本工程采用资格后审方式，招标文件等材料统一于2018年1月20日——2018年1月25日在苍南县公共资源交易中心网站www.cnztb.com.cn下载；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

5.联系方式

招 标 人：苍南县海西建设发展有限公司    招标代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司
联 系 人：郑先生                        联系人： 郭先生                       
电    话：15958711580                   电话： 0577-68800058     
                                           苍南县海西建设发展有限公司

                                             杭州天恒投资建设管理有限公司

                                          2018年1月19日

一、前附表
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	名称：苍南县海西建设发展有限公司
联系人：郑先生
电话：15958711580 

	2
	招标代理机构
	名称：杭州天恒投资建设管理有限公司
联系人：郭先生
电话：0577-68800058    

	3
	工程名称
	苍南绿能小镇城市客厅项目设计采购施工（EPC）总承包工程

	4
	建设地点
及建设规模
	建设地点：苍南县沿浦绿能小镇规划区

苍南绿能小镇城市客厅位于沿浦镇盐场绿能大道东边规划总用面积约17984㎡，总建筑面积28000㎡(包括地下室），项目总投资约16924.26万元。

	5
	质量要求
	达到“合格”标准；设计达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范；施工达到各专业工程施工质量验收规范。符合国家和省、市有关工程工艺标准和质量验收标准。

	6
	招标范围
	本工程为设计采购施工总承包项目，招标范围包括本项目有关的所有设计（含代征用地范围）、设计范围内的施工、设备采购、负责协调管理各分包单位、供应商的配合工作等内容，具体包括工程规划范围内的初步设计（包括报告、概算、附图）、施工图设计（不含施工图预算）和专项设计等所有设计；本工程所有的工程材料、设备采购；工程施工（含代征用地范围）、验收、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。专项设计包括基坑维护设计、精装修（除商务宾馆外）设计（除商务宾馆外）、外立面设计、照明设计、建筑智能化设计、燃气工程设计、景观绿化设计、道路设计等涉及本项目所有的专项设计及深化设计。工程施工包括工程设计范围内的基坑围护、结构、建筑、给排水工程、暖通工程、电气工程、外立面、精装修（除商务宾馆外）、建筑智能化、消防工程、景观绿化、道路、综合管线（含电信、网通、华数、联通、移动等管线施工）、照明系统、电梯、空调、燃气工程、围墙、代征道路等施工内容。本项目所有的材料及设备的采购，具体包括电梯，中央空调、沙盘、展示馆照明系统、精装修（除商务宾馆外）材料、大型LED显示屏或其他、电器、必要的工作生活配套设施等所有涉及本项目的采购。

	7
	工期要求
	600日历天；设计进度要求：中标通知书发放后40天内完成施工图设计并报审查（并通过初步设计审查）。施工进度要求：必须在中标通知书发放后 300日历天内完成主体工程，必须在中标通知书发放后 600日历天内竣工。

	8
	资金来源及落实情况
	政府投资，资金已落实。

	9
	投标人资质等级要求
	1.本次招标要求投标人同时具备（1）和（2）：
（1）、投标人具有按住建部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求取得建筑工程施工总承包企业叁级及以上资质企业；
（2）、投标人具有建筑工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；

2省外企业须具有浙江省住房和城乡建设厅《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》和《省外企业进浙承接业务备案证明》（有效期内）。（如联合体投标的，联合体成员中施工单位若为省外企业须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》；设计单位若为省外企业须具有《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》；）
3项目班子成员

3.1项目负责人（设计与施工各一名）：1、设计需要具备国家一级注册建筑师资格2、施工需要具备房屋建筑工程专业二级注册建造师，同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证，且无在建工程，且符合浙政发（2014）39号文件规定；3、拟派项目负责人为投标企业在职职工的，应提供缴费期限为投保截止时间近三个月的社保证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。
3.2项目班子成员：项目负责人2人，项目技术负责人1名，施工员2 人，质检员 1 人，安全员 2 人。

4.其他要求：在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。投标企业已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。

5.本工程允许联合体投标。允许具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包资质叁级及以上资质与(具有建筑工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质)的设计单位组成联合体进行投标。联合体成员不得超过2家，均应具有独立法人资格，应提供联合体协议书，明确各成员承包范围、职责分工。由联合体牵头人（牵头人可以为任何联合体成员之一）负责本项目投标报名、投标保证金缴纳、编制及递交投标文件等相关事宜。
联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

	10
	项目经理的资格要求
	项目负责人（设计与施工各一名）：1、设计需要具备国家一级注册建筑师资格2、施工需要具备房屋建筑工程专业二级注册建造师，并无在建工程，且符合浙政发（2014）39号文件规定；3、拟派项目负责人为投标企业在职职工的，应提供缴费期限为投保截止时间近三个月的社保证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。

	11
	其它主要管理人员资格要求
	施工技术负责人的资格要求：应具有工程类高级及以上技术职称。

	12
	项目管理机构主要
人员及到位要求
	按投标人的承诺到位，由招标人负责进行考勤。

	13
	是否接受联合体投标
	接受。允许具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包资质叁级及以上资质与(具有建筑工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质)的设计单位组成联合体进行投标。联合体成员不得超过2家，均应具有独立法人资格，应提供联合体协议书，明确各成员承包范围、职责分工。由联合体牵头人（牵头人可以为任何联合体成员之一）负责本项目投标报名、投标保证金缴纳、编制及递交投标文件等相关事宜。
联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

	14
	费用承担和
设计成果补偿
	技术得分第一高的补偿10万元，技术得分第二高的补偿8万元，技术得分第三名补偿5万元,若技术得分前三名中有中标单位，中标单位不予以补偿。

	15
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	16
	投标预备会
	不召开

	17
	资格审查方法
	资格后审

	18
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	19
	投标担保金额
	1、 提交方式：银行转账或银行保函；
（如为联合体投标的应由联合体牵头人提交）
金额：人民币800000元（大写捌拾万元整）；
2、㈠投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
投标保证金汇入的户名：苍南县公共资源交易中心保证金专户
开户银行：中国工商银行苍南县支行     
银行账户：1203 2840 2920 0215 844
①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③投标单位在投标保证金截止日之前，应凭银行进账单到中心开具收据确认款项用途，否则中心财务室有可能无法确认保证金来源及用途，一切后果由投标单位自负。
㈡采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2018年3月5日17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件；

各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供①本工程由苍南县公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件；②由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；（以上两种材料根据投标人自身情况提供其一）对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

	20
	踏勘现场
	自行踏勘现场

	21
	投标人提出问题的截止时间
	时间：2018年1月26日16时30分之前

在http://www.cnztb.com.cn/提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	22
	招标人书面澄清的

时间
	时间：2018年1月29日

在http://www.cnztb.com.cn/上下载。

	23
	投标文件份数
	技术标一式七份（不分正副本，无需注明正副本）；保密信封壹份；

商务标正本一份，副本五份；资信标正本一份，副本六份；

资格后审资料一式五份；证书及资料原件一套，注 意：①技术标均须以暗标形式提供； ②编制要求详见本招标文件。

	24
	签字或盖章要求
	单位章特指单位公章，不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的印章代替。签字章不能代替手写签字；签字、盖章必须清晰。

注：如联合体投标的，除联合体协议书各方均须盖章外，其余投标文件中只需要联合体牵头人签字或盖章即可。

	25
	装订及密封要求
	（1）技术标、商务资信标、证书原件按招标文件要求分别单独装订；
（2）商务资信标和投标文件电子版光盘或U盘密封在一个密封包中，技术标单独密封一个密封包。

注：如投标文件电子版光盘或U盘未按要求密封放置的，作无效标处理。

	26
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或以上单数；

评标专家确定方式：按法律、法规规定执行。

	27
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是


 eq \o\ac(□,√)否，1、推荐的中标候选人数：1名。

	28
	中标候选人公示媒介
	苍南县公共资源交易中心（http://www.cnztb.com.cn/）

	29
	投标人代表出席

开标会
	开标会议应由投标单位必须由法定代表人或委派的该工程项目负责人（注册建造师或注册建筑师）携带有效身份证原件及加盖单位公章的身份证复印件到场参加开标会议；
⑴法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件；
（2）如委派项目负责人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书、建造师证书复印件、本人身份证原件及复印件。
以上所有复印件均须盖有公司印章

法定代表人（或委托代理人）开标时确保按开标期间规定的时间地点接受询标，否则将按无效标处理。
    注：法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才可开启，开标时如出现特殊情况，则提交评标委员会决定。

	30
	是否退还投标文件
	否

	31
	投标文件递交地点及截止日期
	开标时间：2018年3月6日09时30分止

开标地点：苍南县公共资源交易中心（灵溪江湾路环保大厦，开标室详见当天电子公告栏）

	32
	失信被执行人

名单查询
	要求投标人在投标截止时间前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，或投标人在投标截止时间前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，可以重新招标。

	33
	评标标准及方法
	综合评估法

	34
	承包方式
	总价包干（投标单位的中标价作为签约合同时暂定的工程费，最终结算价以苍南县财政审计部门审定的预算价*（1-投标下浮率）为准，其中投标下浮率=（投资估算-中标工程费）/（投资估算-500万元）。最终的结算价不得超过中标价，投标人在方案设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格以本工程实际施工期间《苍南县建材价格信息》算数平均价为准，无信息价的材料参考当地市场价，工程量按实结算。）

	35
	最高限价
	本项目最高限价为16103.047万元【工程费最高限价=（投资估算16924.26万元-500万元）*0.95+500万元=16103.047万元，其中设计费500万元（不可竞争）】

	36
	履约担保金额
	投标人提供的履约担保（银行保函或现金担保）金额为中标价的5%。

	37
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受苍南县住房和城乡规划建设局依法实施的监督。

	38
	注意事项

	   1、投标人在递交投标文件时必须：出示交易证(有效期内)，提供①本工程由苍南县公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件；②由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；（以上两种材料根据投标人自身情况提供其一）、交纳招标文件资料工本费300元，否则其投标文件将被拒收。
   注：交易证办理事项请详见“温州市公共资源交易网——苍南分网”中发布的“关于启用苍南县建设工程交易证网上办理的通知”和“关于苍南县公共资源电子交易系统企业诚信库入库的通知”两个文件。（为避免错过投标，建议有关潜在投标人在开标时间前几天办理）
  2、在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经评委确认后将被否决其投标，并报相关主管部门处理。

   3、项目负责人及项目成员均须无在建工程，否则将取消其中标资格；

无在建工程要求： ①项目负责人在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。    

②在本单位曾担任过其他工程项目负责人职务被更换的，在原承担的项目未通过验收的，必须在投标文件里提供在投标截止时间前经原项目招标单位同意更换该项目负责人的书面证明原件；

③除上述情况规定外，在其他工程项目上担任项目负责人职务的不得参加本项目的投标（以通过验收为准）；

④上述所指“通过验收”标准是指经当地主管部门验收合格备案的工程，须提供相关证明材料；

⑤未按上述要求在资格后审资料中提供相关证明资料的，以及若查有在建的将否决其投标或取消其中标资格。


注：①行贿犯罪不良行为记录以检察机关查询结果为准。

②不良行为范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良行为处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅或其网站上公示的对不良行为处理的发文、温州市住房和城乡建设委员会或其网站上公示的对不良行为处理的发文、苍南县住房和城乡规划建设局或其网站上公示的对不良行为处理的发文；

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询在资信标中提供。

二、投标须知
 (一)总则
1、工程说明
1．1工程说明见投标须知前附表；
1．2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定EPC总承包单位。
2、招标范围及工期
2．1本次招标的工程范围见前附表所述；
2．2本工程的工期要求见前附表所述。
3、资金来源
3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表所述的方式获得。
4、合格的投标人
4．1投标人资质等级要求见前附表所述
5、投标费用
5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
6、踏勘现场
6．1依前附表所述，招标人不组织踏勘现场，由投标人自行踏勘现场，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，对于开工前现场已存在的所有附属物，请在本次投标中综合考虑，项目结算时不再另行计算。
6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；
6．3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；
6．4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。
 (二)招标文件
7、招标文件的组成
7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用;
招标文件包括下列内容:
第一卷  投标须知、合同条款及合同格式
一、前附表
二、投标须知
三、合同条款
四、合同格式
第三卷  投标文件格式
7．2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3 日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
8、招标文件的解释
8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照投标须知前附表的要求提疑，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按照投标须知前附表要求以书面形式予以答复。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8．2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

8.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

9、招标文件的修改
    9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清。

9.2 招标文件的澄清以须知前附表规定的形式供的投标人下载。按须知前附表自行察看并下载招标文件澄清、修改、补充等内容。
(三)投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位
10．1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；
10．2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
投标文件由技术部分、商务资信部分和证书原件三部分文件组成。
11．1商务资信部分主要包括以下内容：
（1）投标函

（2）报价函
（3）法定代表人身份证明
（4）授权委托书 
（5）投标保证金
（6）联合体协议书（联合体投标的提供）
（7）投标人情况表

（8）设计负责人简历表

（9）施工项目负责人简历表

（10）施工技术负责人简历表
（11）项目管理班子配备情况表

（12）项目管理班子配备情况辅助说明资料

（13）创杯承诺书（如有，格式自拟）
（14）投标人提供的其他证明材料（如：企业法人营业执照（联合体各方）、资质证书（联合体各方）、安全生产许可证、项目经理安全生产考核证（B证）、相关人员的执业资格证书、职称证书、审计报告及其它资信业绩证明材料）。

注：以上资信部分均需提供原件核对，否则后果自行承担（原件密封在证书原件封袋内并附原件清单且加盖企业公章）。①（已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章）②企业提供的电子证书（电子证照）允以认可。（注：电子证照批准件，在招标过程中，是不可以使用的。如果用于招投标，请正确填写所需要招投标的项目名称，再选择用途类型，如果没有合适类型，柯选择其他，自行填写后预览、打印电子证书）
11．3技术部分主要包括下列内容:
（1）总体设计方案（提供各专业设计说明、总平面设计图、建筑设计图等）
（2）设计方案质量、周期、保证措施 
（3）造价分析
（4）EPC总体项目管理方案；
（5）设计管理；
（6）物资采购管理；
（7）工程施工管理；
（8）EPC分包管理；
（9）外部协调管理；
（10）结算、转资移交；
（11）合理化建议
（12）其它事宜

12、投标文件格式
12．1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
13、投标报价
投标人应按招标文件（澄清问题答复和补充文件等）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范等文件，根据自己的设计方案和市场情况进行投标报价。投标人应先到现场勘踏，以充分了解工地位置、现场条件和周边情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准。
14、投标货币
14．1本工程的投标应以人民币报价。
15、投标有效期
15．1投标有效期为投标截止之日起90日历天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；
15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。
16、投标保证金

16.1各投标单位按照投标人须知前附表中的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，否则按否决其投标处理；采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。
16.2投标人不按本章第16.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

16.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

16.4如招标文件约定投标保证金不予退还的，由苍南县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

16.5中标候选人投标保证金在中标人签订合同后5日内无息退还；其余未中标人的投标保证金在对中标人进行公示、签发中标通知书后5日内无息退还。

17、投标预备会 
17.1本工程不召开投标预备会。

18、投标人的替代方案（本项目不采用）
18．1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件(包括图纸和技术规范所示的基本技术设计)的要求，除非允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第18.2款的规定；                                     
18．2如果允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应满足评审所需的全部资料，包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案及有关的其它详细资料。招标人只考虑根据基本技术要求提交了符合评标标准的投标人所提交的替代方案(如已提交)。
19、投标文件的份数和签署（另提供含全部投标文件电子版光盘或U盘壹份，光盘内含所有投标文件，密封在商务资信标密封包中）
19．1投标人应按规定提供相应份数的投标文件;
19．2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
19．3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;
19．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。
(四)投标文件的递交
20.投标文件的密封和标记

20.1商务资信标(商务标和资信标合并装订)正本与副本一袋密封；技术标正本与副本一袋密封；证书原件单独密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标资信标”、 “技术标”、“证书原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

20.2技术标（暗标）：

  (1)文本文件：编排装订成册，一式7份（不分正副本，无需注明正副本）。

封面统一选用普通A3白纸（封面双面均为白底白面）；封面为无任何文字、数字和符号的A3普通空白封面，不能使用任何有色彩的封面，卡胶（胶装）装订；除图纸缩印本外的文字部分每页印上连续页码(页码对齐方式：居中，采用宋体五号字)；正文字体（附图附表除外）采用小四号宋体字，标题采用三号宋体字；图纸部分采用A3尺寸纸（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订），整个技术标文本中不得出现投标人的单位名称、单位标记或其他可能会理解为投标人的信息，出现与上述技术标编制要求相违背的投标文件经评标委员会认定后均按无效投标处理。

注：1、技术标文字部分采用A3复印纸（含封面），图纸部分采用A3白底彩图，A3纸张厚度由投标人自选；2、技术标文本文件装订成册后不须另行装袋密封，直接装入标箱密封。
(2)保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。
密封袋上为无任何文字、数字和符号；内附A3规格制作技术标内的图纸2张(相邻2张为宜)，内容应与投标文件一致，加盖投标人公章（盖章要求清晰可辨认单位名称，不能辨认的当未提供处理）。
20.2商务资信标按编制内容详见投标文件的组成及评标办法资信标得分内容及要求。

注：商务资信标和投标文件电子版光盘或U盘密封在一个密封包中，技术标单独密封一个密封包。如投标文件电子版光盘或U盘未按要求密封放置的，作无效标处理。
20.2本工程的投标文件外包封要求密封，封口处加盖投标人公章。
21、投标截止日期
21．1投标人应按前附表所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；
21．2招标人按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；
21．3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。
22、迟交的投标文件
22．1招标人在本须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。
23、投标文件的修改与撤回
23.1在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
23.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字、盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
23.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
(五)开   标
25、开标
25．1本招标项目招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议;
25.2开标会议应由投标单位的法定代表人参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应由法定代表人委托其授权代理人参加。如法定代表人参加，必须持有并出示营业执照副本原件或复印件（加盖投标单位公章）、本人身份证原件及复印件（加盖投标单位公章）；如授权委托代理人参加，必须持有并出示由法定代表人盖章并加盖单位公章的授权委托书（格式见附件及本人身份证原件）。若投标人的法定代表人或委托代理人未在规定时间内出席开标会议的，则招标人可认定其已放弃投标。

注：法定代表人或委托代理人的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才可开启（技术标为暗标，则未通过验证的投标人的投标文件可以开启并进入技术标评审，待明确技术标归属何投标人后，该投标人的其他投标文件将不予以开启）。开标时如出现特殊情况，则提交评标委员会决定。
25．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。
25．4开标程序
评标工作遵循公开、公平和公正的原则，主要程序为先技术标评审后进行开启保密信封袋，保密信封袋核对后，宣布技术标评标结果。评审顺序：

（1）、验证到场人员及授权情况

（2）、对各技术标的投标文件随机编号。

（3）、对投标文件的设计招标要求符合性进行审查。

（4）、评标委员会对技术标进行审阅。

（5）、评标委员会进行进一步的讨论和评议。

（6）、评标委员会各成员对技术标进行评审打分。

（7）、技术标评审完毕后，保密信封密封袋由监督人员在评标委员会面前予以拆封并核对。

（8）、宣布技术标评审结果，进入商务资信评审。

（9）、商务资信标评审完毕后，宣布结果。

25．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。
26、投标文件的初步审查
26．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按招标文件要求密封的；
（3）投标单位未准时参加开标会议的。
 (六)评   标
27、评标会议
27．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。
27．2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。
28、评标过程的保密
28．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密;
28．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
28．3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
29、资格后审(本项目采用资格后审，评标委员会应按照资格后审评标办法审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。
30、投标文件的澄清
30.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

30.2投标人应确保其法定代表人（或委托代理人）在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。31、投标文件的符合性鉴定
31．1开标后，投标文件经审查符合规定的投标文件由评标委员会进行评审;
31．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;
31．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
32、错误的修正
32．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:
(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;
(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。
32.2评委应按照有关原则修正错误，但发现其错误超过以下标准时，评标委员会将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作废标处理。
1、累计错误差额超过投标报价0.5%（不含本身）
2、单价有明显的小数点错误超过两处的（不含本身）
32．3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。
33、投标文件的评估和比较
33．1评标委员会将按照本须知第31条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较;
33．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩;
33．3评标委员会依据前附表规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。
33．4评标方法和标准

综合评估法。具体详见招标文件“三、评标办法”。
33．5中标人的确定
中标候选人经公示后(公示期3工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的可以依法重新招标。
办理中标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的班组人员、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人可以依法重新招标。
33.6重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

33.7不再招标
33.7.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
(七)合同的授予
34、合同授予标准
34．1本工程的EPC总承包合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人.
35、中标通知书
35.1在前附表规定的投标有效期内，中标候选人名单经苍南县公共资源交易中心网上公示期满后没有异议或投诉的，经苍南县住房和城乡规划建设局核准同意后向中标单位签发中标通知书。中标人接到招标单位通知后，必须在5天内到招标单位领取中标通知书，否则招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。招标单位于15日内将评标报告及评标有关资料送苍南县住房和城乡规划建设局备案。

35.2在签发中标通知书之前本工程拟派项目负责人必须已在温州市招投标监督部门办理完备案手续，必须满足以下要求：公示期满后5日内，中标人必须将原拟定的项目班组成员（项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）岗位证书原件送交苍南县住房和城乡规划建设局有关部门，将原拟定的项目班组成员录入温州市建造师管理系统，并审查“三类人员”证书原件及企业安全生产许可证原件。未按时录入温州市建造师管理系统的中标人，招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。本工程拟派项目负责人不得有在建工程，否则不具备中标资格，业主有权取消其中标资格；投标企业未录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，取消其中标资格。

35.3根据市住建委关于开展建设工程合同履约评价工作的要求，在温州承建工程施工类别项目的建设工程（勘察、设计、监理、代理、造价咨询等暂缓执行）施工企业必须进入温州造价网站中的合同履约评价系统（http://www.wzzj.net.cn:8088/）并打印注册信息。温州市外企业将打印好的履约评价系统注册信息表盖章并带营业执照和资质证书原件到温州造价处审核通过，苍南企业到县住建局建筑业科审核通过，之后方可办理工程中标及开工事宜。
35.4工程现场管理人员（项目组人员）的变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知（苍住建（2016）322号），项目经理（或总监）除因疾病、死亡、长期出国、脱产学习、职务变动、调离原工作企业、违法被责令停止执业、涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑、执业注册证书依法注销等不予变更。施工、监理和业主单位不得擅自进行施工现场管理人员的变更。符合以上变更条件的，须出具相关证明材料并经业主同意盖章，报县住建局备案。变更后的项目经理（或总监）资格条件应不低于原项目经理（或总监）资格条件和业绩条件，同时须提供在该单位半年以上的社保证明。

35.5项目负责人（建造师）不得有在建工程，否则不具备中标资格，招标单位有权取消其中标资格。

36、合同协议书的签订
36．1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

37．2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

36.3依法必须招标的项目，发包单位和承包单位应当依法订立书面建设工程合同。
依法必须招标的项目，建设工程合同的实质性条款应当与招标文件、中标人的投标文件内容一致。建设单位委托代理招标的，招标代理机构应当核对合同实质性条款与招标文件、投标文件及中标通知书的一致性。
37、履约担保
37．1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
37．2中标人不能按本章第37.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
38. 工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确作出廉政承诺。
39．本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。
39.1投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，投标人应自行承担废标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
三、评标办法：综合评估法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2014〕39号)等有关规定，制定本办法。
一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员为不少于5人的单数。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的技术标评审(包括技术标符合性评审)；
（三）投标文件商务资信的符合性评审；
（四）投标文件的商务资信标评审；
（五）必要时对投标文件中的问题进行询标；
（六）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（七）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的技术标评审
1、技术标符合性评审
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的技术标文件进行符合性评审。投标文件技术标如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，作为技术标符合性审查未通过予以否决，不再进入后续评审：
（1）投标人技术标未按招标文件的要求加盖单位印章或投标人的法定代表人 (或其委托代理人）未按招标文件的要求签字或盖章的；
2、由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。技术标评分为：从评标专家的有效评分的算术平均值（保留小数2位，第三位四舍五入）。
3、技术评分细则（0-48分）：

	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	EPC总体项目管理方案
（2分）
	根据各投标人编写内容分酌情给分

	2
	设计管理方案
（2分）
	根据各投标人编写内容分酌情给分

	3
	物资采购管理
（2分）
	根据各投标人编写内容分酌情给分

	4
	外部协调管理（2分）
	项目实施过程中与各部门的协调管理      

	6
	合理化建议（1分）
	对本项目重点难点的分析及合理化建议      

	7
	初步设计方案

（39分）
	概算控制（4分）
	根据各投标人编写内容分酌情给分

	
	
	文件设计深度（5分）
	根据设计文件深度，根据各投标人编写内容分酌情给分

	
	
	建筑设计（7分）
	根据总平面布局及交通组织、消防设计、地下车库停车效率等以及方案优化设计进行横向比较评分，根据各投标人编写内容分酌情给分

	
	
	结构设计（7分）
	根据结构（基础）选型分析、基坑支护方案以及柱网布置、梁板墙设计的合理性与施工的可行性等方面进行横向比较评分，根据各投标人编写内容分酌情给分

	
	
	公共及配套设计（4分）
	给排水、室外附属、电气、弱电、通风及防排烟、节能、消防等专业工程设计的合理性与可行性进行横向比较评分，根据各投标人编写内容分酌情给分

	
	
	主要材料及设备选型（7分）
	对设计的主要材料、设备选型的合理性、适应性、先进性进行分析、评价，根据各投标人编写内容分酌情给分

	
	
	设计节约、合理性（设计技术经济指标汇总表）（5分）
	设计技术经济分析应含说明、指标及分析，横向对比其齐全性、合理性，根据各投标人编写内容分酌情给分


（二）投标文件的商务资信符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格和投标文件进行商务资信符合性评审。

投标文件如存在以下情况之一的，作为商务资信符合性审查未通过予以否决，不再进入后商务资信的评审：
（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定的；
（2）投标人的资质、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；
（3）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辩认的，报价大写书写不规范的；
（4）投标人对所投的同一标段有两个或两个以上的报价，且未书面声明哪个为最终报价的；
（5）投标人未按招标文件的要求加盖单位印章或投标人的法定代表人 (或其委托代理人）未按招标文件的要求签字或盖章的；
（6）不响应招标文件规定的其他实质性要求的；
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
（8）投标人的投标报价超出最高限价的； 
（9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（三）资信评审（17分）
由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

	资信部分

（17分）
	企业综合实力（4分）
	具有建筑工程施工总承包资质特级得2分，建筑工程施工总承包资质壹级得1分, 建筑工程施工总承包资质贰级得0.5分其余不得分；

具有风景园林工程设计专项资质甲级得1分，其余不得分。

（以资质等级证书为准）

	
	
	2016年企业净资产不少于8000万元（含8000万）的得基本分0.5分；在8000万元基础上每增加5000万的再增加得分0.1分（增加幅度不到5000万的，不增计0.1分；例如：1.2亿的仅得0.5分），以此类推，最高得分1分。

（以具有审计资格的审计机构审定出具的2016年度财务审计报告的企业净资产金额为准，提交原件核对备查，否则不得分）

	
	企业获奖情况（5分）
	申请人2013年1月1日以来（以获奖文件或获奖证书颁发时间为准）已完工并获得优质奖项：

1、詹天佑或鲁班奖每一项获奖得分2.0分，最高得2分；

2、省级优质工程每一项得分：住宅工程或公共建筑工程1.0分（其他工程不得分，本项最高得1分）；

3、设计单位获得过国家级设计奖(建筑工程类）每一项得2分，最高得2分。

注：同一业绩计最高分，不同业绩可累计得分，最高分5分。

以获奖文件或获奖证书为准，提供相应原件核对备查，否则不得分。

	
	企业工程总承包项目业绩（4分）
	投标人2013年1月1日以来（以提供的中标通知书签发时间或合同签订时间为准）已承接的含展厅功能的公共建筑或城市客厅类工程项目业绩；

一个单项合同（或中标）金额15000万元及以上的得2分（如果该项目业绩为EPC项目每个业绩再加0.5分）；

一个单项合同（或中标）金额10000万元及以上的得1分（如果该项目业绩为EPC项目每个业绩再加0.5分）；

注：业绩证明材料以合同或中标通知书为准，提供相应原件核对备查，否则不得分。同一业绩计最高分，不同业绩可累计得分，最高分4分。 

	
	施工项目负责人业绩与证书（2分）
	1、委派本项目的施工项目负责人2013年1月1日以来（以提供的中标通知书签发时间或合同签订时间为准）已承接的含展厅功能的公共建筑或城市客厅类工程项目业绩（本项最高得1分）：

一个单项合同（或中标）金额15000万元及以上的得0.5分（如果该项目业绩为EPC项目每个业绩再加0.5分）；

2、委派本项目的施工项目负责人曾获得鲁班奖工程项目经理证书的得1分，其余不得分(本项最高得1分）；
注：业绩证明材料以合同或中标通知书为准（若合同或中标通知书中项目负责人不明确，须提供业主证明），提供相应原件核对备查，否则不得分。同一业绩计最高分，不同业绩可累计得分，最高分1分；鲁班奖工程项目经理证书提供原件核对备查，否则不得分。

	
	创杯承诺

（2分）
	承诺创瓯江杯得1分，承诺创钱江杯得2分。（最高得2分）


所有证明材料提供复印件，原件备查,否则不得分。
①（已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章）

②企业提供的电子证书（电子证照）允以认可。（注：电子证照批准件，在招标过程中，是不可以使用的。如果用于招投标，请正确填写所需要招投标的项目名称，再选择用途类型，如果没有合适类型，柯选择其他，自行填写后预览、打印电子证书）

（四）、商务评分（满分共35分）

	
	投标报价（35分）
	1、建设工程报价：
建设工程（土建、水电安装、装饰，室外附属及景观绿化，智能化，变配电，电梯、室内装修等所有工程项目）：最高限价：16103.047万元，超过最高限价作无效标处理。

为防止投标人低价恶性竞标，建设工程设置风险控制价。凡低于该风险控制价的投标报价，不进入定标基准价的计算参数范围。风险控制价的取定方法：
（1）商务标开标后，出现以下情况的，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的；

（2）取除上述情况外的所有投标报价去掉一个最高和一个最低价后（等于5家时只去掉一个最高，少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮8%作为风险控制价。
2、定标基准价计算：
（1）定标基准价（M）的确定。若有效报价（最高限价≥有效报价≥成本警戒值）＞7家，则由招标人在有效报价中通过业主打球的方式随机抽取7家，这7家投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。如所有有效报价≤7家时，则取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。（注：出现以下情况时为无效报价，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外，大小写不一致以大写为准、正副本不一致以正本为准）；④投标人的投标报价低于成本警戒值的。）
（2）具体公式为：若有效报价＞7家，（M）＝(1- K)×（随机抽取的7家算术平均值）；
若有效报价≤7家，（M）＝(1- K)×（所有有效报价的算术平均值）；
确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

K值为招标人在开启各投标人商务标后,在0、0.5%、1%、三个号码中随机抽取的一个调整系数。

3、商务标得分：以各有效投标报价与定标基准价（M）相比，计算商务标报价评分值（仅计算一次，以后资格后审及投标文件详细评审结果不影响定标基准价结果）：
等于定标基准价（M）的商务标报价得满分；
低于定标基准价（M）的商务标报价，每下降1%扣0.35分。
高于定标基准价（M）的商务标报价，每上升1%扣0.7分。
计算投标报价浮动比例不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。


（五）投标文件的综合评分：投标文件的资信评分、技术评分、商务评分的总和。

（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人
根据综合得分从高到低的顺序推荐1名中标候选人（总得分相等时，取商务标得分高者为名次优先者；若商务得分还是相同，则取技术标或资信标得分高为名次优先者；若都相同的，则抽签比大小确定名次）。

七、完成评标报告
评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
报价内容及要求

一、投标报价内容

本项目投标报价应包括勘察、设计、采购、施工等所有工作内容，充分考虑项目实施过程中的施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付招标人使用的所有费用。

二、投标报价要求

本项目未下浮的设计方案概算工程费用总额必须小于设16924.26万元。投标报价应为最具竞争力的一次性单一报价。

注：①工程预算造价以第三方中介咨询审核并经县预算项目审核中心核定盖章确认的工程造价为准。   

②概算工程费用总额16924.26万元包含设计费、工程施工所有费用、所有图纸论证审查费、检测费（如有）、保险费（工程一切险、第三责任险）、设备费用及其他项目相关的费用。不含建设单位管理费
2、投标人应按招标文件和国家地方法律、法规及规范等文件的要求，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备等情况进行投标报价。

3、工程保险项目应包括承包人向发包人移交合格工程前的一切风险的保险，应包括设计、建安（装修）工程、工程设备、施工设备、进场材料、发包人及承包人相关人员和第三方人员等保险。

4、投标人自行考虑在施工过程中“自控”（质量、安全）活动所必须的检测、监测费用，在投标报价中自行考虑。

5、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
6、招标人有权对中标人出具的设计图纸委托具备相应审查图纸资质的单位进行审查，相关费用由投标人承担，投标人在投标报价中需考虑此项费用。

7、施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中一并包干，不再另行考虑。

三、合同计价方法

本工程分为勘察设计费和工程费用两个部分进行计价，计价方法如下：

1、设计费：本项目的设计费按原国家发展计划委员会及建设部计价格[2002]10号文件规定收费标准计算500万元包干计取，所有相关设计费用已经包含在设计费中，不再另行计算，甲方也不再支付勘察测绘费用。设计费包括相关设计文件及相关调整费、初步设计审查费、施工图审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费、勘察费等全部一切费用。包含本工程的（含专项设计费用）方案设计优化、初步设计、施工图设计和勘察费用，设计概算必须经过甲方及行政主管部门审查。

2、工程费用：工程费用＝经财政审核的工程预算造价ⅹ(1－中标下浮率）
其中中标下浮率=（投资估算-中标工程费）/投资估算-500万

工程预算按照《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）以及相关工程造价政策性文件进行编制（如建设行业定额无法套用的，可套用其他行业定额执行其规定）。工程取费标准分别按照规定执行。取费费率取各项弹性区间费率的中间值。安全文明施工费按照非市区级考虑。计税金均按一般计税法。

3、人工、主要材料价格调整规定

    主要材料不实行动态管理，人工、材料价格以本工程实际施工期间《苍南县建材价格信息》算数平均价为准，无信息价的材料参考当地市场价，工程量按实结算。
    凡《苍南县工程造价信息》、《温州工程造价信息》综合版、《浙江省工程造价信息》综合版中未包含的材料和设备，由双方协商并经财政等相关主管部门审核后确认材料及设备的价格。双方协商后仍无法达成一致的由双方联合招标确定价格。双方协商或委托咨询机构以及招标方式确定的价格不在下浮范围内。

无价材料由承包人在该材料使用前至少提前30天提出书面报告（包括材料品牌和价格），甲方在接到承包人核价资料后28天内未提出审核意见，逾期视为默认，承包人在收到甲方审核意见后28天内双方无法达成一致的，启动联合招标程序。由于承包人未及时提出书面报告造成的工期延误和损失由承包人负责。

4、投标人采用的工程材料、产品的性能及规格应不低于项目可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图中提供的标准和要求，否则招标人有权更换产品，并保持合同价不变。
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建设项目工程总承包合同示范文本
(试行)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分   合同协议书
发包人(全称)  苍南县海西建设发展有限公司
承包人(全称)                                  
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就苍南绿能小镇城市客厅项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：苍南绿能小镇城市客厅项目设计采购施工（EPC）总承包工程
工程批准、核准或备案文号：
工程内容及规模：工程内容为苍南绿能小镇城市客厅项目设计采购施工（EPC）总承包工程，总建筑面积28000㎡(包括地下室）。  
项目总投资： 16924.26 万元。
工程所在省市详细地址：浙江省温州市苍南县沿浦绿能小镇规划区。
工程承包范围：本工程为设计采购施工总承包项目，招标范围包括本项目有关的所有设计（含代征用地范围）、设计范围内的施工、设备采购、负责协调管理各分包单位、供应商的配合工作等内容，具体包括工程规划范围内的初步设计（包括报告、概算、附图）、施工图设计（不含施工图预算）和专项设计等所有设计；本工程所有的工程材料、设备采购；工程施工（含代征用地范围）、验收、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。专项设计包括基坑维护设计、精装修（除商务宾馆外）设计（除商务宾馆外）、外立面设计、照明设计、建筑智能化设计、燃气工程设计、景观绿化设计、道路设计等涉及本项目所有的专项设计及深化设计。工程施工包括工程设计范围内的基坑围护、结构、建筑、给排水工程、暖通工程、电气工程、外立面、精装修（除商务宾馆外）、建筑智能化、消防工程、景观绿化、道路、综合管线（含电信、网通、华数、联通、移动等管线施工）、照明系统、电梯、空调、燃气工程、围墙、代征道路等施工内容。本项目所有的材料及设备的采购，具体包括电梯，中央空调、沙盘、展示馆照明系统、精装修（除商务宾馆外）材料、大型LED显示屏或其他、电器、必要的工作生活配套设施等所有涉及本项目的采购。
二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源


经批复的立项文件。
三、主要日期
1、工期：  600日历天；设计进度要求：中标通知书发放后40天内完成施工图设计并报审查（并通过初步设计审查）。施工进度要求：必须在中标通知书发放后 300日历天内完成主体工程，必须在中标通知书发放后 600日历天内竣工。
2、设计阶段审查日期的延误：因出图时间原因引起的延误承包人自行承担。应由招标人完成的前期报批、采购确认、后期验收等内容导致的工期延误，根据责任情况双方共同承担。
四、工程质量标准
达到“合格”标准；设计达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范；施工达到各专业工程施工质量验收规范。符合国家和省、市有关工程工艺标准和质量验收标准。五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币(大写)：         元(小写金额：       元)。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
发包人：                                  承包人：
 (公章)                                  (公章)

法定代表人或其授权代表：                  法定代表人或其授权代表：
  (签字或盖章)                             (签字或盖章)

工商注册住所：                            工商注册住所：
企业组织机构代码：                        企业组织机构代码：
邮政编码：                                邮政编码：
法定代表人：                              法定代表人：
电话：                                    电话：
传真：                                    传真：
电子邮箱：                                电子邮箱：
开户银行：                                开户银行：
账号：                                    账号：
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：苍南县
第二部分  通用条款
第l条一般规定
 1.1 定义与解释
 1.1.1 合同，指由第1．2．1项所述的各项文件所构成的整体。
 1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中依法所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
 1.1.3 专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。
 1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.7 联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。
 1.1.8 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的、具有相应资格的法人或其他组织。
1.1.9发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.10 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
 1.1.11工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
 1.1.12 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.13工程，指永久性工程和(或)临时性工程。
1.1.14 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
1.1.15 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
1.1.16 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。
1.1.17 现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.18 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(如选厂报告、资源报告、勘察报告等)、资料(如气象、水文、地质等)、协议(如原料、燃料、水、电、气、运输等)和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。
1.1.19 现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。
1.1.20 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。
 1.1.21 工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。
1.1.22 施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。
1.1.23 竣工试验，指工程或(和)单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。
1.1.24变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。
 1.1.25 施工竣工，指工程己按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
1.1.26  工程接收，指工程或(和)单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
1.1.27竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产或(和)使用功能试验。
1.1.28试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
1.1.29 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。
1.1.30工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。
1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。
1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段(包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段)或若干实施阶段的时间计划安排。
1.1.34施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工(含竣工试验)的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。
1.1.36 绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。
 1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。
 1.1.38 关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。
该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。
1.1.39 日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。
1.1.40工作日，指除中国法定常假日之外的其它公历日。
1.1.41合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。
1.1.42合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
1.1.43 合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。
1.1.44预付款，指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。
1.1.45工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。
1.1.46 工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。
1.1.47缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。
1.1.48 缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。
1.1.49书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。
1.1.50违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。
1.1.51不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。
1.1.52根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义，在专用条款中约定。
 1.2 合同文件
1.2.1  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    (1)本合同协议书
    (2)中标通知书
    (3)本合同专用条款
    (4)本合同通用条款
    (5)招投标文件及其附件
    (6)合同附件
    (7)标准、规范及有关技术文件
    (8)设计文件、资料和图纸
    (9)双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决。当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
1.2.3合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。
 1.3  语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。
在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。
   1.4  适用法律
本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。
在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。
1.5  标准、规范
1.5.1适用于本工程的国家标准规范、和(或)行业标准规范、和(或)工程所在地方的标准规范、和(或)企业标准规范的名称(或编号)，在专用条款中约定。
1.5.2 发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。
1.5.3没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。
1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。
1.6  保密事项
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
第2条发包人
2.1  发包人的主要权利和义务
   2.1.1 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。
2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.1.4有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。
2.1.5发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
   2.2  发包人代表
发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。
2.3  监理人
2.3.1发包人需对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。
监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.3.2工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以防调和明确，并以书面形式通知承包人。
2.3.3 除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。
2.3.4发包人更换工程总监时，应提前5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。
   2．4  安全保证
   2.4.1 除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。
2.4.2除专用条款另有约定外，发包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责。
2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责。
2.4.4 发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其他人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。
2.4.5 发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其他人员应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的相关约定。
   2.5  保安责任
2.5.1 现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
   2.5.2发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。
2.5.3发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。
第3条承包人
   3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.1承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。
本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。
3.1.2承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。
3.1.3 承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。
3.1.4承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。
   3.1.5对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿或(和)延长竣工日期。
3.2  项目经理
3.2.1项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
项目经理应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。
承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.2项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和(或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和(或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和(或)工程总监送交书面报告。
3.2.3 承包人需更换项目经理时，提前15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意。继任的项目经理须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.4  发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。
    3.3  工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
3．4 安全保证
3.4.1 工程安全性能
承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能。
3.4.2 安全施工
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.4.3 因承包人未遵守发包人按2.4.2款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。
3.4.4承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.5  职业健康和环境保护保证
3.5.1 工程设计
承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境保护和职业健康相关法律和标准规定。
3.5.2职业健康和环境保护
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.6  进度保证
承包人按4.l款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。
   3.7  现场保安
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
   3.8  分包
   3.8.1 分包约定
承包人只能对专用条款约定列出的工作事项(含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等)进行分包。
专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。
3.8.2分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
3.8.3承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。
3.8.4设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。
3.8.5  对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。
3.8.6 承包人对发包人负责
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划
承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在专用条款约定。
项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
4.1.2  自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
4.1.3项目进度计划的调整
出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：
(1)发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和(或)14.3.2款约定的预付款时间付款，导致4.2.2款约定的设计开工日期延误，或4.3.2款约定的采购开始日期延误，或造成4.4.2款施工开工日期延误的。
(2)根据4.2.4款第(2)项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。
(3)根据4.2.4款第(3)项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。
(4)合同约定的其它可延长竣工日期的情况。
4.1.4 发包人的赶工要求
合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4款的变更约定执行。
4.2  设计进度计划
4.2.1 设计进度计划
承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。
4.2.2 设计开工日期
承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。
4.2.3设计开工日期延误
因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2款的约定，自费赶上。囚发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。
4.2.4  设计阶段审查日期的延误
(1)因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4.1.2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(审核会议准备费用)的，由承包人承担。
(2)因发包人原因，未能遵守合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。
(3)政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。
4.3  采购进度计划
4.3.1 采购进度计划
承包人的采购进度计划应符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工和(或)竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。
4.3.2 采购开始日期
采购开始日期在专用条款约定。
4.3.3 采购进度延误
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误，竣工日期相应顺延。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划
承包人应在现场施工开工15日前向发包人提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程或(和)关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。
4.4.2施工开工日期延误
施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
(1)因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。
 (2)因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
(3)因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
4.4.3竣工日期
(1)承包项目的实施阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1)根据专用条款(9.1款工程接收)约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2)单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；
3)工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。
(2)承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1)根据专用条款(9.l款工程接收)中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；
3)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。
(3)承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的未完扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。
4.5误期损害赔偿
因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期损害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。
4.6  暂停
4.6.1因发包人原因的暂停
因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。
4.6.2因不可抗力造成的暂停
因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。
4.6.3 暂停时承包人的工作
当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作，并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和(或)竣工日期延误的，由承包人负责。
4.6.4 承包人的复工要求
根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。
4.6.5发包人的复工
发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。
4.6.6因承包人原因的暂停
因承包人原因造成部分工程或工程的暂停的，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。
4.6.7 工程暂停时的付款
因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
承包人负责提供生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等)时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。
承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和(或)使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和(或)使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。
5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
发包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案)时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和(或)建筑设计，并予以确认。工程和(或)单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。
5.2  设计
5.2.1 发包人的义务
(1)提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加或(和)工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。
发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
(2)提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。
(3)承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。
5.2.2 承包人的义务
(1)承包人与发包人(及其专利商、第三方设计单位)应以书面形式交接发包人按5.2.1款第(1)项提供与设计有关的项目基础资料、第(2)项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)，承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误(如果有)，因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。
(2)承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。
5.2.3遵守标准、规范
(1)1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和(或)整个工程接收。
(2)在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。
(3)依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。
5.2.4操作维修手册
由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第(1)项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其他承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。
5.2.5设计文件的份数和提交时间
相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。
5.2.6设计缺陷的自费修复，自费赶上
因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。
5.3  设计阶段审查
5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。
5.3.2 承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。
5.3.3  发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。
5.3.4因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。
5.3.5 发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。
5.4  操作维修人员的培训
发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。
5.5  知识产权
双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方(含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资
(1)发包人应依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资(包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
(2)因发包人采购提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价款调整的约定执行。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为一项变更。
(3)发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。
6.1.2承包人提供的工程物资
(1)承包人应依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
(2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更。
(3)由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或(和)清单。
6.1.3承包人对供应商的选择
承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。
承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。
6.1.4工程物资所有权
承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
6.2  检验
6.2.1工程检验与报告
(1)承包人应遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告提供日期、报告内容和提交份数，在专用条款中约定。
(2)承包人邀请发包人参检时，应在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。
(3)发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。
(4)发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检时，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。
(5)发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。
6.2.2覆盖和包装的后果
发包人己在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担由此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。
6.2.3未能按时参检
发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延睦。
6.2.4现场清点与检查
(1)发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人(或包括为发包人提供工程物资的供应商)与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
(2)承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人(或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人)与发包人(包括代表、或其监理人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检
发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。
6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检
6.3.1工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。
6.3.2因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担：发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。
6.4  运输与超限物资运输
承包人负责采购的超限工程物资(超重、超长、超宽、超高)的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。
6.5  重新订货及后果
6.5.1依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。
6.5.2依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1工程物资保管
根据6.6.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。
6.6.2 剩余工程物资的移交
承包人保管的工程物资(含承包人负责采购提供的工程物资并收到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资)，在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。
第7条施工
7.1  发包人的义务
7.1.1基准坐标资料
承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。
7.1.2审查总体施工组织设计
发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。
7.1.3 进场条件和进场日期
除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地，完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款中约定。
因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。
7.1.4提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.5办理开工等批准手续
发包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。
7.1.6 施工过程中须由发包人办理的批准
承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知需由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。
因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.7提供施工障碍资料
发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.8 承包人新发现的施工障碍
发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。
对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第(3)项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.9 职业健康、安全、环境保护管理计划确认
发包人应在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全和环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。
7.1.10其它义务
发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。
7.2  承包人的义务
7.2.1放线
承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2 施工组织设计
承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。
总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。
7.2.3提交临时占地资料
承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占地资料：
(1)根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明：
(2)施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
(3)进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。
因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
7.2.4临时用水、用电等
承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工(含工程物资保管)所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。
因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
7.2.5协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。
7.2.6 施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。
因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。
7.2.7 提供施工障碍资料
承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20目前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须就上述范围内提供相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置(不包括发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项中已提供的现场障碍资料)。发包人在合同约定时间之后提出现场障碍资料的，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。
发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。
7.2.8新发现的施工障碍
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。
7.2.9 施工资源
承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。
7.2.10  设计文件的说明和解释
承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。
7.2.11 工程的保护与维护
承包人应从开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。
7.2.12 清理现场
承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用在专用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。
7.2.13其它义务
承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。
7.3  施工技术方法
承包人的施工技术方法应符合有关操作规程、安全规程及质量标准。
发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.4  人力和机具资源
7.4.1 承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要：并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。
承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.4.2 承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。
承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.5  质量与检验
7.5.1 质量与检验
(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
(2)发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。
(3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和(或)更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。
(5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方或(和)承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。
7.5.3通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和(或)监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和(或)监理人已确认该质检结果的通知。
7.5.4质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。
7.5.5重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.5.6因发包人代表和(或)监理人的指令失误，或其他非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。
7.6.2 验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和(或)监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。
发包人和(或)监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和(或)监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和(或)监理人验收不合格的，承包人需在发包人和(或)监理人限定的时间内修复，重新通知发包人和(或)监理人验收。
7.6.3 未能按时参加验收。发包人和(或)监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。
因应发包人和(或)监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延；给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。
7.6.4再检验。发包人和(或)监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格的，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格的，承包人因此增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.7  对施工质量结果的争议
7.7.1 双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测。
根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。
7.7.2 根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理
    (1)遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。
    (2)职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并予以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正。职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。
    (3)在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
    (4)承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。
    (5)承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。
    (6)承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。
    (7)承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全防护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。
(8)承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。
7.8.2现场职业健康管理
    (1)承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定(包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定)，负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。
    (2)承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。
    (3)承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。
    (4)承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
    (5)承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、措设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。
(6)承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的职业健康。
7.8.3现场安全管理
    (1)发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和(或)竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。
因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和(或)竣工后试验的有关安全规定，导致人身伤害和财产损失及工程关键路径延误时，由承包人负责。
    (2)双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。
    (3)承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。
    (4)承包人(包括承包人的分包人、供应商及其运输单位)应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定时除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
    (5)承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。
    (6)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和(或)监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
    (7)承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业(含运输、储存、保管)时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和(或)监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
    (8)安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和(或)监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和(或)监理人提出的整改建议自费整改。发包人和(或)监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.8.4现场的环境保护管理
    (1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
    (2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
    (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5 事故处理
    (1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
    (2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
    (3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
    (4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
    (5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条竣工试验
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。
8.1竣工试验的义务
8.1.1承包人的义务
(1)承包人应在单项工程和(或)工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和(或)工程的施工作业(不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程)；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。
    (2)承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。
    (3)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人应完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。
    (4)承包人应在达到竣工试验条件20目前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：
    1)竣工试验方案编制的依据和原则；
    2)组织机构设置、责任分工；
    3)单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；
    4)单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；
    5)竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；
    6)水、电、动力等条件的品质和用量要求；
    7)安全程序、安全措施及防护设施；
    8)竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；
    9)其它。
竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。
    (5)承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第(3)项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。
    (6)承包人应按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第(3)项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。
8.1.2发包人的义务
    (1)发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等应满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。
    (2)当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品各件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。
    (3)发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
    (4)承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第(3)项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第(3)项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。
8.1.3竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。
   8.2  竣工试验的检验和验收
8.2.1承包人应根据5.2.3款第(3)项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第(4)项竣工试验方案的第5)子项的约定进行检验和验收。
8.2.2承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件延误，给承包人带来的窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.2.3承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和(或)监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和(或)监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。
发包人和(或)监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和(或)监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和(或)紧后作业。
验收不合格的，承包人应在发包人和(或)监理人指定的时间内修正，并通知发包人和(或)监理人重新验收。
8.2.4发包人和(或)监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和(或)监理人认可。
8.2.5 不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延氏；如重新试验合格，承包人增加的费用，和(或)竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
8.2.6竣工试验验收日期的约定
    (1)某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；
    (2)单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；
    (3)工程的竣工试验日期和时间：按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。
8.3  竣工试验的安全和检查
8.3.1 承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。
8.3.2承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。
8.3.3发包人和(或)监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。
8.3.4 发包人和(或)监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。
8.3.5 按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。
因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.4  延误的竣工试验
8.4.1 因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人应按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。
8.4.2因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承担误期赔偿责任。
8.4.3 承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。
8.4.4 发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
8.5  重新试验和验收
8.5.1承包人未能通过相关的竣工试验的，可依据8.1.1款第(6)项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.5.2不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过竣工试验时，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第(6)项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.6  未能通过竣工试验
8.6.1因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工试验进度计划延误的，竣工日期相应延长：
    (1)发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；
    (2)发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；
    (3)发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；
    (4)因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。
8.6.2因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，按下述约定处理：
    (1)该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过。
(2)该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人相应扣减该单项工程的合同价款的，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。
(3)该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。
    (4)未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。
    (5)未能通过竣工试验，使整个工程丧失了生产和(或)使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用(包括发包人的费用)；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第(7)项的约定，解除合同。
8.7  竣工试验结果的争议
8.7.1协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。
8.7.2 委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资质的检测机构进行检测。经检测鉴定后，按下述约定处理：
    (1)责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；
    (2)责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
    (3)双方均有责任时，根据责任大小防商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期的延长时间。
8.7.3 如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约
定解决。
第9条工程接收
9.1  工程接收
9.1.1按单项工程和(或)按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和(或)按工程进行接收。
    (1)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和(或)工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。
由发包人负责单项工程和(或)工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时问安排。
(2)对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和(或)工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定按单项工程和(或)工程办理工程接收和竣工验收。
9.1.2 接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款(1)至(3)项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。
9.2  接收证书
9.2.1承包人应在工程和(或)单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和(或)单项工程接收证书。
单项工程的接收以8.2.6款第(2)项约定的日期，作为接收日期。
工程的接收以8.2.6款第(3)项约定的日期，作为接收日期。
9.2.2扫尾工程和缺陷修复。对工程或(和)单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。
9.3  接收工程的责任
9.3.1 保安责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其保安责任。
9.3.2照管责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和(或)工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。
9.3.3投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。
9.4  未能接收工程
9.4.1不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和(或)工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和(或)工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。
9.4.2未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和(或)工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和(或)工程。
发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接收条件的单项工程和(或)工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和(或)工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和(或)赔偿责任。
第10条竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
10.1  权利与义务
10.1.1发包人的权利与义务
    (1)发包人有权对第10.1.2款第(2)项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
    (2)竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人指导，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。
    (3)发包人对承包人根据10.1.2款第(4)项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。
发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务仍按本款第(2)项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。
    (4)发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。
    (5)发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面形式送达承包人的项目经理。
    (6)发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.1.2承包人的责任和义务
    (1)承包人应在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间离开现场，必须事先得到发包人批准。
    (2)承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。
(3)因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由承包人承担其责任。
    (4)承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。
    (5)在紧急情况下，发包人有权口头指令承包人进行操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。
发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。
承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。
    (6)操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人(包括其专利商)提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人费用增加时，由发包人负责。
    (7)承包人根据合同约定和(或)行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.2  竣工后试验程序
10.2.1发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准各工作。
10.2.2承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。
10.2.3发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或(和)工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。
10.2.4联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和(或)相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。
10.2.5竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或(和)接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期，专用条款另有约定时除外。
因发包人原因未能在接收单项工程和(或)工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.1 按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和(或)单项工程的生产功能和(或)使用功能。
10.3.2 发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上．应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。
10.3.3试运行考核
    (1)根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和(或)使用功能。
    (2)根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和(或)使用功能。
    (3)试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。
    (4)试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。
10.3.4 产品和(或)服务收益的所有权。单项工程和(或)工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和(或)服务收益，均属发包人所有。
10.4  竣工后试验的延误
10.4.1根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和(或)单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有约定。
10.4.2 因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.4.3按10.3.3款第(3)项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第(3)项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和(或)工程已通过了试运行考核。
10.5  重新进行竣工后试验
10.5.1 根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。
10.5.2承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次指导发包人进行此项试验。
10.5.3 因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.6  未能通过考核
因承包人原因使工程和(或)单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理：
(1)未能通过试运行考核的赔偿
      1)承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
     2)发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
    (2)承包人对未能通过试运行考核的工程和(或)单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方可商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第(1)项约定提出赔偿。
    (3)发包人接受了本款第(2)项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核己被通过。
10.7  竣工后试验及考核验收证书
10.7.1 在专用条款中约定按工程和(或)按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
10.7.2 发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定
对通过或视为通过竣工后试验和(或)试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完
成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。
10.8  丧失了生产价值和使用价值
因承包人的原因，工程和(或)单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚己提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。
连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定时除外。
第ll条质量保修责任
11.1  质量保修责任书
11.1.1 质量保修责任书
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和(或)工程的接收日期，或单项工程和(或)工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.1.2 未提交质量保修责任书
承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。
如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1 缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，在专用条款中约定。
11.2.2缺陷责任保修金的暂扣
缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。
11.2.3 缺陷责任保修金的支付
发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。
第12条工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料
12.1.1工程符合9.1款工程接收的相关约定，和(或)发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款(1)、(2)、(3)项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第(4)项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。
12.1.2发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提山修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告己被确认。
12.1.3分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的
约定办理。
12.2  竣工验收
  12.2.1组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。
12.2.2延后组织的竣工验收
发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，应按照14.12. 1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见的，承包人应按照发包人的意见自费修改。
 12.2.3 分期竣工验收
分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。
第13条变更和合同价格调整
13.1  变更权
13.1.1  变更权
发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13．2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
13.1.2变更
由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。
承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。
13.1.3变更建议权
承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。
13.2  变更范围
13.2.1 设计变更范围
    (1)对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；
    (2)对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建设规模，未改变合同约定的使用功能；
    (3)对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；
    (4)对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；
(5)对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；
(6)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
    (7)其它超出合同约定的设计事项；
(8)上述变更所需的附加工作。
13.2.2采购变更范围
    (1)承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商；
    (2)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
    (3)发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；
    (4)发包人要求增减合同中约定的各品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；
    (5)上二述变更所需的附加工作。
13.2.3施工变更范围
    (1)根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；
    (2)发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；
    (3)除5.2.1款第(1)项、第(2)项之外，新增加的施工障碍处理；
    (4)发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；
    (5)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
    (6)现场其它签证；
    (7)上述变更所需的附加工作。
13.2.4发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为一项变更。发包人未能批准此项变更的，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。
因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。
13.2.5调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能
复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减
受暂停影响的部分工程。
13.2.6其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。
13.3  变更程序
13.3.1变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。
13.3.2变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告：
    (1)如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。
    (2)如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：
    1)此变更不符合法律、法规等有关规定；
    2)承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；
    3)承包人难以取得变更所需的工艺、技术；
    4)变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；
    5)对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。
13.3.3发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人同复的时间内，不能停止或延误任何工作。
    (1)发包人接到承包人根据13.3.2款第(1)项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和(或)竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。
发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和(或)竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和(或)竣工日期延长，已被发包人批准。
    (2)发包人对承包人根据13.3.2款第(2)项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。
13.3.4承人根据13.1.3款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。
13.4  紧急性变更程序
13.4.1 发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。
 13.4.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和(或)延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。
13.4.3 发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和(或)给予竣工日期的合理延长。
发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和(或)竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11日后，视为承包人提交的估算、和(或)竣工日期延长已被发包人批准。
承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。
13.5  变更价款确定
变更价款按以下方法确定：
13.5.1合同中已有相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价(含取费)确定变更价款；
   13.5.2合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；
13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费)，亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。
13.5.4 专用条款中约定的其它方法。
13.6  建议变更的利益分享
因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。
13.7  合同价格调整
在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：
    (1)合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；
    (2)合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；
    (3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算)；
    (4)发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；
    (5)本合同约定的其它增减的款项调整。
对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任，适用法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。
13.8  合同价格调整的争议
经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致时，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
第14条合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1合同总价
本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2 付款
    (1)合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。
    (2)发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。
14.2  担保
14.2.1 履约保函
合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。
14.2.2支付保函
合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。
14.2.3 预付款保函
合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和
提交时间在专用条款中约定。
14.3  预付款
14.3.1预付款金额
发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。
14.3.2 预付款支付
合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。
14.3.3预付款抵扣
(1)预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。
    (2)在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：
    1)从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；
    2)应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款；
    3)应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；
4)承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的预付款。
14.4  工程进度款
14.4.1  工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.1缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定暂时扣减缺陷责任保修金。
14.5.2 缺陷责任保修金的支付
    (1)发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。
    (2)专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定。
14.6  按月工程进度申请付款
14.6.1按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。
按月付款申请报告中的款项包括：
    (1)按14.4款工程进度款约定的款项类别；
    (2)按13.7款合同价格调整约定的增减款项；
    (3)按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；
    (4)按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
    (5)根据16.2款索赔结果增减的款项；
    (6)根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。
14.6.2如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。
14.7  按付款计划表申请付款
14.7.1按付款计划表申请付款
按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和(或)完成的主要计划工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。
每期付款中请报告中的款项包括：
    (1)按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；
    (2)按13.7款合同价款调整约定的增减款项；
    (3)按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；
    (4)按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
    (5)根据16.2款索赔结果增减的款项；
    (6)根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。
14.7.2 发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
14.7.3如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。
14.8  付款条件与时间安排
14.8.1 付款条件
双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。
14.8.2预付款的支付
工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。
14.8.3 工程进度款
    (1)按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
(2)按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
14.9  付款时间延误
14.9.1 因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。
14.9.2 发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。
双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期
数、时间、金额和利息付款；如双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，
承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误
时，竣工日期顺延。
14.9.3发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。
14.10  税务与关税
14.10.1 发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。
14.10.2合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。
14.11  索赔款项的支付
14.11.1 经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函(如有)中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。
 14.11.2经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函(如有)中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。
14.12  竣工结算
14.12.1 提交竣工结算资料
承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。
 14.12.2 最终竣工结算资料
发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30

日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。
14.12.3结清竣工结算的款项
发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
14.12.4 未能答复竣工结算报告
发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项
    (1)发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。
合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
    (2)根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.6 未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料
工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付：发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。
14.12.7 承包人未能支付竣工结算的款项
    (1)承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。
履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
    (2)合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.8 竣工结算的争议
如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
第15条保险
15.1  承包人的投保
15.1.1按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。
    (1)适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；
    (2)在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。
15.1.2 保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。
15.1.3 承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。
 15.1.4 承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。
承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。
15.2  一切险和第三方责任险
对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。
15.3  保险的其它规定
15.3.1 由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用己包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。
15.3.2 保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。
15.3.3 本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。
第16条违约、索赔和争议
16.1  违约责任
 16.1.1 发包人的违约责任
当发生下列情况时：
    (1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
    (2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
    (3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2  承包人的违约责任
当发生下列情况时：
    (1)承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
(2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
(3)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
    (4)承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
16.2  索赔
16.2.1发包人的索赔
发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：
    (1)发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
    (2)发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；
    (3)承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
    (4)承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未予答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可；
    (5)当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。
16.2.2 承包人的索赔
承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延眭竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：
    (1)承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外；
    (2)承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；
    (3)发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
    (4)发包人在收到承包人按本款第(3)项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可；
(5)当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。
16.3  争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事项。
16.3.2争议不应影响履约
发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
    (1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
    (2)仲裁机构或法院责令停止实施。
16.3.3 停止实施的工程保护
根据16.3.2款约定，停止实施工程或部分工程时，双方应按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。
第17条不可抗力
17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1通知义务
觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2 通报义务
工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人(如为工程现场的照管方)须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2  不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
    (1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；
    (2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
    (3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
    (4)承包人的停工损失，由承包人承担；
    (5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延
续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
    (6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根
据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排
的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建
设的竣工日期合理顺延。
第18条合同解除
18.1  由发包人解除合同
18.1.1通知改正
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2由发包人解除合同
发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。
    (1)承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；
    (2)承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；
    (3)承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；
    (4)承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；
    (5)工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；
    (6)承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；
    (7)根据8.6.2款第(5)项(或)和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和(或)整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
    (8)承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和(或)清算程序。
发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。
18.1.3 解除合同后停止和进行的工作
承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：
    (1)除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；
    (2)将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
    (3)移交己完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；
    (4)移交相应实施阶段已经付款的并己完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
    (5)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资(含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的)，发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；
    (6)经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和(或)发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
    (7)承包人应按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作：
    (8)在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和(或)拆除，除非得到发包人同意。
18.1.4解除日期的结算
依据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定己发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2款的索赔款项、本合同补充协议的款项，投合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。
18.1.5解除合同后的结算
    (1)双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
    (2)如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。
    (3)发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。
    (4)发包人按上述约定扣减后，仍有未能收叫的款项时：或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。
18.1.6承包人的撤离
    (1)全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第(4)项的约定，将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场，并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人应为此提供必要条件。
    (2)部分合同解除的撤离。承包人应在接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设各、设施等自费拆除并自费撤离现场(不包括根据18.1.5款第(4)项约定被抵偿的机具等)。发包人应为此提供必要条件。
18.1.7 解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5

款第(4)项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。
18.2  由承包人解除合同
18.2.1由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但应在发出解除合同通知15日前告知发包人：
    (1)发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；
    (2)发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；
(3)发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；
(4)出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；
    (5)发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产或(和)清算程序，或发包人无力支付合同款项。
发包人接到承包人根据本款第(1)项、(2)项、(3)项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
18.2.2承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：
    (1)除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；
    (2)移交己完成的水久性工程及承包人提供的工程物资(包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的)。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；
    (3)移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人；
    (4)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用；
    (5)应发包人的要求，将分包合同转给发包人或(和)发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；
    (6)在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。
18.2.3解除合同日期的结算依据
根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的合同款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用(当出现18.2. 1款第(4)项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担)。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。
 18.2.4 解除合同后的结算
    (1)双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。
    (2)如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。
    (3)如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。
    (4)如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠款项的利息。发包人在此后的60日内仍未支付的，承包人有权根据第16.3

款争议和裁决的约定解决。
    (5)如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第(2)项至第(4)项进行结算。
18.2.5承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。
18.3  合同解除后的事项
18.3.1 付款约定仍然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然
有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2 解除合同的争议
合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争泌的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
第19条合同生效与合同终止
19.1  合同生效
在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。
 19.2  合同份数
合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。
 19.3  后合同义务
合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
第20条补充条款
双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。
第三部分专用合同条款
1. 一般约定

1.1定义与解释

1.2 法律

适用于合同的法律包括：（1）国家、浙江省、温州市颁布的法律、法规及行政规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图等有关技术经济文件。（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。

1.3文件的提供和照管

1.3.1 承包人文件的提供：

承包商应编制月进度报告，一式 5 份，提交给业主。

每次报告应包括：

(a)设计、承包商文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验、调试和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；

(b)材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；

(c)安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况；

(d)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。

1.3.2 发包人提供的文件： 合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
2．发包人义务

2.1 提供施工场地：

在开工前，发包人将通过工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。发包人提供施工用电接头、施工用水接口，电讯线路的接入由承包人自行解决。

2.2其他义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：   。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：   。

2.3发包人代表

发包人代表的姓名：               ； 

发包人代表的职务：               ；

发包人代表的职责： 对工程建设进行管理和监督。
3．监理人

3.1监理人的职责和权力

监理的范围：本工程范围内的建设和缺陷责任期的保修服务。

监理的内容：详见《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。

监理的职权：

（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；

（2）监理人依据发包人的授权发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；

（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

监理的权限：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先书面批准：

(1)同意承包人分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定产生的费用增加额；

(3)发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定工期延长、合同进度计划修订的批复和完工期限；

(5)审查批准技术规范或设计的变更；

(6)发出变更指示；

 (7)确定变更而变动的的单价和合价；

 (8)确定索赔的批准或支付；

（9）承包人主要管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的流动，重要设备的调迁；

（10）有关影响工期、质量、合同价格的其它重大决定；

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。

3.2 总监理工程师

工程总监理工程师姓名：待定

3.3总监理工程师的商定

如果这项商定或确定导致费用增加或工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1 高质量完成设计任务并通过初步设计审查、施工图审查。提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工前须提供详尽的施工方案及进度计划三份。
4.1.2由承包人履行的其他义务：施工用水、用电申请及场内用电接线及用水接管由承包人自理，施工用水、用电申请费用及通电、通水费用（包括容量费、自备发电机等一切费用）及表后工程费用由承包人自理。承包人应考虑自备发电设备，以防止施工过程中的临时停电对工程进度和质量等的影响，费用由承包人自理，计入总价，包干使用。
各分包单位的施工用水电由承包人提供，费用分担另行详见分包项目分包合同或协议书。

a
应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供由监理工程师签证的工程进度计划、完成工程量报表及形象进度情况。

b承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。

c需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：其发生的费用由承包方支付，因承包方未及时办理等责任由承包方负责 ，并书面通知发包人。

d已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包方负责并承担所需费用。

e施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人作好保护工作，由承包人承担费用。

f施工场地清洁卫生的要求：由承包人做好现场清洁卫生工作承担费用。

g双方约定承包人应做的其他工作：在施工现场作好安全警示和安全保卫工作，因安全防护工作不到位引发的一切事故均由承包人承担所有费用及相应的责任；施工中的相关资料必须由承包人归档上报（竣工图须提供电子版本） 。

h
其他：双方另行协商  。

4.2履约担保

承包人按中标价的5%以银行保函或现金担保的形式在签订本合同协议书签订前提交履约担保。整个工程竣工验收合格后并由承包人提出申请十个工作日内无息退还履约担保。

其中：工期担保占履约保证金的25%，质量担保占履约保证金的25%，人员及设备到位率担保占履约保证金的20%，文明施工、环境保护、安全生产担保占履约保证金的15%，设计质量担保占履约保证金的15%。

4.3分包和不得转包。
4.3.1约定的分包事项：        
4.4承包人项目经理

4.4.1设计项目负责人（项目经理）：          ；施工项目负责人（项目经理）：          ；

4.4.2项目经理职责：
（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

（3）承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

项目经理权限：

（1）主持项目经理部工作。

（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。

（3）制定内部计酬办法。

（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人。

（5）参与选择物资供应单位。

（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。

（7）法定代表人授予的其它权力。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：项目经理在工程实施期间不得擅自更换或兼任其他工程项目经理，否则，发包人有权解除合同。若确须更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人，且应报经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时承包人应支付发包人员调换审查费每次50000元，发包人从工程进度款中扣取。

4.5承包人人员的管理

4.5.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：开工前提交三份，格式、内容自定。

（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）
4.5.2承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，施工项目经理每月现场到位不得少于24天，实际到位天数每少一天，承包人按5000元/每人.每天支付违约金给发包人，其余施工技术人员每月现场到位到位不得少于24天，实际到位天数每少于一天，按2000/每人.每天支付违约金。施工项目经理到位率不足50%的，发包人有权解除合同，并没收全部履约保证金，同时承包人还应赔偿由此造成发包人的损失。若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）当替换人的职称、资质和工作经历应满足招标文件要求。

4.5.3未经发包人同意，承包人擅自更换人员时，将被视为承包人违约，发包人有权对承包人处罚20万元。，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，由发包人决定将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面解除本合同。如现场人员不服从招标人、监理人员的管理，发包人和监理人有权要求更换该人员。

4.6进度计划

4.6.1 合同进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份符合招标文件要求、发包人代表或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。

提交关键单项工程施工计划（名称）： 详见合同附件  

提交关键分部分项工程施工计划（名称）： 详见合同附件

4.6.2 合同进度计划的修订

承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。

工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请，但最终是否准予延期和延期天数的决定权在发包人；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能要求推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1 施工图设计阶段设计文件的份数：提供16份

5.2设计审查

本工程的设计阶段（名称）：优化方案设计、初步设计、施工图设计

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：发包人有权对承包人出具的设计图纸委托具备相应审查图纸资质的单位进行审查，相关费用由承包人承担。

5.3 竣工文件

5.3.1 承包人提交竣工记录份数：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人确认。竣工图U盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

5.4限额设计

5.4.1本项目实行限额设计，批复的初步设计概算未下浮的工程费用总额不大于16924.26万元，且今后施工图预算不允许超过初步设计概算。如果将来实际工程投资超出项目初步设计概算，超出部分由承包人自行承担。

5.4.2工程造价（实际合同价）包含：经财政审核的工程预算×（1-中标下浮率）+500万元设计费。其他费用均包干不计入工程造价。

6．材料和工程设备 

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定。   
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

7．安全、治安保卫和环境保护

7.1 承包人的安全责任

7.1.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：开工前 
7.1.2 承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及温州市安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和监理人的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任由承包人负责。

7.2环境保护

7.2.1提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份  。

8. 开始工作和竣工

8.1开始工作
承包人开始工作的条件：发包人提供施工用电接头，施工用水接口，电讯线路的接入由承包人自行解决。 

8.2发包人的工期延误

发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

8.3 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候的条件指：     /        。
8.4 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：承包人应支付发包人的工期延误违约金以每拖延一天按合同价的0.02%计算。如发包人认为承包人自身原因造成工期严重滞后又无明显改进措施的，发包人即有权解除合同，要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。

8.5 工期提前

提前竣工奖金： /。
9．工程质量

9.1工程质量要求

9.1.1达到“合格”标准；设计达到建筑工程设计文件编制深度规定中有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范；施工达到建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范。符合国家和浙江省有关建筑工程工艺标准和质量验收标准。

9.1.2隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行。

10．变更

10.1变更程序

10.1.1 变更的提出及认定

（1）所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由发包人确定。
（2）属人力不可抗力造成承包人直接损失的，由发包人将根据实际情况协商确定，但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由承包人承担。

（3）承包范围内的措施费用一次性包干，无论何种情况均不再调整。
（4）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的品质和标准，发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

（5）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（6）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（7）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，业主可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（8）变更执行《苍南县政府性投资工程项目招投标及建设变更管理规定（试行）》的通知-苍政办〔2015〕125号文件

10.1.2变更估价

对每项变更价款的计算方法约定：按16.3款执行。

11. 价格调整

11.1执行《苍南县政府性投资工程项目招投标及建设变更管理规定（试行）》的通知-苍政办〔2015〕125号文件并经发包人确认的工程变更、设计变更的价格调整。

11.1.1 未经发包人确认的工程变更、设计变更均不得调整合同总价。

11.1.2 经发包人确认的工程变更、设计变更总额累积在50万元以内的,合同价格不予调整。
11.1.3 经发包人确认的工程变更、设计变更总额累积在50万元以上的，发包人的价格调整，超过50万以上部分调整方法为：
（1）综合单价（参照经财政审核的工程预算书的综合单价）调整方法：

a、工程量清单计价表中有的项目，按工程量清单计价表中综合单价计价；

b、工程量清单计价表中类似的项目，参照工程量清单计价表中综合单价计价。上述“类似”指工作内容或工料机部分调整，能够利用已有项目进行综合单价调整的。综合单价调整的方法：工料机费用调整，其他费用不调整。

c、工程量清单计价表中没有的项目，如在参考清单报价的“工程量清单计价表”中有，发包人有权在参考清单报价的基础上确定综合价格；如参考清单报价的“工程量清单计价表”中没有，由承包人在施工前提出并补充编制工料单价预算书，套用浙江省10版定额及费用定额，费率口径同投标口径。

（2）工程量调整方法：

a、施工范围内的项目，工程量不再调整，工程变更和设计变更只能调整综合单价；

b、施工范围外的项目，按实际工程量和根据第（1）条确定的综合单价调整合同价格。

11.2市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照招标文件

12．合同价格与支付
12.1合同价格

合同价确定方式如下：一是中标单位对图纸进行深化和优化后，发包人委托图纸审查机构对施工图纸进行审查；二根据审查合格的图纸，由财政部门对工程预算进行审核，以审核结果以及中标下浮率确定最终合同价格。签订合同价包括设计费用和施工费用：设计费按原国家发展计划委员会及建设部计价格[2002]10号文件规定收费标准计算后以500万元人民币包干计算（不得变动），勘察费、测绘费已经包含在设计费中，不再另行计算，甲方也不再支付勘察、测绘费用。设计费包括设计及相关调整费、初步设计审查费、施工图审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费、勘察费等全部费用。工程费用＝经财政审核的工程预算造价ⅹ(1－中标下浮率）；三、土地费用及政策处理费用、监理费、建设单位的预算编制费、建设单位结算审核费、全过程造价咨询费、招标代理费、建设单位管理费及滩涂填方费用由发包人支付其他均由承包人支付。
12.2 付款方式：

1、设计费的支付：

承包人完成初步设计图纸并经审查批复后，支付设计费的30%；施工图审查合格批复后并预算经财政监标后支付到设计费的50%；主体完工后支付到设计费的80%；余下20%设计费待整体项目竣工验收合格并办理结算经相关单位审核后支付。

2、工程款的支付：

⑴开工前（预算经财政监标后）甲方支付工程款（或者限额造价）10%的工程预付款；

⑵关于进度付款申请单编制的约定：按每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给建设单位，经现场总监核实和建设单位认可后，据此于次月30日前支付该月完成工程量80%的工程进度款，并分12次按比例扣回预付款（从所有桩基施工完成后次月开始分12个月平均扣回，当月扣款不足于次月补足）。当本工程进度款支付至合同价款(不包括勘察测绘设计费用、未施工项目或价格调减造价)的80%时，将停止支付工程进度款,待通过工程竣工验收后，提交应归档的全部技术文件资料，办理竣工结算经相关单位审核后支付至工程结算价款的97.5%；余款2.5%作为质量保修金，保修金自竣工验收合格之日起满两年后返还结算价的2.5%给承包人（扣除维护费用）不计利息。如质量保修金余额不足以支付工程维修及赔偿费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。
    12.3 竣工结算

12.3.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
12.3.2竣工付款证书及支付时间

（1）该工程为政府性投资项目，最终以财政部门根据国家造价管理的有关规定审定价作为的本合同工程结算造价，由发包人与承包人办理最终价款结算手续。

（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交财政部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于财政部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。

（3）该工程为政府性投资项目，承包人超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用由承包人承担审价费用。

12.4 最终结清

12.4.1 最终结清申请单

承包人提交的最终结清申请单份数：10份。

13. 竣工试验和竣工验收

13.1竣工验收申请报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后七天内向发包人提供一式柒份。 

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理公司签字并盖章确认。竣工图U盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

13.2竣工后试验

本工程不进行竣工后试验。

14. 缺陷责任与保修责任

14.1 保修责任

    工程质量保修范围、期限和责任：工程保修期最低为2年，保修范围和责任按照发包人和承包人签订的保修协议办理。

15. 保险

15.1 设计和工程保险

15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间。

保险范围：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责。

15.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人支付。

15.2 对各项保险的一般要求

15.2.1 保险凭证

承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限：合同签订后14天内提交。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

16.1.1双方关于不可抗的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

17. 违约

17.1承包人违约

17.1.2对承包人违约的处理

（1）在设计深化、报审、第三方核价及施工过程中，由于承包人原因在涉及质量、安全、效果、工期等方面与发包人存在分歧且无法达成统一意见的，视为承包人单方面终止合同，其履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿，且有权上报行政主管部门计入不良行为记录。
（2）承包人发生通用合同条款第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，且承包人应按工程结算总造价的5%支付发包人违约金。

（3）承包人发生通用合同条款第22.1.1(5）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：承包人按每延误1天支付发包人误期违约金50000元，累计最高赔偿金额为工程总造价的5 %。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权解除合同并要求承包人无条件退场，承包人承担由此产生的一切损失；同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。

（4）承包人发生通用合同条款第22.1.1(9）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的其他违约责任：不定期进行安全文明施工检查，承包人应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或主管部门检查后通报，按每次由承包人在其履约保证金支付违约金壹万元整给发包人，其后承包人应立即补足履约保证金。

18. 争议的解决

18.1 争议的解决方式

双方约定,在履行合同过程中产生的争议时:

通过温州仲裁委员会仲裁或当地人民法院解决。
19. 补充条款

19.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

19.2 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同金额款项的违约金在进度款中扣取。

19.3 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。

19.4 承包人对发包人要求的设计变更、工程变更、时间进度调整无异议，并积极响应。如出现不配合和扯皮并拖延工期等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以20万元/次以下处罚。
19.5 承包人对招标文件中承诺事项必须按承诺内容组织实施，如出现不配合和扯皮等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以20万元/次以下处罚。

19.6承包人开具税务发票须按税务局和发包人的要求开具税务发票。

19.7分包：允许，分包内容要求：符合国家、省、市有关规定允许分包且总承包人不具备资质的内容；接受分包的第三人资质要求：符合国家、省、市有关资质要求并经发包人同意。

19.8中标单位承诺对本项目创瓯江杯的且如实做到的奖励合同价的0.5%作为奖金，如未做到则扣除合同价1%作为惩罚；中标单位承诺对本项目创钱江杯的且如实做到的奖励合同价的1%作为奖金，如未做到则扣除合同价2%作为惩罚。

19.9本合同未尽事宜，执行法律、法规、规章；并执行浙江省、温州市、苍南县各行政部门颁发的政策及法规。
附件1
工程质量保修协议

发包人：    （简称甲方）·
承包人：    （简称乙方）
为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。乙方按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。
一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和三方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其它项目。具体保修的内容，三方约定如下：

保修内容为：  本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

三方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为贰年；

3、装修工程为贰年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6、展厅内的给排水设施、等配套工程为贰年。
7、道路工程为壹年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和业主造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向业主赔偿损失，所需费用从工程质量保修金中扣除。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5．承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。

6．承包人派人到现场进行维修的时间：

a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后 6  小时内派人到现场维修，  10  小时内完成维修工作。
b.其他一般情况，承包人须在接到通知后  24  小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。
c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在 3   天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人代表审核同意后次日起实施。
7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、业主或相关主管部门管理可以对一定金额（材料安装类5000元，土建市政类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到业主正常生活或威胁业主人身财产及公司财产安全时；

9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知乙方履行保修养护责任。
四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门管理）有权安排自行维修、委托其他单位维修或业主自修，所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担。
五、质量保修金的支付与返还
余款2.5%留作质量保修金，保修金自竣工验收合格之日起满两年后返还结算价的2.5%给承包人（扣除维修费用）不计利息。如质量保修金余额不足以支付工程维修及赔偿费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。
六、其他

三方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                        年    月    日

附件2
廉政责任书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（以下简称发包人）与承包人_____________（以下简称乙方），特订立如下合同：
第一条甲乙双方的权利和义务
    （一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
    （二）严格执行_____________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。
    （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条发包人的义务
    （一）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
    （二）发包人工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    （三）发包人及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
    （四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
    （五）发包人及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。
第3条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
    （二）乙方不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
    （三）乙方不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
    （四）乙方不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第4条 违约责任
    （一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。
第五条  双方约定
    本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第7条 本合同作为____________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第8条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。
发包人单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）
法定代表人：                              法定代表人：
      年    月    日                            年    月    日
发包人监督单位（盖章）                      乙方监督单位（盖章）

发包人要求
一、项目位置：绿能小镇规划建设与苍南县沿浦镇，距苍南县城32公里，规划范围为沿浦老城以南，232省道以西至沿浦湾。堤坝以东，总面积约为3.68平方公里，可容纳居住人口约5万人。

    二、项目概况
    城市客厅位于沿浦镇盐场绿能大道东边规划总用面积约17984㎡，总建筑面积28000㎡(包括地下室），项目总投资约16924.26万元。
三、项目用途

主要为绿能小镇规划及特色产业宣传展示，商务会展，经贸，文化交流及投资洽谈，创业创新支撑服务体系建设、旅游参观、工作人员办公及工作人员居住等用房。

四、设计文件要求：

一、技术标中提交的初步设计方案设计深度须达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》初步设计阶段编制深度。

二、 初步设计方案须包括以下设计内容（包括，不仅限于）：总说明及建筑、结构、给水排水、电气(强电、弱电)、空调与通风、消防、附属景观及绿化、概算编制等各专业说明。

（1）设计总说明应包括：设计依据(各种文件、法规、地理、气候条件)、工程概况、工程设计的范围及规模、设计的特点及指导思想、交通组织及停车、园林绿化布置及指标、消防、建筑设计的原则和标准、室内外装修标准、设备、电气系统标准及用量组成、外部市政条件、节水节电等措施、结构选型及特点、抗震设防、存在的问题、总指标(主要技术经济指标、总概算投资额，水、电、建材消耗量)等。

（2）建筑说明内容包括：设计依据、工程概况、场地条件及总平面设计、竖向设计、交通环境设计、功能布局、水平及垂直交通设计、单位平面、立面、剖面设计，地下室及屋面防水措施、主要技术经济指标(总用地面积、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、地面建筑基底面积、覆盖率、容积率、绿地率等)。

（3）结构说明内容包括：设计依据、工程概况、工程地质概况、荷载取值、抗震设防烈度、结构安全等级及抗震等级、材料选用、结构设计(结构选型、基础形式、主要构件截面尺寸等)、结构计算(分析方法、计算内容、计算结果)、按规定需做的地灾安全性评价和时程分析计算、特殊结构分析处理、新技术与新材料的应用、基坑支护方案等。当设有结构转换层时，需说明转换层计算方法、梁板截面尺寸、上下层刚度比和框支柱轴压比。计算软件的选取，优先选用YJK计算软件。

（4）给水排水篇说明内容包括：设计依据、工程概况、设计范围、给水系统(水源、用水量、室外给水系统、室内给水系统)、室内热水及饮用水供水系统、消防系统(消火栓给水系统、自动喷水灭火系统)、循环水系统、排水系统(市政排水系统、污水日排放量、雨水排水量、室外排水系统、餐厅厨房污水处理、粪便污水处理排放、室内排水系统、屋面雨水排放、卫生洁具选型)、给排水(给水、排水)、采用的节水、节能措施、防污染措施、主要设备及材料表等。

（5）电气(强电、弱电)说明内容包括：设计依据、工程概况、设计范围、强电、弱电设计、设备用电负荷统计表、总电力供应指标、主要设备材料表等。

强电设计应包括：供电设计(负荷等级、供电电源及电压、系统、变配电站、继电保护与计量、控制与信号、功率因素补偿方式、供电线路和户外照明、防雷与接地)；电力设计(电源、电压和配电系统、环境特征和配电设备的选择、导线、电缆选择及敷设方式、设备安装、接地系统)；照明设计(照明电源、电压、容量、照度标准及配电系统形式、光源及灯具的选择及控制、配电设备的选择及线路敷设方式、照明设备的接零或接地)；自动控制与自动调节(工艺要求、控制原则、仪表和控制设备的选型)；火灾自动报警及联动控制系统；建筑与构筑物防雷保护。

弱电(建筑智能化)设计应包括：楼宇自控系统设计、保安电视监控系统、停车场管理系统、通讯设施系统、电脑经营管理系统设计(智能化网络)、综合布线、中央广播音响系统、有线电视(CATV)系统等。

（6）采暖、空调与通风篇说明内容包括：设计依据、工程概况、设计范围、采暖系统、通风系统、制冷系统、防烟系统、排烟系统及主要设备材料表。

（7）消防设计说明包括：设计依据、工程概况、总平面、建筑及结构部分、消防系统、火灾自动报警及联动控制、防烟及排烟设计说明等。

（8）附属景观及绿化设计说明包括：室外道路、场地、园林绿化、景观小品、雕塑、围墙、大门等设计。

（9）主要材料及设备选型说明。

（10）总建筑面积是指工程地下室、屋面机房等建筑面积之和，是工程总量概念，与概算总建筑面积值一致。主要技术经济指标应包括：总用地面积、建筑占地面积、绿地面积、道路广场面积、总建筑面积(地上面积、地下面积)、绿地率、建筑密度、容积率等。地下面积中应将设备用房面积、机动车停车库面积及停车位数量等分列清楚。

三、初步设计方案须提交图纸内容（包括，不仅限于）：

（1）建筑设计图纸包括：目录、四至图、总平面图、地下室平面、首层及以上各层平面(各层平面注出建筑面积、首层平面另加注总建筑面积)、各向立面图、剖面(剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位)。

（2）结构设计图纸包括：目录、桩位及基础平面图、地下室结构平面图、各层结构平面图(选取有代表性的楼层、过渡层、结构转换层、并标注板厚及梁截面尺寸)、新型结构的构造要求或节点简图。结构计算总信息及梁、板、柱计算结果简图。

（3）给水排水设计图纸包括：目录、总平面、各层平面、给水系统图、排水系统图、主要设备及材料表。

（4）电气设计图纸：目录、供电总平面图、变配电站主接线图、电力平面、配电干线系统图、建筑防雷、各弱电项目系统图(方框图)、主要设备及材料表。

（5）采暖（如有）、空调与通风设计图纸包括：目录、各空调、通风平面图、主机房、热交换间主要冷热源机房平面图(设备位置及规格)、特殊自控系统原理图、主要设备及材料表。

（6）消防设计图纸包括：建筑各层平面防火及防烟分区、疏散路线图；消防给排水总平面图、各层消防平面图、消防给水系统示意图；电气消防系统图、各层消防平面图；消防排烟通风各层平面图、前室、楼梯间、内廊加压系统图、各工种主要设备及材料选型。

（7）附属景观及绿化设计图纸包括：建筑首层平面加室外道路、场地、园林绿化、景观小品、雕塑等布置。

（8）其他投标人认为需要提交（或与技术标评审相关）的专项及配套设计图纸

三、本次招标要求的初步设计方案不包括精装修，但是招标内容中包括精装修中标单位在中标后须补充精装修的设计，且本次投标的初步设计中须提供精装修的主要材料品牌表。（不包括商务宾馆装修）

    五、建设内容
1、附建设施：合理配建公共自行车服务点、公用停车场、小型休闲广场，具体规模及位置在方案阶段予以确定，建成后无偿移交相关主管部门。
2、鼓励地下空间开发利用。
3、合理配建公厕、开闭所、垃圾收集站及邮政服务用房。
第二卷 投标文件格式
投标文件
(封面)
工程名称：
投标文件内容：   投标文件商务资信部分     
法定代表人或委托代理人：   (签字或盖章)      
投标人：                      (盖公章)       
日期：     年   月    日
一、投标函

                            （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                            （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                       （¥            ）的投标总报价，项目经理：          ，工期       日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方接受招标文件全部条款及内容，未经招标人允许，不对招标文件条款及内容提出任何异议。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方已按规定提交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年    月    日
报 价 函
	投 标 单 位：
	

	项 目 名 称：
	

	总设计费包干报价：
	500万元人民币

	投标报价：
	

	备注
	


投标人（公章）：                    法定代表人（盖章）：

年  月   日
承   诺   书
     我公司郑重承诺：以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格、不良行为公示。
1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的原件及复印件均为真实有效。
2、我公司严格执行 “投标人须知”关于项目经理（项目负责人）的要求和规定，如不能按规定报备的同意无条件放弃中标。
3、我公司没有发生安全生产许可证或“三类人员A类”证书被吊销或暂扣等情况。
4、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。
5、我公司无被行政主管部门列入不良行为记录。
6、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市及苍南县建设行政主管部门的处罚。
7、我公司如有出借资质、串通投标行为的，以及有发生本承诺书内容行为的，愿意接受行业主管部门的处罚及不良行为公示，同意取消今后一年至三年内参加我市（县）政府投资项目的投标资格。
单位：                  （盖单位章）
 日期：    年  月  日
二、法定代表人身份证明
 单位名称（牵头人）：                                       

地 址：                                          

姓名：                性别：          年龄：      职务：           

系 （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（牵头人）： （盖公章）
日 期 ：2018年 月  日

三、授权委托书
（开标验证时携带）
本授权委托书声明：我      （姓名）系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）在    年   月   日至    年   月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                     的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。

特此委托。

投标单位（盖章）：                    

法定代表人（盖章）：                 
     年   月  日
注：另附代理人身份证复印件（加盖公章附后）

四、投标保证金
投标保证金递交函原件或复印件
五、联合体协议书（联合体投标的提供）
      _______（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_______（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
    1、_______（某成员单位名称）为_______（联合体名称）牵头人。
    2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
    4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
________________________________________________________________________________________________________________________________。
    5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
    6、本协议书一式_________________份，联合体成员和招标人各执一份。
    牵头人名称：_______（盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：_______（签字）
    成员一名称：_______（盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：_______（签字）
                          _______年_______月_______日
一、   投标人情况表

	投标人
	
	法定代表人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	注册时间
	
	电话
	
	传真
	

	资质
	
	营业执照
	

	总经理
	
	
	

	职工人数
	总人数：                    

专业技术人员人数：          管理人员：

	主要业绩及获奖情况
	

	
	组织机构图（包括机构、领导成员、主要技术人员数量等情况）：


注：如投标人为联合体的，需提供联合体各方的“投标人情况表”。

二、 设计负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校       专业
	
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、  拟派施工项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校       专业
	到位率承诺
	

	主要工作经历

	注册建造师专业：

注册建造师资格等级（附证书复印件）：

注册建造师“三类人员”B类证书（附证书复印件）：

	获奖情况

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、拟派施工技术负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校       专业
	到位率承诺
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、项目管理班子配备情况表
投标工程名称：
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	备注

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：（1）、投标人提供项目管理班子配备人员近三个月的社保证明。原件放原件密封袋中。
（2）、需填报拟投入设计班子的人员。
七、投标人提供的其他证明材料
如：企业法人营业执照（联合体各方）、资质证书（联合体各方）、安全生产许可证、项目经理安全生产考核证（B证）、相关人员的注册执业资格证书、职称证书、审计报告及其它资信业绩证明材料。
技术标的要求
投标文件技术部分主要包括以下内容： 
一、根据提供的方案编制的方案优化和初步设计
二、招标文件要求的相关技术内容。
制定
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