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 苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目
全过程代建开发
招 标 文 件
招标人：苍南县公共事业投资集团有限公司
招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司
监督单位: 苍南县住房和城乡建设局
日期：2021年1月
招标时间安排表
	招标文件获取开始时间
	2021年1月9日8时30分

	招标文件获取截止时间
	同投标文件递交截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2021年1月15日17时0分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2021年1月18日17时0分

	投标截止时间
	2021年2月3日9时30分

	保证金银行保函办理截止时间
	2021年2月2日17时00分
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第一章 招标公告
苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目全过程代建开发招标公告
1.招标条件
本招标项目苍南县提升公共卫生体系建设项目已由苍南县发展和改革局以苍发改投〔2020〕19号批准建设，项目业主为苍南县公共事业投资集团有限公司，建设资金来自县财政统筹，项目出资比例为100%，招标人为苍南县公共事业投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目全过程代建开发进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

项目概况：苍南县人民医院二期项目位于苍南县城新区苍南大道以东、玉苍大道以南地块；项目总用地面积约100000㎡（其中道路代征面积3853.2㎡），总建筑面积约62000㎡；项目总投资估算60000万元。苍南县妇幼保健院迁扩建项目位于春水路以西和惠达路以北地块，紧邻县人民医院；项目总用地面积约16086㎡，总建筑面积约30500㎡；项目总投资估算32000万元。
本次招标范围：
1）苍南县人民医院二期项目：全过程代建开发，自项目可行性研究报告批复后开始，除征地拆迁、环评、水保、勘察、方案及初步设计、工程监理、可靠性供电、招标人委托的造价咨询外，包括建设用地范围内的前期手续办理、三通一平（含原始地面以下障碍物清理）、施工图设计发包及管理、专业工程暂估价项目发包及管理、建安工程发包、工程实施及管理、工程设备、材料采购及管理、组织竣工验收、移交、开办直至工程质量缺陷期结束的所有工作内容。
2）苍南县妇幼保健院迁扩建项目：全过程代建开发，自项目可行性研究报告批复后开始，除征地拆迁、工程监理、可靠性供电、招标人委托的造价咨询外，包括建设用地范围内的前期手续办理、勘察发包、勘察实施及管理、三通一平（含原始地面以下障碍物清理）、设计发包及管理、专业工程暂估价项目发包及管理、建安工程发包、工程实施及管理、工程设备、材料采购及管理、组织竣工验收、移交、开办直至工程质量缺陷期结束的所有工作内容。
具体见招标文件第五章“建设标准要求”。

质量要求：前期工作按照国家相关规范、程序办理；项目质量达到现行国家验收标准的合格等级。
合同工期：苍南县人民医院二期项目：合同工期1500日历天，自中标通知书发出之日起第30天起算，其中施工工期为1260日历天；苍南县妇幼保健院迁扩建项目：合同工期1200日历天，自中标通知书发出之日起第30天起算，其中施工工期为950日历天。
3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须：同时具备房地产开发二级及以上资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程管理、施工能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体家数不超过2家，②联合体牵头人为房地产开发企业，③项目负责人由联合体牵头人委派，④施工负责人由联合体中的施工企业委派。

3.3 投标人拟派项目负责人须具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格或高级职称；施工负责人须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目各派1名。
4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请予本公告发布之日起至投标截止时间前，直接在苍南县公共资源交易网（http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）上下载招标文件（包括图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。
4.2本项目招标文件的质疑、 澄清、 修改、 补充等内容在苍南县公共资源交易网上发布信息向所有投标人公告。
5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年2月3日9：30时，地点为苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心二楼开标室3。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3 提问时间：2021年1月9日至2021年1月15日。

5.4 答疑时间：2021年1月18日。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在苍南县公共资源交易网上发布。

7. 其他说明
7.1请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更。

7.3 疫情防控期间凡有意参加此项目的投标人，必须仔细阅读及严格执行疫情防控期间现场防控措施注意事项（详见投标人须知前附表）。

7.4本项目投标保证金采用网上收退系统（银行保函、电子保险保函除外），详见招标文件前附表3.4.1款。
8.联系方式

招标人：苍南县公共事业投资集团有限公司      招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司
地址：苍南县灵溪镇渎浦路与惠达路交叉口     地址：温州市车站大道金鳞商务楼3楼

联系人：洪工                        
联系人：郑工 

电话：0577-59900988                   
电话：13758893693

苍南县公共事业投资集团有限公司
浙江金穗工程项目管理有限公司

2021年1月
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：苍南县公共事业投资集团有限公司

地址：苍南县灵溪镇渎浦路与惠达路交叉口

联系人：洪工

电话：0577-59900988

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江金穗工程项目管理有限公司
地址：温州市车站大道金鳞商务楼3楼
联系人：郑工
电话：13758893693

	1.1.4
	项目名称
	苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目全过程代建开发

	1.1.5
	建设地点
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	见招标公告

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告，具体见第五章“建设标准和要求”。
招标人保留在签约后调整工作范围的权力，直至某些项目的取消，合同价格作相应调整。

	1.3.2
	合同工期
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	见招标公告

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：见招标公告。

（2）项目负责人的资格要求：见招标公告。
（3）施工负责人的资格要求：见招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，联合体投标的，应满足下列要求：见招标公告。

	1.5
	投标费用补偿
	不补偿。 

	1.9.1
	踏勘
	组织。时间为2021年1月15日上午09:00。

地点: 苍南县灵溪镇渎浦路与惠达路交叉口7楼会议室。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：见时间安排表
形式：见招标公告

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	见时间安排表

	1.11.1
	发包管理要求
	专业工程暂估价项目由双方联合采购（招标），具体见合同约定。

允许施工总承包单位将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包，并应符合相关规定。
发包或分包单位须取得招标人认可。

	1.12
	偏离
	允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：具体见第五章“建设标准和要求”。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：见时间安排表
形式：见招标公告

	2.2.2
	投标截止时间
	见时间安排表

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人应自行下载并察看澄清内容，不须作收到确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人应自行下载并察看修改内容，不须作收到确认。

	3.1.1.4
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1、本项目招标控制价为708946898元。其中：

1.1苍南县人民医院二期项目：

建安工程费用招标控制价为289170891元； 

工程建设其他费用招标控制价为21686556元；

专业工程暂估价为138469850元，为不可竞争费用。

预留金为21080000元，为不可竞争费用。

1.2苍南县妇幼保健院迁扩建项目：

建安工程费用招标控制价为140597466元；

工程建设其他费用招标控制价为13385135元；

专业工程暂估价为76507000元，为不可竞争费用。

预留金为8050000元，为不可竞争费用。

2、本项目最高投标限价为676408095元。其中：

2.1苍南县人民医院二期项目：

建安工程费用最高投标限价为268928928元；

工程建设其他费用最高投标限价为20168497元； 

专业工程暂估价为138469850元，为不可竞争费用。

预留金为21080000元，为不可竞争费用。

2.2苍南县妇幼保健院迁扩建项目：

建安工程费用最高投标限价为130755644元；

工程建设其他费用最高投标限价为12448176元；

专业工程暂估价为76507000元，为不可竞争费用。

预留金为8050000元，为不可竞争费用。
投标人的投标报价不得超过最高投标限价，不得改动专业工程暂估价及预留金，否则将否决其投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标报价采用总价报价方式，包括建安工程费用、工程建设其他费用和专业工程暂估价。
2、建安工程费用包括除专业工程暂估价外的所有项目建筑工程费、设备购置费、安装工程费。
3、工程建设其他费用：
3.1苍南县人民医院二期项目：包括前期费用（三通一平、各种报批报备手续费等）、现场建筑垃圾清运费、施工图设计费、交通流量等分析、概算审查费、各类检测监测费、代建管理费、以及验收、测绘、涉水工程评价、交评、财务费用、政府规定的其他各项费用、保险费用、BIM技术应用费用等，除建设用地费（含拆迁安置及政策性处理）、环评、水保、勘察费、方案及初步设计费、监理费、施工图审查费、以及由招标人委托的造价咨询费用外的一切成本和费用。
3.2苍南县妇幼保健院迁扩建项目：包括前期费用（三通一平、各种报批报备手续费等）、现场建筑垃圾清运费、勘察费、设计费、日照分析、交通流量等分析、概算审查费、各类检测监测费、代建管理费、以及验收、测绘、环评、水保、涉水工程评价、交评、财务费用、政府规定的其他各项费用、保险费用、BIM技术应用费用等，除建设用地费（含拆迁安置及政策性处理）、监理费、施工图审查费、以及由招标人委托的造价咨询费用外的一切成本和费用。
4、专业工程暂估价项目（纳入全过程代建管理范围）包含智能化系统（包括管线缆、设备等）及安装、空调和新风系统及安装（包括管线缆、设备、风管等）、医用设备工程（放射防护工程、实验室工艺、净化工程、医用纯水工程、医用气体工程、物流系统、高压氧舱设备、污水处理设备）、装修、标识导视（含交通导视、标识标牌、灯光等），为不可竞争费用。
5、本项目代建开发合同以中标总价作为合同协议价，其中建安工程费用今后根据合同约定按实计算调整，工程建设其他费用按比例调整，专业工程暂估价项目由招标人和中标人联合采购（招标），具体费用计算及调整、采购管理等详见合同相关条款。

6、完成施工图设计（包括各专业、专项设计）并经审定后，根据合同约定提供建安工程费用施工图预算，经与招标人委托的第三方造价咨询公司核对后按中标下浮率下浮后，作为建安工程费用实际合同价；若下浮后高于中标总价中的建安工程费用的，则按照中标总价中的建安工程费用执行（具体计算方式详合同相关条款）。
7、两个子项目的设计费用分别按国家收费标准《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）下浮40%计取（其中苍南县人民医院二期项目仅计算施工图设计及配合服务费，工作量比例按50%计），投标人应在投标报价时综合考虑。
8、项目实施过程中招标人要求优化或修改设计，或在审批过程中的施工图的调整与修改的，中标人必须按要求实施。投标人应在投标报价时综合考虑。
9、工程保险项目应包括中标人向招标人移交合格工程前应承担的各类风险的保险，包括但不限于勘察设计、建安工程、工程设备、施工设备、进场材料、招标人及中标人相关人员和第三方人员、自然灾害险等保险，费用由投标人在投标报价时综合考虑。

10、中标人承担在建设过程中所有与工程建设相关的一切检测、监测费用（包括但不限于桩基检测、基坑检测、消防检测、空气检测、节能检测、防雷检测、智能系统检测、实体检测等）以及卫生检测，投标人在投标报价中自行考虑。

11、施工过程中，中标人需办理相关备案手续（招标人配合），并按要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中自行考虑。

12、本项目的施工现场按现状移交，招标人不另外提供临时用地；现场建筑垃圾清运、场地平整、临水临电、网络、通讯、临时设施（包括因各种原因导致的拆除及重新搭建）、地下障碍物构筑物处理等均由中标人自行负责，相关费用由投标人在投标报价中自行考虑。。
13、本工程要求达到市级文明标化工地标准施工。

14、投标文件一律以人民币报价。

15、发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，合同价格作相应调整，中标人不得提出索赔。

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：(要求。
投标保证金的金额：伍拾万元
1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保险保函（如为联合体投标的应由联合体牵头人提交）；
（1）采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述三个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
①投标保证金汇入的户名：中国工商银行股份有限公司苍南支行公共资源交易中心保证金专户
开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行
银行账户：1203284038000073376   
②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户
开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行
银行账户：201000232237066000198
③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户
开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司
银行账户：359777280987
行号：402333611014
（2）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在时间安排表规定的时间前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件；
（3）采用电子保险保函的方式，操作流程详见苍南县公共资源电子保函平台http://119.3.37.28:81/cangnan/）。
3、各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
4、注意事项：
①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换）。
④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对。
⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件，办理截止时间见时间安排表。
⑥若采用电子保险保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对。

	3.5
	 实质性响应招标文件及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料
1、企业法人营业执照（提供复印件，包括房地产开发企业和施工企业）；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件（若投标文件由委托代理人签字时，需提供，联合体投标的由联合体牵头人出具）；

3、联合体各方签订的共同投标协议，并明确联合体牵头人（联合体投标的提供）；（如有）

房地产开发资质证书（复印件）；

建设行政部门核发的建筑业企业资质证书扫描件（复印件）；

6、施工总承包企业的《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书(复印件)：企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理；A类证书中的企业法定代表人应（法定代表人如有变更的，须提供变更证明材料）和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

7、拟派项目负责人的资格证明材料(复印件)：执业资格注册证书或职称证书、投标截止时间前6个月内（以社会养老保险缴费记录最后参保日期为准）有效的社会养老保险证明资料；
8、拟派2名施工负责人的资格证明材料(复印件)：执业资格注册证书；

9、其他实质性响应的资料： / 。

二、评审打分资料

1、中国房地产TOP10研究组颁发的2016年1月1日至2020年12月31日“中国房地产百强企业”、“代建运营优秀企业”或 “轻资产运营企业”荣誉文件或荣誉证书。

2、投标人（联合体牵头单位）2016年1月1日至2020年12月31日承接的代建项目（公共建筑工程）汇总表，附体现项目名称、项目规模、属性、委托方、受托方（即投标人）的合同。

3、投标人（联合体施工单位）2016年1月1日至2020年12月31日完成过总建筑面积≥4.5万㎡的医院建筑工程项目汇总表。附有效证明材料：①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明。
4、拟派施工负责人2016年1月1日至2020年12月31日完成过总建筑面积≥4.5万㎡的医院建筑工程项目情况表，附有效证明材料：①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明。
5、拟派代建开发项目管理人员配置一览表，附配置人员的职称证书以及缴纳于本单位社会保险证明。

6、其他评审打分资料：/ 。
注：
1）建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

2）以上涉及的证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在投标文件中附复印件并加盖投标人公章，证书、资料原件备查。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	联合体投标的，除联合体协议书必须由联合体各成员分别进行盖章、签字外，投标文件其余内容可由联合体牵头人进行盖章、签字即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1、资信标：一式 5 份，正本1份、副本 4 份；

2、商务标：一式 5 份，正本1份、副本 4 份；

3、另提供全部投标文件电子版U盘一份，放入商务标。

	3.7.5
	装订要求
	需要分册装订：

1、资信标：A4规格，独立分册装订；

2、商务标：A4规格，独立分册装订。

装订方式：建议左侧胶装。

投标文件电子版随商务标一起密封。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标项目名称：                     
投标人名称：                   
在     年     月     日     时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否，原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：见招标公告

	5.2
	开标程序
	开标顺序：一般按投标书送达顺序在开标室进行公开开标，开启全部投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人及以上

评标专家确定方式：按规定组建

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(否，推荐的中标候选人数：1

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同招标公告发布媒介。

	7.4.1
	履约担保
	(要求，履约保证金的形式：银行转账或保函（银行或保险）
履约保证金的金额：合同价的 2 %

	8.5
	行政监督部门
	苍南县住房和城乡建设局

联系电话：0577-59896037

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	解释权与说明
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。
（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。
（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“建设标准和要求”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	9.2
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，经评标委员会认定仍具备竞争性的，可以继续按原评标程序进行；若有效投标少于三个且经评标委员会认定后使得投标明显缺乏竞争的，应当否决全部投标并重新招标。

	9.3
	在建项目的约定
	拟派工程施工负责人不得有在建项目，是指施工负责人不得在其他在建工程项目担任施工负责人（或项目经理）。关于在建项目的约定：

（1）在建项目合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收（证明材料为：竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明）或合同解除之日或更换手续（更换手续以施工许可证或变更审批记录为准）办理完成之日；

（2）因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目负责人可承接新的工程项目。

	9.4
	注意事项1
	1、投标人在递交投标文件时：
①若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；
②交纳招标文件资料工本费100元。
2、投标文件递交时投标人应出示法定代表人或其委托代理人相应材料：
①法定代表人参加的，必须持有并出示《营业执照》原件或复印件、开标现场投标人员健康信息登记表原件、本人身份证原件和复印件；②如委派委托代理人参加的，必须持有并出示法定代表人签署的授权委托书原件，投标截止时间前6个月内（以社会养老保险缴费记录最后参保日期为准）有效的社会养老保险证明资料、开标现场投标人员健康信息登记表原件、本人身份证原件及复印件。
以上所有复印件均须盖有公司印章。
注：法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收，如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。

	9.5
	注意事项2
	1、投标单位未在苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标。
2、被行政主管部门定为不良行为记录的单位在公示期内不得参加投标，否则取消投标资格或中标候选人资格。
3、投标人须派法定代表人或授权委托人到开标现场，并对开标结果签字，否则视为承认所有开、评结果。
4、投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，投标人不得参与本项目投标；否则，不论在招标人接收投标文件环节、评委会评审环节、中标公示环节或者中标后才发现的，招标人可以拒绝接收其投标、或评委会否决其投标、或招标人报行政主管部门经核实确认后取消其中标资格、甚至取消合同，一切损失由投标人承担（无论在哪个环节发现投标人有此情况的，取消其投标资格或废除其中标资格甚至解除合同，均不调整本工程的评标程序及评标办法，也不调整相关评标基准价的计算）。
5、本招标文件所要求提交的证明资料等物件均须有效，否则一切不利责任由投标人自行承担。

	9.6
	疫情防控期间现场防控措施
	为做好项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动 便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合：

一、现场防护措施

1.每家投标单位只可委托1名本单位人员参加投标，投标时须携带有效居民身份证件和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件）。

2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒 等各项工作，并询问进入开评标现场人员近14天内的旅行史特别是较重疫区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。

3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。 

4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。 

6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。

二、响应预案 

1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。 

2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响 睡眠) ;发热(高热持续 72 小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期 2~14 天，平均 7 天 等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况， 采取隔离、消毒、疏散等措施。 

3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。

4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施: 

（1）同其直接接触的人员，应到医院体检；

（2）场所进行封闭消毒； 

（3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。 

（4）配合有关部门做好善后工作。

 三、其他事项 

1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行； 

2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、代理机构）的数据为准；

3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红黄码、体温出现异常等情况，可能引起投标文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。

	9.7
	招标人要补充的其他要求
	


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程代建开发进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、代建周期和交付标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（3）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供项目建议书、可行性研究报告编制及评估咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的项目管理单位； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的（进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形）；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（10）与本招标项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或招标代理机构相互任职或工作的。

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人或其拟派项目负责人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和投标补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理；包括但不限于：参加本次投标活动中所有编制、制作的投标文件费用、被评标委员会否决投标后的投标费用等。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 发包要求
1.11.1 代建开发过程中的发包管理按要求见你投标人须知前附表规定。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）建设标准和要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标：

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单。
3.1.1.2技术标：（本项目不适用）
3.1.1.3资信标：

（1）实质性响应招标文件资料（见本章第3.5款）；

（2）评审打分资料（见本章第3.5款）。
3.1.1.4投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.3 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.1（3）所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解项目开发相关政策以及施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人应遵从国家及地方法律、法规、规章、规范性文件，根据招标文件要求，结合设计、市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 实质性响应招标文件及评审打分资料
3.5.1投标人应提供投标人须知前附表要求的实质性响应招标文件资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、人员、业绩等资格审查的要求。

3.5.2投标人应提供投标人须知前附表要求的评审打分资料，以证明其满足第三章“评标办法”规定的评分要求。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、代建周期、交付标准等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及经济、技术等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等的，以资信标得分高的优先；如果资信标得分也相等，抽签确定中标候选人顺序。

2.  评标程序

2.1评审程序

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，并按以下评审程序进行评审，必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的初步评审；

（3）投标文件的详细评审（按资信标、商务标的顺序）；

（4）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（5）完成评标报告，推荐中标候选人。

2.2 初步评审

2.2.1评标委员会以下规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标人的资质、业绩、人员等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5款中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）；

（2）未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的；

（3）投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的；

（4）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（5）投标报价超出招标文件设定的报价范围的；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（7）投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（8）投标文件不响应招标文件规定的其他实质性内容的；

（9）存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为或法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
2.2.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.3 详细评审

2.3.1分值构成

综合评估得分总分为100分，其中资信标20分，商务标80分。

2.3.2评标委员会按以下量化因素和分值进行打分：

2.3.2.1资信标评分标准（20分）
	评审因素
	评分标准

	1、企业（联合体牵头单位）荣誉（4分）
	投标人（联合体牵头单位）2016年1月1日至2020年12月31日获得过中国房地产TOP10研究组颁发的：
1、“中国房地产百强企业前30名”或“代建运营优秀企业” 或“轻资产运营优秀企业”得4分；
2、“中国房地产百强企业前31-50名”的得3分。
上述1、2项计分不能累加，只取最高分。 
注：
1）有效证明材料：荣誉文件或证书；
2）具有控股关系的母子公司荣誉不可以共享。

	2、企业（联合体牵头单位）业绩（8分）
	投标人（联合体牵头单位）2016年1月1日至2020年12月31日承接的代建项目（仅限于公共建筑工程）累计总建筑面积：
10万平方米≤总建筑面积＜20万平方米，得4分，
20万平方米≤总建筑面积＜30万平方米，得5分，
30万平方米≤总建筑面积＜40万平方米，得6分，
40万平方米≤总建筑面积＜50万平方米，得7分，
总建筑面积≥50万平方米得8分。
其余不得分。本项最高得8分。
注：
1）有效证明材料：体现项目名称、项目规模、属性、委托方、受托方（即投标人）的合同；
2）企业自投开发项目不得作为全过程代建开发单位代建项目业绩；
3）联合体施工企业承接的代建业绩不得作为全过程代建开发单位代建项目业绩；
4）“公共建筑工程”，是指除居住建筑外的民用建筑，包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等）、商业建筑（如商场、金融建筑等）、旅游建筑（如酒店、娱乐场所等）、科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等）、通信建筑（如邮电、通讯、数据中心、广播用房）、交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、地铁、汽车站、冷藏库等）以及其他（派出所、仓库、拘留所）等。

	3、企业（联合体施工单位）业绩（4分）
	投标人（联合体施工单位）2016年1月1日至2020年12月31日完成过总建筑面积≥4.5万㎡的医院建筑工程项目，每1个得1分，本项最高得4分。其余不得分。
注：
1）同一项目不得累计。
2）有效证明材料：①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明。
3）时间以竣工验收证明资料为准。

	4、施工负责人业绩及获奖（2分）
	1.拟派的2名施工负责人，每人2016年1月1日至2020年12月31日以施工项目负责人（或项目经理）名义完成一项总建筑面积≥4.5万㎡的医院建筑工程的各得1分，其余不得分。本项最高得2分。

注：
1）有效证明材料：①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明。
2）时间、项目负责人以竣工验收证明资料为准。

	5、项目全过程代建开发管理班子配置（联合体牵头单位）（2分）
	拟派项目全过程代建开发管理人员符合《代建开发项目管理人员配置要求表》配置齐全，且管理人员（项目负责人除外）均具备中级及以上职称的，得2分；本项最多得2分。
注：
1）如一人具备多个专业职称证书，只按一个专业计；
2）有效证明材料：体现相关专业的职称证书或资格证书。


评审因素的证明资料以投标人须知前附表3.5款中“二、评审打分资料”内容为准。
2.3.2.2商务标评分标准

（1）评标基准价计算范围：通过初步审查的；

（2）评标基准价的计算：

评标基准价=最高投标限价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X、Y为调整系数；X值在开标会议上从“0、1、2、3”（整数） 四 个数字中随机抽取，以抽中值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9（整数）十个数字中抽取，以抽取值为准。
（3）评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（4）商务标得分的计算：

每个进入评分范围的投标报价A与评审基准价B对比，计算商务部分得分：

①投标报价等于评审基准价时（A=B），得满分80分；

②投标报价每低于评审基准价1个百分点，扣1分,得分=80-（B-A）/B×1×100；

③投标报价每高于评审基准价1个百分点，扣2分，得分=80-（A-B）/B×2×100。
2.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.3 投标人综合得分=资信标得分+商务标得分。

2.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

2.4 投标文件的澄清

2.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.  评标结果

3.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章 合同条款及格式
苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目代建开发项目
代建开发合同
甲方：
乙方：
签约地点：
签约日期：2021年  月  日
目  录
32

第一章 引言

33

第二章 词语定义与解释

33

2.1 定义

35

2.2 解释

36

第三章 服务项目范围、期限及履约担保

36

3.1服务范围

38

3.2项目合作期

38

3.3服务范围、期限的修改与终止

38

3.4履约担保

39

第四章 声明和双方主要权利义务

39

4.1 甲方的声明和保证

39

4.2 乙方的声明和保证

40

4.3 甲方的主要权利义务

42

4.4 乙方的主要权利义务

44

第五章 项目代建服务

44

5.1本项目由乙方在合作期内提供代建开发管理、建设与移交服务。

44

5.2 合同价款

44

5.3合同价格构成

45

5.4风险范围内的价格调整

47

5.5风险外价格调整

49

第六章服务项目用地

49

6.1项目用地的取得

49

6.2土地使用的权利和限制

50

6.3现场进入权

50

第七章 项目建设服务

50

7.1项目建设服务实施

51

7.2 变更

52

7.3建设服务质量管理

53

7.4建设服务安全管理

53

7.5 文件管理

54

7.6职员与劳工

56

7.7竣工及竣工验收

57

第八章项目移交与监管

57

8.1项目移交

58

8.2项目监管

58

第九章 合同价与支付

58

9.1 合同价构成

59

9.2合同价的支付

60

第十章税费

60

10.1 税费缴纳

60

第十一章合同的转让、变更和解除

60

11.1 合同的转让

60

11.2 合同的变更

61

11.3 合同的解除

62

第十二章不可抗力和法律变更

62

12.1不可抗力事件

62

12.2 不可抗力发生后的处理

63

12.3 法律变更

64

12.4 法律变更后的处理

64

第十三章特别说明

64

13.1 项目相关权益

64

13.2考古

64

13.3知识产权

64

第十四章违约责任

64

14.1 违约赔偿

65

14.2 宽限或延缓

65

第十五章争议解决

65

15.1 友好协商

65

15.2 仲裁

65

第十六章生效与终止

65

16.1 合同文本

65

16.2 合同生效与终止

65

第十七章附则

65

17.1 合同文件及解释顺序

66

17.2 可分割性

66

17.3 保密

66

17.4 合作义务和预先警告通知

66

17.5 通知

67

17.6 合同附件




第一章 引言
甲方：
地址：
法定代表人：  
职务： 
乙方：
地址：
法定代表人：    
职务：
鉴于:
1.1为加快温州苍南县城市建设，推进公共卫生体系提升并着力改善城市公共卫生保障水平，经苍南县人民政府同意，苍南县公共事业投资集团有限公司（简称“甲方”）以代建开发方式建设苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目，甲方通过公开招标确定        为中标人，按照约定，            作为项目代建人，为项目提供代建服务；             作为项目工程施工总承包单位，为项目施工提供服务。
1.2 按照项目招标文件的规定，在签订合同后15日历天内出资成立乙方。乙方作为负责项目的建设、管理及移交的实施机构，与签订项目工程施工总承包合同，完成项目的工程施工。因本《苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目代建开发项目》（以下简称“代建开发合同”或“本合同”）签订之日，乙方尚未设立，故本合同由中标人与甲方先行签署。待乙方设立后，中标人应要求乙方同意并无条件签署本合同。中标人作为第三方为乙方承担本项目连带担保责任。
1.3甲方委托 代表甲方负责项目的协调、监督和管理。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同，以资共同恪守。
第二章 词语定义与解释
2.1 定义
除非上下文另有要求，本合同所定义的词语，用在合同中具有被约定的含义。
2.1.1合同或本合同：指甲方和乙方签订的《苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目代建开发项目》及其附件。
2.1.2 项目或本项目：指苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目。
2.1.3甲方：是指委托全过程代建开发任务，并对全过程代建开发项目提出要求，对全过程代建开发项目相关各方行使综合监督管理权利，并在项目建成后接收的一方。如无特别说明，甲方亦指实际业主苍南县人民医院和苍南县妇幼保健院。
2.1.4乙方：是指按照全过程代建开发合同约定承担全过程代建开发项目组织建设管理、施工工作的联合体，亦指该联合体设立的项目公司。
2.1.5项目公司：是指由乙方在当地成立的子公司，负责实施具体全过程代建开发工作。
2.1.6代建开发模式：在完成项目立项后（或其他阶段点）至项目工程交付使用（包括资料移交至档案馆、产权办理等）全过程工作内容由代建开发单位承担，由代建开发公司作为项目建设期间建设单位主体方负责完成项目工程建设，建成后移交，监理单位由甲方按照规定发包，在实施过程中，监理单位配合代建开发单位做好工程管理工作。
2.1.7 前期工作：指由乙方负责完成的项目建设的各项行政许可办理，包括但不限于项目建设用地规划许可、项目建设工程规划许可、项目环境影响评价批复、施工图审查及施工图预算审核等；乙方负责完成的项目建设用地、临时占地、交通疏解、管线迁改、项目地质勘察、项目设计、进出通道、施工场地移交及协助消防报批等施工与相关部门的协调及手续办理等。施工所需的临时通电、通水由乙方完成，费用已经包含在报价中。
2.1.8合同价款：指本合同范围内由乙方提供的项目代建管理、勘察设计、建筑安装工程服务，并根据相关约定需向甲方收取的费用。在本合同中，合同价涵盖了合同协议价、合同结算价两个概念。
合同协议价：指以甲、乙双方依据投标确定的签约合同价，属于暂定价。
合同结算价：指在项目工程竣工结算后，乙方上报并经甲、乙双方共同确认并按苍政办[2020]56号文件规定确认的最终合同价款。
2.1.9合同价内容：本项目合同价内容包括建安工程费用、工程建设其他费用、专业工程暂估价。
2.1.10合作期：包括乙方完成本合同所约定所有服务和甲方完成合同价款支付的总期限，包括建设期和缺陷责任期。建设期涵盖了本项目招标要求的代建工期、施工工期两个概念。
代建工期：自本项目合同约定开始工作之日起至项目建成移交之日止，乙方负责从项目的前期工作、施工管理、竣工验收、结算办理、项目移交。两个子项目分别实施。
施工工期：自本项目监理单位发放施工开工令之日或施工许可证颁发之日起至竣工日止，施工总承包单位完成所有内容建设工作。
2.1.11 开工：本项目开工涵盖开始工作和施工开工两个概念。代建开始工作以中标通知书发放之日起第30天起算工期，施工以本项目监理单位发放施工开工令之日或施工许可证颁发之日起算工期。
2.1.12 完工：指乙方按施工图设计文件现场施工完毕，自检合格并向甲方送达完工通知，送达完工通知当日为完工日。
2.1.13竣工日：在本合同中以下几种情形均予以适用：（1）乙方建设范围内的项目工程（但甲、乙双方同意的甩项工程除外，以下同）竣工后，乙方提交所需完整的竣工资料和竣工验收申请报告并经甲方、勘察单位、设计单位、监理单位、总承包单位等五方竣工验收合格；或（2）乙方建设范围内的项目工程竣工后，甲方收到乙方提交所需完整的竣工资料和竣工验收申请报告后28日内未组织竣工验收或组织竣工验收后20日内未一次性提出整改意见，则自乙方提交竣工验收申请报告之日视为竣工验收合格；或（3）乙方未提交竣工验收报告而甲方擅自使用项目主体工程的，则甲方擅自使用项目主体工程之日视为实际竣工验收合格。
2.1.14项目移交：在甲、乙双方约定的移交日，乙方将本合同项下的工程移交给甲方。
2.1.15批准：指根据本合同的规定为乙方或为乙方将要进行的任何与本项目有关的工程项目进行建设和移交而需从政府部门获得的书面许可、执照、同意或授权。
2.1.16生效日：指甲方和乙方正式签署本合同之日期。
2.1.17 适用法律：指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的规范性或强制性要求。
2.1.18 招标文件：指甲方或甲方授权的机构发布的招标文件。
2.1.19项目建设用地：指为建设本项目而需要的一切法定有效期内占用的土地，包括项目红线范围内的用地。
2.1.20临时占地：指为建设本项目而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时便道、便桥和现场的临时出入通道，以及建设单位、施工总承包单位生产、办公、生活等临时设施用地等。
2.1.21甲方要求：指在合同中包括的甲方对工程范围、技术标准、质量、进度、资金的要求和说明以及根据合同对其所作的任何变更和修正。
2.1.22本项目相关单位：
招标单位：即本项目甲方。
中标单位：即本项目的乙方，亦指本项目中标人设立的项目公司。
代建管理单位：指提供本合同约定的各项服务的乙方（联合体）的牵头单位。
施工总承包单位：指负责本项目施工总承包的单位，为乙方（联合体）的成员单位。
勘察单位：指代建管理单位委托的对本项目工程进行勘探工作，勘探成果应用于本项目的单位。其中苍南县人民医院二期项目的勘察单位已委托并出具成果，不纳入代建管理范围。
设计单位：指代建管理单位委托的负责本项目工程设计（其中苍南县人民医院二期项目仅委托施工图设计）的设计单位。乙方应根据县长办公会议纪要[2020]4号委托苍南县建筑设计研究院（或其合作设计单位）实施施工图设计，费用分别按国家收费标准《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）下浮40%（苍南县人民医院二期项目施工图设计及配合服务工作量按50%计）执行。
监理单位：指甲方委托的承担本工程的监理任务，负责本工程施工及移交前的质量、进度的控制、安全、合同及信息管理、施工协调等的单位。
设备及材料供应商：指和本项目有关的相关设备、材料供应商。
2.1.23本项目相关负责人
项目负责人：是指由乙方牵头人任命委派的全面履行本合同的负责人。
施工负责人：是指施工总承包施工项目负责人。苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目各设1名施工负责人。
2.1.24其他定义
工程：指本合同中约定范围内的工程。
材料：指本合同中由乙方投资或采购的并用于工程的各类物品。
现场：指由甲方提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所，以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。
2.2 解释
在本合同中，除上下文另有要求外：
2.2.1 目录与各小标题为方便而设，不影响对本合同的解释与理解。
2.2.2 除非本合同另有规定外，“一方”或“双方”应为本合同的一方或双方。提及第三人，包括任何自然人、经济组织、政府机构或其他法人团体。
2.2.3 提及任何一个文件时，应包括对该文件的修订、补充、重述、替换或更新，但对于违反本合同所约定的任何修订、补充、重述、替换或更新则不包括在内。
2.2.4 任何计量单位，均为中华人民共和国法定的计量单位；本合同所述币种均为人民币。
2.2.5 任何年、月、日、时均按公历制，日、天均指日历日。
2.2.6 适用标准、规范的名称：见项目工程施工图纸和标准、规范。
2.2.7 无论何处述及由任何人发出或颁布的任何通知、指示、同意、批准、证明或决定，除另有说明除外，此类通讯联络均应为书面的，且不得无故扣押或拖延。
2.2.8 无论何处述及的通讯联络应为书写的或书面的，这指的是任何手写、打字或印刷的通讯联络，包括所商定的电子传送系统。
2.2.9 甲方发给乙方的以及由乙方发给甲方的全部文件，应由邮寄送达或人工直接送达并取得书面的接收证明，或由一种商定的电子传送系统发送。甲方（及甲方委托参与项目管理的单位）对乙方报送的相关材料，如变更签证、各类报审材料等，应安排专人签收，除本合同特别指明外，签收后28日内若不书面回复意见，则视为甲方（及甲方委托参与项目管理的单位）确认乙方报送内容。
2.2.10 如本合同文字表述有任何理解上的歧义，双方应根据最接近原意的方式进行解释和理解。
2.2.11 “中文”指中华人民共和国法定规范汉字。
2.2.12 “人民币”指中华人民共和国法定货币。
第三章 服务项目范围、期限及履约担保
3.1服务范围
3.1.1 在项目合同工期内，由乙方负责本项目的开发、建设、管理、移交，具体建设范围包括区界内土建工程、安装工程、红线内的室外附属工程、园林绿化及红线内配套设施建设等工程服务。具体包括工程规划范围内的地质勘查、深化设计、施工图设计和专项设计等，项目前期至竣工备案涉及的所有报批报建，本工程所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试，工程施工、验收、移交、备案和保修服务等。
3.1.2 全过程代建开发的工作范围及内容包括但不限于以下所述：
3.1.2.1 前期管理
（1）办理前期阶段涉及的一切手续（除征地拆迁及已完成的前期工作）。
（2）实施本项目勘察发包及管理，按照勘察合同约定出具相关的勘察成果报告。
（3）实施本项目设计内容的发包及管理。设计范围包括: 除甲方已完成的设计外，工程规划范围内的施工图设计（施工图预算）和专项施工图设计（医疗专项设计、实验室工艺设计、净化工程设计、医用纯水工程设计、医用气体工程设计、物流系统设计、高压氧舱设计、直升机停机坪设计、精装修设计、幕墙、门窗深化设计、基坑围护设计、人防设计、建筑智能化设计、景观绿化设计、泛光照明设计、建筑绿色节能专项设计、气体灭火设计、交通标志标线、标识导视设计、用地红线内市政及室外配套管线综合设计及相关的深化设计等所有内容）、竣工图编制以及承担本项目所涉及的技术经济分析、各类专项审查、各类论证等及相关的专家费等。
（4）其他合同约定的前期事项。
3.1.2.2 实施工程建设及管理
（1）全过程代建开发：除专业工程暂估价项目另行招标外的建筑、结构、给排水、暖通、电气、外立面、消防、人防、景观绿化、红线内室外市政道路、综合管线（含雨污水、给水等管线施工）、机电抗震设施、泛光照明、电梯、标志标线、气体灭火、燃气工程、配电工程、围墙、大门、建筑景观照明及三通一平（含施工用水、用电、临时道路、场地平整等）、现场建筑垃圾清运等涉及的所有主体工程、专项工程和附属工程的施工建设、建设实施过程管控等，负责按设计图纸、国家规范等进行实施建设；负责协调各相关部门之间的工作，并处理好与施工相关的外围关系（包括专业工程发包、分包管理），负责进行工程安全生产及文明施工管理，负责进行工程质量、进度、成本控制。建设标准必须满足本合同及招标文件规定的标准。
（2）专业工程暂估价项目发包：专业工程暂估价项目由甲方和乙方联合采购（招标），纳入代建管理和施工总承包管理。专业工程暂估价项目采购（招标）方式应按相关法律法规及苍南县政府投资项目相关规定执行。采购（招标）原则上由双方共同组织，遇特殊情况（如涉及国资采购的权限等情况），可根据实际情况委托甲方单独实施。各专业工程采购（招标）内容及建设标准、评标办法等应由甲方确定或同意，并经财政等部门监督指导。
（3）编制形象进度计划、每月投资进度计划等上报甲方。
（4）其他建设方面和涉及所有的专业配套的内容：包括但不限于桩基检测、基坑监测、沉降监测、标高及土方测量、分户检测、节能检测、空气检测、消防检测、CCTV检测（包含雨污水管道）、防雷检测、智能系统检测、各类实体检测、卫生检测、施工许可证、建筑面积测绘、工程档案管理等所有内容的全程办理工作。以及专业配套（临时用水、临时用电、燃气工程、华数工程、电力工程、给水工程、一户一表等）工程及生活水电表的申请和过户、施工、备案等一切相关资料及流程的办理工作。
（5）及时上报投资额度的实际实施及变化情况，自觉配合接受甲方的监督管理。
3.1.2.3 后期管理
（1）负责组织项目工程的各项验收工作。
（2）负责项目建设资料的收集、整理、归档及移交档案馆工作。
（3）配合审计单位项目结算审计工作并将审核后完整的结算资料递交甲方。
（4）负责完成项目竣工备案、配套确认等工作，并将竣工验收合格的建成项目移交甲方，办理相关权证。
（5）负责资料的归档及移交，协助完成工程决算审计等工作。

（6）缺陷责任期内的管理：在完成规定的缺陷责任期限和保修范围承担保修责任，直至保修责任期结束后，在规定的保修期限和保修范围内，负责联系、协调处理保修、返修事宜，并承担保修费用，并及时妥善处理好因施工质量等引起的各类投诉。
3.2项目合作期
3.2.1项目合作期包括建设期和缺陷责任期。
3.2.2建设期（即投标工期）：苍南县人民医院二期项目：合同工期1500日历天，其中施工工期为1260日历天；苍南县妇幼保健院迁扩建项目：合同工期1200日历天，其中施工工期为950日历天。
3.2.3开始工作：自本项目中标通知书发出之日起第30天起算合同工期。
3.2.4开始工作后，苍南县人民医院二期项目应在60天内须完成施工图设计并通过施工图审查。苍南县妇幼保健院迁扩建项目应在120天内须完成施工图设计并通过施工图审查。同时应开展项目开工的前期工作。
3.2.5开始工作后，苍南县人民医院二期项目应在90天内施工开工，即以自本项目中标通知书发出之日起第120天起算施工工期。苍南县妇幼保健院迁扩建项目应在150天内施工开工，即以自本项目中标通知书发出之日起第210天起算施工工期。具体以监理单位发放施工开工令之日或施工许可证颁发之日为准。
3.2.6缺陷责任期自项目竣工验收合格次日起算，为2年。
3.3服务范围、期限的修改与终止
3.3.1乙方应根据本合同所规定的服务内容、期限及标准提供所需服务。
3.3.2甲方可以在本合同期限内，以书面形式要求乙方就本合同所规定的服务内容作出变更、修订或其他修改。除非甲乙双方已经就本合同修改所产生的合同价款变化达成书面合同，本合同所规定的费用支付标准依然适用于变更事项。
3.3.3满足以下任一种情形，项目合作期限结束：
3.3.3.1项目服务合作期届满；
3.3.3.2根据第12章相关条款约定，项目服务提前终止。
3.4履约担保
3.4.1履约担保的提交
3.4.1.1作为履行本合同的担保，在签订本项目合同前，中标人应向甲方提交以甲方为受益人的建设期履约保证金，履约保证金的额度为签约合同价（含建安工程费用、工程建设其他费用和专业工程暂估价。今后乙方发包的勘察设计及其他服务、分包的各专业工程可由各分包商按规定再向乙方提交以乙方为受益人的相应履约保证金）的2%，金额为      万元，采用现金或保函（银行或保险公司）方式，在签订合同前15天内提供。
当乙方未能完全履行本合同义务时，甲方可按合同约定提取保证金的全部或部分金额，乙方应在保证金金额被提取后一个月内补足。
3.4.1.2履约保证金有效期限从项目合同全部生效之日起到至项目竣工之时止。乙方应保证履约保函在有效期限内的延续办理和补足。
3.4.2履约保证金的提取和退还
3.4.2.1乙方未按本合同全部或部分履行其义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权提取履约保证金的全部金额或部分金额；
3.4.2.2乙方未按照第3.4.1.1条的规定按时补充履约保证金的金额，甲方有权提取履约保证金届时所剩余的全部金额；
3.4.2.3乙方未向甲方按期支付根据本合同约定到期应付的违约赔偿和违约金，甲方有权从履约保证金中提取相应金额；
3.4.2.4 甲方在根据本条款提取履约保证金任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知对方其提取的理由和拟提取的履约保证金金额。除非乙方在收到该等通知后七（7)个工作日内向甲方全额支付上述拟提取的履约保证金金额，否则甲方有权立即从履约保证金中提取该等金额。
3.4.2.5 履约保证金有效期满后，甲方应在七（7)个工作日内将保证金退还乙方。
3.4.2.6履约保证金的分配比例，人员占20%，工期占30%，质量占20%，安全文明占20%，机械占10%。

第四章 声明和双方主要权利义务
4.1 甲方的声明和保证
甲方在此向乙方声明，在生效日期：
（1）甲方已经获得政府部门的有效许可，负责本项目的招投标工作，并负责与乙方签署本合同。
（2）甲方保证本合同涉及的合同价款的支付责任在相应的支付年将按照相关法律法规获得必备的批准及授权，并及时将相关文件提供给乙方。
（3）本合同的签署和履行将不违反其现有组织规则中的任何内容或与之相冲突，亦将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突；
（4）甲方在本合同项下的义务应构成其在法律上有效和有约束力的义务；
（5）如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的项目的顺利进行，乙方有权终止本合同，甲方应承担乙方因此所产生之损害。
4.2 乙方的声明和保证
乙方在此向甲方声明，在生效日期：
（1）乙方是依据中华人民共和国法律正式成立的合法机构，具有签署和履行本合同、其它项目合同和文件的法人资格和权利；
（2）乙方在本合同项下的义务应构成其在法律上有效和有约束力的义务；
（3）本合同的签署和履行将不违反其现有组织规则中的任何内容或与之相冲突，亦将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突；
（4）乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、配备了相应技术、管理人员和先进的设备，将从财务、设备、技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同项下各项义务的履行；
（5）如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的项目的顺利进行，甲方有权终止本合同，乙方应承担甲方因此所产生之损害。
4.3 甲方的主要权利义务
4.3.1负责在项目开工前前期落实工作。配合本项目所需的国有土地使用证（拆迁安置）、立项批复行政审批手续办理，确保项目基本建设手续完备、合规；协助乙方完成地质勘察、设计等前期工作和配套工作，解决因前期工作所引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及事后的行政管理及其他有关事务，并不得因此影响项目施工。
4.3.2 协调乙方在项目建设服务期间与当地有关各部门的事务，协助乙方协调解决项目工程建设中的有关困难和问题，保证工程建设顺利进行。
4.3.3 监督并协助乙方按进度完成项目建设服务工作，可随时派员检查工程管理的所有情况，并有权对乙方的工程管理提出改进意见和建议；并委派现场代表、提供管理架构和相应授权（包含联系方式及接收工作邮件的电子信箱）和其他进驻人员常驻施工地点与乙方联合办公，参与工程建设的协调、监督，并与乙方、勘察单位、设计单位、监理单位以及审计单位保持日常工作关系，定期参加上述各方举行的联席会议。
4.3.4 项目建设服务过程中，甲方授权的代表机构及委派的现场代表对项目设计变更、建设期、工程量及各项预（结）算等工程建设期间各事项的确认、意见、回复和要求以及对乙方提交的任何文件和材料（包括工程结算、验收文件等）的接收，均应视为受甲方的委托而作出，对甲方具有法律效力。
4.3.4.1 协助乙方协调与项目相关政府部门的工作；
4.3.4.2甲方按照国家的有关法律法规及本合同的要求，有权组织甲方委托的机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况，以了解和监督，对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范，对进度不能满足已获批准的进度计划，对影响投资的施工图纸、施工方案、施工技术，对安全文明施工存在重大隐患时，有权发出书面整改通知令督促乙方限期整改，并报政府相关职能管理部门，公正地维护甲方的合法权益；
4.3.4.3审核乙方工程计量报表及技术变更，并按相关程序报批；
4.3.4.4负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作；
4.3.4.5有权参与工程质量监督，参与项目中间验收、竣工验收；有对工程建设资金拨付的审核权。参加乙方组织的隐蔽工程验收及中间验收、专项验收等；
4.3.4.6 在项目竣工后，参加竣工验收，并协助乙方做好项目竣工验收工作；
4.3.4.7 负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等；
4.3.4.8有权审查乙方的工作人员资格及分包单位，并要求乙方更换不称职的工作人员及不合格的分包单位。
4.3.5 有权按合同约定了解乙方的建设资金到位及使用情况。
4.3.6 审定工程进度计划，并监督乙方按批准的建设进度计划实施。
4.3.7负责实施过程中涉及的工程计量、工程计价、设计变更、工程造价增减的确认和审批工作。
4.3.8 无论验收与否，甲方有权要求乙方对已隐蔽的工程进行重新检验。检验合格，由此发生的一切费用、损失由甲方承担，并相应顺延建设期。检验不合格，乙方承担发生的一切费用、损失，建设期不予顺延。乙方应在检验后重新覆盖或修复。如乙方不按要求或施工规范进行隐蔽工程的施工的，则重新检验所需发生的一切费用仍由乙方承担。
4.3.9 负责为乙方建设本项目创造良好的环境。
4.3.10甲方有权提出工程变更内容与指令；有权对工程设计内容的合理性进行审查，并对不符合规定要求的项目设计成果提出变更建议要求；有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更按照相关制度进行核准；对成本、全过程代建开发期限、设计等变更事项拥有决策权。
4.3.11甲方有权对偏离经批准的项目建设内容、建设标准的情况提出意见，并按相关规定要求予以纠正。
4.3.12按规定选定监理单位，第三方造价咨询单位，设计图纸复审单位，概算审核把关单位等。
4.3.13甲方有权对乙方选定的实施单位进行考察评定，如无法达到甲方管理要求，甲方有权要求乙方重新选定实施单位。
4.3.14根据全过程代建开发项目的建设内容、建设规模和投资额，提供详细的项目使用需求（或功能需求）、功能配置和建设标准。
4.3.15负责落实项目建设资金，并按全过程代建开发合同约定支付和结算资金；
4.3.16负责项目设计全过程决策。
4.4 乙方的主要权利义务
4.4.1 履行项目建设单位的职责，负责本项目投资建设前期所需的用地规划许可证、国有土地使用证、规划工程许可证、施工许可证等行政审批手续办理，确保项目基本建设手续完备、合规。
4.4.2负责项目勘察设计的委托及管理工作。
4.4.3需在当地成立项目公司，便于项目代建开发管理。由乙方书面授权属地子公司开展各项工作，授权范围包含前期管理、设计管理、招标与成本管理、建设管理、资金收支管理、交付管理等一切事项。在苍南县灵溪镇的任一银行开立安置房建设专用账户，专门用于接收项目建设资金及项目实施过程中的各项款项的支付，乙方必须确保专款专用，不得挪用相关款项。对项目相关单位的工程款支付，应按工程实际进度、根据与相关单位的合同约定执行，不得拖欠。
4.4.4履行项目建设管理单位的职责，提供工程建设的管理服务，包括施工所需的临时通电、通水、办理施工许可证、设计会审、交底、建设进度监控、工程质量及施工安全管理服务等，确保本项目工程按质按期顺利完成。对项目工程现场作业所有施工方法及全部工程完备性、稳定性和完全性承担全部责任。
4.4.5负责与工程施工总承包单位签署工程施工总承包合同，负责工程的质量、进度、投资、安全及文明施工，负责审核、确认、回复施工总承包单位提交的施工组织设计、施工进度、月报以及其他各类报表、报告等。
4.4.6对项目相关单位的工程款支付，应按工程实际进度、根据与相关单位的合同约定执行，不得无故拖欠。
4.4.7建立质量保证体系、安全保证体系、应急预案等，完善施工方案，严格质量监督，交付合格工程。组建的项目管理团队主要人员名单须报甲方备案，未征得甲方同意，不得随意更换项目管理团队主要人员。
4.4.8负责办理工程建设应由乙方办理的相关手续，交纳应由乙方承担的相关税费，但本合同另有约定的除外。
4.4.9办理建设期应由乙方购买的保险并承担相应的保险费用。
乙方及施工总承包单位应投保工伤保险、自有施工设备保险等应由乙方、施工总承包单位投保的保险，缴纳保险费用。如乙方及施工总承包单位未按时、足额投保，则乙方及施工总承包单位应承担由此所造成的全部损失。
4.4.8严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准、法律、法规以及地方法规等完成工程建设，确保质量、安全和完工时间。
4.4.9配合并接受甲方及其确认的全过程工程咨询机构（如有）、审计机构对项目建设的审计及监督；接受有关部门组织的检查及考核。
4.4.10 接受政府建设主管部门对项目的行政监督，包括：
4.4.10.1 监督有关法律、法规、规章与强制性技术标准的执行；
4.4.10.2 监督项目工程质量和工程安全工作；
4.4.10.3 监督项目工程施工，对项目周边地域的环境保护工作；
4.4.10.4 监督与实施项目建设期间的审计，包括预算执行审计，技术、工艺与建设内容变更事项发生的费用审计；
4.4.10.5 监督与检查项目建设计划进度，工程统计，建设工程物资与设备的验收、保管、使用与维护工作等；
4.4.10.6 监督廉政建设责任制的落实，如有对项目造成重大损失的失职、渎职行为，接受纪检、监察人员查处。
4.4.11负责组织工程中间验收、分户检验、五方主体验收、综合验收、竣工备案等验收工作；落实质量保修期内的保修管理责任，及时处理因施工质量等引起的各类投诉，负责竣工财务决算编制工作；
4.4.12按照工程档案管理有关规定，对代建各个环节建立健全有关档案；负责工程技术资料的整理汇编和移交城建档案馆等工作；负责在办理工程移交时一并将工程档案及相关资料向甲方和有关部门移交；未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
4.4.13 全面履行本合同、招标文件、投标文件、询标记录等有关要求和承诺；乙方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。
4.4.14乙方在签订全过程代建开发合同前，应按招标文件条款规定向甲方提交履约保证金，乙方提供的履约担保金额为合同总价金额的2%。
4.4.15严格按批准的建设规模、建设内容和建设标准组织建设与管理，保质保量按期完成整体工程竣工备案。乙方不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容或投资额。   
4.4.16乙方应按本合同中明确的代建开发范围、内容及全过程代建开发期限、质量、安全文明施工、投资等控制目标，按时保质保量完成项目建设，对项目建设质量、进度、投资、安全文明施工等享有代建开发管理权。
4.4.17 乙方编制并上报工程年度投资建设计划；做好日常进度报表的审核、签证工作，按月向甲方上报工程进度、质量、安全文明施工情况，根据进度需要，及时向甲方提出资金使用计划并进行申报。
4.4.18在项目建成后，组织竣工验收，及时完成竣工、结算等相关审核工作。审核项目竣工结算报告，配合做好竣工决算审查和项目审计工作。并将验收合格的项目在规定时间内根据甲方要求办理相关移交手续。
4.4.19乙方应接受甲方对项目建设管理进行督察；乙方可以就项目建设提出合理的意见和建议。
4.4.20乙方应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，确因乙方管理失职，造成任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
4.4.21未经甲方许可，乙方不得变更项目负责人及主要岗位人员。
4.4.22因乙方原因导致代建开发期限延误的，按合同约定进行违约赔偿。
4.4.23乙方应按设备供应合同、材料供应合同和全过程代建开发合同在工程建设期间为提供的设备、材料或服务购买相应的保险，并向甲方提交已购买保险的证明文件（“保险证明文件”）。当保险证明文件项的保险事故发生时，乙方应根据保险证明文件的要求，及时采取一切可能的措施保护现场，并及时办理索赔及其他手续。乙方应为其用于本项目的管理服务人员投保人身意外保险，自行负责履行本合同期间所发生的伤亡。

第五章 项目代建服务
5.1本项目由乙方在合作期内提供代建开发管理、建设与移交服务。
5.2 合同价款
5.2.1合同协议价
即为中标总价，为        万人民币（大写：         元整），其中：
5.2.1.1苍南县人民医院二期项目为         万人民币（大写：         元整），其中：建安工程费用为      元（大写：          元整），工程建设其他费用为       元（大写：         元整），专业工程暂估价为     元（大写：         元整），预留金为     元（大写：         元整）。
5.2.1.2苍南县妇幼保健院迁扩建项目为       万人民币（大写：         元整），其中：建安工程费用为      元（大写：          元整），工程建设其他费用为       元（大写：         元整），专业工程暂估价为     元（大写：         元整），预留金为     元（大写：         元整）。
5.2.2合同结算价
5.2.2.1合同结算价=风险范围内调整后的价格（含建安工程费用、工程建设其他费用和专业工程暂估价的调整）+风险外价格调整+合同约定的其它调整（如违约索赔）。
5.2.2.2各子项目分别独立结算。
5.3合同价格构成
合同价格包括建安工程费用、工程建设其他费用和专业工程暂估价。
建安工程费用包括除专业工程暂估价外的所有项目建筑工程费、设备购置费、安装工程费。
工程建设其他费用包括前期费用（三通一平、各种报批报备手续费等）、现场建筑垃圾清运费、施工图设计费（含沙盘模型、日照分析、交通流量分析等）、概算审查费、各类检测监测费、代建管理费、以及验收、测绘、环评、水保、涉水工程评价、交评、财务费用、政府规定的其他各项费用、保险费用、BIM技术应用费用等，除建设用地费（含拆迁安置及政策性处理）、监理费、勘察费、方案设计及初步设计费用、施工图审查费、以及由招标人委托的造价咨询费用外的一切成本和费用。

专业工程暂估价包含智能化系统（包括管线缆、设备等）及安装、空调和新风系统及安装（包括管线缆、设备、风管等）、医用设备工程（放射防护工程、实验室工艺、净化工程、医用纯水工程、医用气体工程、物流系统、高压氧舱设备、污水处理设备）、装修、标识导视（含交通导视、标识标牌、灯光等）。

5.4风险范围内的价格调整
5.4.1建安工程费用的计算
5.4.1.1编制施工图预算工程费
施工图预算工程费在施工图完成后由乙方与甲方委托的造价咨询公司按以下规则编制：
（1）计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程工程预算定额》（2018版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）；《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》[浙建建发（2019）92号]以及其他相关配套计价文件。
（2）材料信息价及人工信息价套用的造价信息基期为2020年11月份，价格信息价来源的顺序为《苍南建材价格信息》、《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》，但建材商情不作为确定合同价款的依据。若材料综合版缺项，由乙方和甲方议定材料价格；双方协商无法达成一致的，以甲方或其委托的咨询机构确认的市场价为准。双方议定的价格不再下浮。
渣土外运30km费用和泥浆外运30km费用以及消纳费（运至龙港新城）按信息价价格计算，超过30km运距的差价根据相应定额计算。

（3）取费依据：各项取费费率按2018版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（市区一般工程，并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），提前竣工增加费按不缩短工期考虑。创标化工地增加费按照市级考虑，市级标化工地以上的将不再另行增加费用。
（4）取费基数：以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数。
（5）施工技术措施项目按经审查批准后的施工组织方案执行。施工技术措施费内容有定额计价依据的内容计价原则同工程量清单计价原则，按实计算；施工技术措施费内容无定额计价依据的内容，双方协商确定。
以下施工技术措施费内容供投标时参考：

	序号
	费用名称

	1
	现场已有建筑垃圾清运

	2
	基于现状的三通一平费用及场地硬化（包括施工现场与城市道路连接的施工道路硬化）

	3
	甲方及监理人员的办公用房、生活用房及相应设施

	4
	由于施工场地不足引起红线以外的临时道路、办公用房及民工宿舍等租用产生增加费用

	5
	自备发电机、储水设施

	6
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费

	7
	临近建筑物及道路保护（包括地下管道）

	8
	塔式起重机基础建造：含基础及其下支撑桩，钢支撑制作安装、拆除及回收，基础凿除，基础模板

	9
	施工电梯固定基础建造

	10
	大型机械设备进出场及安拆：塔式起重机、施工电梯、桩机、挖掘机等安装、拆卸、场外运输费用

	11
	施工用水用电

	12
	地下室开挖土方二次周转

	13
	地下室(包括基础、板、墙、沉降缝及后浇带)清理、保护措施

	14
	地下障碍物处理

	15
	施工排水、降水费

	16
	基坑应急措施处理

	17
	施工中可能发生的干扰土方和泥浆外运、进出场地等导致增加费用

	18
	钢筋砼预制构件采购可能发生产能不足、运距增加以及修建场内外道路

	19
	配合第三方进入施工现场对工程进行相关监测及检测所产生费用

	20
	招标文件合同条款中约定的其他由乙方承担的费用


（6）经审定的所有专业施工图纸出齐后,乙方在30天内提供施工图建筑安装工程费编制成果文件，在60天内与甲方委托的造价咨询公司采用工程量清单计价法核对完毕，确定施工图预算工程费用。
5.4.1.2建安工程费用的调整：按5.4.1.1款要求确定施工图预算工程费用后，经核对的施工图预算工程费用按中标下浮率下浮作为基准价，以基准价和中标建安工程费用进行比较，若基准价低于中标建安工程费用的，以基准价为准调整合同价格；若基准价高于中标工程费用的，按照中标工程费用执行。
中标下浮率=（招标控制价-中标造价）÷（招标控制价-专业工程暂估价-预留金）×100%
5.4.2专业工程暂估价项目由招标人和中标人联合采购（招标）后按实计算调整.
5.4.3工程建设其他费用以建安工程费用和专业工程暂估价为基数按比例调整，即工程建设其他费用调整价=中标工程建设其他费用÷（中标建安工程费用+专业工程暂估价）×（调整后的建安工程费用+调整后的专业工程总价）。

5.4.4 投标报价风险约定
下列情况有可能导致的风险视为在投标报价中已经考虑，不再调整。
（1）两个子项目的设计费用分别按国家收费标准《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）下浮40%计取（其中苍南县人民医院二期项目仅计算施工图设计及配合服务费，工作量比例按50%计），投标人应在投标报价时综合考虑。

（2）项目实施过程中招标人要求优化或修改设计，或在审批过程中的施工图的调整与修改的，中标人必须按要求实施。投标人应在投标报价时综合考虑。

（3）工程保险项目应包括中标人向招标人移交合格工程前应承担的各类风险的保险，包括但不限于勘察设计、建安工程、工程设备、施工设备、进场材料、招标人及中标人相关人员和第三方人员、自然灾害险等保险，费用由投标人在投标报价时综合考虑。

（4）中标人承担在建设过程中所有与工程建设相关的一切检测、监测费用（包括但不限于桩基检测、基坑检测、消防检测、空气检测、节能检测、防雷检测、智能系统检测、实体检测等）以及卫生检测，投标人在投标报价中自行考虑。

（5）施工过程中，中标人需办理相关备案手续（招标人配合），并按要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中自行考虑。

（6）本项目的施工现场按现状移交，招标人不另外提供临时用地；现场建筑垃圾清运、场地平整、临水临电、网络、通讯、临时设施（包括因各种原因导致的拆除及重新搭建）、地下障碍物构筑物处理等均由中标人自行负责，相关费用由投标人在投标报价中自行考虑。。

（7）发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，合同价格作相应调整，中标人不得提出索赔。
5.5风险外价格调整
5.5.1物价波动引起的调整（动态管理）
5.5.1.1本项目造价信息及基期约定见5.4.1.1（2）款。
5.5.1.2材料动态管理办法
⑴分段计算
列表内材料取形象进度施工期间除税信息价算术平均分段计算，与基期价进行比较，确定价差调整幅度，若差价在±3％以内（含±3％）的，均不予调整；若超过±3％，则超过±3％以外的部分进行材料调差。动态调整额经监理审核报送甲方批准后，在进度款中同期同比例支付或扣回价差款。
各形象进度时间节点必须经代建人、监理人和甲方审核确认。形象进度施工期间的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。
	序号
	形象进度
	材料调差名称

	
	开始
	截止
	

	1
	试桩
	桩基完成
	桩基础（钢筋、商品砼）

	2
	桩基完成
	±0.00以下结构完成
	支护、地下室结构（钢筋、商品砼）

	3
	±0.00以下结构完成
	主体结顶
	主体结构（钢筋、商品砼）

	4
	±0.00以下结构完成
	竣工预验收
	砖砌块、铝合金门窗

	5
	主体结顶
	竣工预验收
	管材（焊接钢管、无缝钢管、铸铁管）、电线电缆、桥架线槽


注：子项目分别计算，未列材料不计算动态调整。

⑵调差数量计算
双方委托的造价咨询公司核定调整的材料定额消耗量。
⑶除税信息价价格计取

①以相同名称、相同型号规格的信息价为基础调整价格动态差额。
②铝合金门窗以同玻璃规格、同加工工艺、同处理工艺、同开启方式、不同系列型材的除税信息价均值调整价格动态差额。铝合金门、固定窗、百叶窗、推拉窗、平开窗、组合窗等面积数量合并，以数量占比最多的此规格型号窗为代表对应信息价除税价格。
③管材、电线电缆、桥架线槽信息价若无同型号规格的，取类似接近的型号规格参与价格调整。
5.5.1.3人工动态管理办法
执行温住建发〔2015〕84号《关于进一步完善人工动态管理的通知》文件。人工动态按材料动态形象进度表（单体分栋分别计算）施工节点，采用抽料补差法计取价差。

计算公式：人工费价差=∑（形象进度施工期间人工市场信息价平均值－基准人工市场信息价）×形象进度施工期间已完工程现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）

基准人工市场信息价是指约定的基期月份的造价信息发布的人工信息价。
根据施工形象进度，确认当期已完工程现行定额人工消耗量。
人工费动态调整额经代建人、监理审核报送甲方批准后，在进度款中同期同比例支付或扣回价差款。
5.5.1.4材料和人工动态调整仅计取税金，不计取各项费用。
5.5.1.5工期延误引起的价格调整办法：
⑴因甲方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由甲方承担，价差（正值）计入合同价格；反之，价格下降造成的价差则由乙方（承包人）受益，价差不计入合同价格；
⑵因乙方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由乙方承担，价差不计入合同价格；反之，价格下降造成的价差则由甲方受益，价差（负值）计入合同价格；
⑶因非甲乙双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由甲方承担，价差（正值）计入合同价格；反之，价格下降造成的价差则由甲方受益，价差（负值）计入合同价格。
5.5.2变更引起的价格调整
5.5.2.1工程变更、设计变更按实际调整合同价格。

（1）综合单价调整方法：

a、工程量清单计价表（指按5.4.1.1及5.4.1.2款确定的调整价格，下同）中有的项目，按调整价格对应的子目综合单价计价。

b、工程量清单计价表中有类似的项目，参照调整价格对应的类似子目综合单价计价。上述“类似”指清单项目特征只是部分发生变更的，根据定案预算书综合单价分析表，只对变更部分进行调整。

c、工程预算计价表中没有的项目，按5.4.1.1及5.4.1.2款规定确定。

（2）工程量调整方法：按实际工程量调整。

5.5.2.2工程变更、设计变更均应经甲方确认。

5.5.2.3下列情况不得调整合同价格：
（1）承包人使用非招标文件推荐（或未经甲方确认）的材料设备品牌，甲方有权要求更换为推荐品牌。

（2）承包人使用的材料外观、颜色、规格未经甲方确认，甲方有权要求更换。

（3）所有影响建筑外观的工序施工前未制作样板并经甲方确认的，甲方有权要求重做。

5.5.2.4变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，双方可根据实际情况要求调整施工工期，但原则上不调整代建工期。

5.5.2.5变更增加的项目材料、人工动态价差参照5.4.2.1款执行。
5.5.3法律变化引起的调整
法律变化导致乙方在合同履行过程中所需要的费用发生除第5.4.2.2款约定以外的增加时，由甲方承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。因法律变化造成工期延误时，施工工期应予以顺延，但原则上不调整代建工期。

第六章服务项目用地
6.1项目用地的取得
6.1.1甲方负责取得本项目下所有工程法定使用年限内的土地使用权，负责办理用地预审手续和土地使用权证等相关证明和批准。
6.1.2 甲方协助乙方取得本项目建设所必须的临时用地（如有）。
6.2土地使用的权利和限制
6.2.1乙方使用土地必须遵守相关法律的规定，并受土地使用权批准文件的约束。
6.2.2乙方有权在合作期限内使用土地实施以项目为目的的活动。
6.2.3未经政府批准，乙方不得将本项目涉及的土地使用权用于本项目以外的其他用途。
6.3现场进入权
甲方有权在任何时候进入现场，但须提前通知乙方，并遵守乙方对现场安保的规定和要求。并且甲方进入现场不得阻碍或妨碍乙方正在进行的生产活动。
第七章 项目建设服务
7.1项目建设服务实施
7.1.1项目采用本合同约定的代建开发模式实施。
7.1.2甲方原则上应在本项目开工前完成本项目实施所必须的前期工作，取得项目建设的相关批准文件，不应由此影响乙方履行本合同，如由此造成实质影响，甲方承担相应责任。
7.1.3乙方负责提供本合同项下项目的建设、管理和移交服务并保证其符合国家法律法规及政策规定，享有项目建设、管理和移交等过程的自主权，为项目配备足够的管理和专业人员；项目工程施工由乙方按合同约定组织实施，确保项目的质量、建设期和安全施工；项目建设期间的风险由乙方承担。甲方将为乙方的工程建设管理提供必要的便利与协调，无正当理由不得随意干涉乙方。但甲方行使正常的监督权除外。
7.1.4 项目合同工期：苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目分别实施。合同工期、施工工期、开始工作及之后完成施工图设计、通过施工图审查、施工开工等节点要求按合同3.2款执行。但发生如下原因，致使施工不能正常进行的，在乙方上报甲方审批后，施工工期予以顺延，未予申报确认的，甲方不予顺延。
7.1.4.1 甲方未能按约定完成项目现场拆迁及施工场地移交，导致无法进场的。
7.1.4.2 因甲方原因导致设计工作延误的。
7.1.4.3 因甲方前期工作的问题给乙方建设本项目造成障碍的。
7.1.4.4 甲方未按合同约定提供所需指令、批准（包括专业工程暂估价项目采购建设标准、招标内容等的批准延误）等。
7.1.4.5 一周内因甲方或第三方原因停水、停电、停气造成停工累计超过48小时。
7.1.4.6 由于任何变更引起的工程量增加而影响工程关键线路施工的。
7.1.4.7 本合同第12章约定的不可抗力以及本合同约定的其他可顺延建设期情形。
7.1.4.8 其他因甲方或第三方原因引起合理的需要顺延建设期的情况。
7.1.5 工期提前不奖励。
7.1.6 因甲方原因导致工程停工，施工工期延误累计90天内，施工工期予以顺延，但建设期不顺延，乙方不得提出其他索赔要求。超过90天，甲方除顺延施工工期外，应补偿超出时间部分的工程直接损失费，并按实际情况顺延建设期。但如甲方原因导致工程连续停工120天以上，乙方有权要求解除合同。因乙方原因导致工程连续停工30日历天以上，甲方给予乙方警告；连续停工60日历天以上或累计停工120日历天以上的，甲方有权要求乙方无条件清退出场，解除本合同。合同解除的后续事宜按本合同第11.3.3条款相关约定执行。关于停工原因的调查确认期间，乙方仍应照常施工，不影响进度。
7.1.7 乙方按规定组织工程发包、组织设备材料采购。
7.1.7.1 乙方有义务将在项目工程建设过程中签订的建设工程施工总承包合同等相关合同在签订后7日内报甲方备案。
7.1.8 项目结算价必须经过甲方确认，最终结算价以经甲、乙双方确认的金额，并按相关规定审计[工程价款审计后核减额超过送审造价(指浮动部分不含固定部分)5%幅度以外的审查费用及核增部分审查费用由乙方支付，相应费用在结算金额中直接扣除]。工程竣工结算审计在收到乙方全套竣工结算资料后4个月内完成，若甲方在收到乙方齐全竣工结算资料后6个月内未能完成工程竣工结算审计，则视为甲方确认乙方报送的结算价为竣工结算审计金额，甲方应据此支付项目合同价。
7.1.9 项目竣工验收后6个月内，乙方没有向甲方报送项目竣工结算资料的，项目最终结算价以甲方或其委托的有资质的中介机构编制的竣工结算为准，则视为乙方确认甲方的编制的建安结算价为竣工结算金额，甲方据此支付项目合同价。
7.1.10乙方应严格按照甲方要求和投标文件的约定实施工程，如擅自改变材料投入量、相关工程的投资强度等，甲方有权扣减经核算的差额。
7.1.11如本项目建设期的延误是由于不可抗力引起的，建设期顺延；由于甲方过错引起的，建设期顺延；由于乙方过错引起的，乙方自行承担，同时每延误一日，各子项目均按乙方支付30000元/天的违约金标准执行。
7.1.12若单位工程已完工，甲方针对已完工工程提出修改施工图纸的，则一切拆除与返工费用由甲方承担，如造成建设期拖延，建设期顺延。
7.2 变更
7.2.1 变更指在项目实施过程中甲方提出的变更，包括工程变更和设计变更。
7.2.2以下约定属于乙方应考虑的综合风险，由此造成的费用增加、工期延长由乙方承担：
7.2.2.1属于一个有经验的乙方应该预见预防的，而乙方没有及时预防或预防不力造成的损失，甲方不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由乙方承担；
7.2.2.2设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，需要进一步完善、补充等增加的费用。
7.2.2.3评标时未发现不响应招标文件的投标，甲方可要求乙方修改至响应招标文件为止，合同价不作调整；
7.2.2.4在设计图纸审批过程中，甲方对设计文件提出的修改和完善意见。
7.2.2.5乙方应充分考虑影响工期的因素（包括中高考期间、台风影响工期因素等）、周边施工环境施工影响和土方（含泥浆）外运风险等因素。
7.2.2.6乙方使用非招标文件推荐（或未经甲方确认）的材料设备品牌，甲方有权要求更换为推荐品牌；如乙方未按要求进行更换的，甲方有权要求乙方按材料差价的2倍金额支付违约金，材料差价以甲方委托的第三方咨询机构出具的报告为准，无须乙方确认。
7.2.2.7乙方使用的材料外观、颜色、规格未经甲方确认，甲方有权要求更换。
7.2.2.8所有影响建筑外观的工序施工前未制作样板并经甲方确认的，甲方有权要求重做。
7.2.2.9未经甲方确认的工程变更均不得调整合同价。
7.2.3变更引起的价格调整：按合同条款第5.4.2.2目标准执行。
7.3建设服务质量管理
乙方应在项目进程中采取一切必要措施保障其所提供的服务符合服务质量标准：
7.3.1本项目施工文件、工程的实施与完成的工程均应遵照国家法律法规、规范、技术标准及建筑、施工和环境的规章；适用于批准的施工图设计文件中注明的标准。合同中的此类规范及其他事项的参照性规章，应被理解为是在基准日期适用的版本中的参照性规章。如果含有实质性变动或适用的最新国家规范、技术标准或规章在基准日期之后开始生效，则乙方应遵循上述规定的建议。
7.3.2工程质量应确保达到合格。质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量若达不到合同规定时，乙方必须无条件返工至合格，返工仍不合格的支付单位工程造价3%的违约金，继续返工至合格。
7.3.3对工程质量的争议，由甲、乙双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
7.3.4如因甲方原因产生工程质量问题，由甲方负责修理并承担相应费用；若由乙方协助甲方组织安排修理，相关修理费用由甲方承担。
7.3.5项目工程质量保修期自项目竣工验收合格之日起算。
7.3.5.1工程质量及保修期责任根据《建设工程质量管理条例》执行，本合同另有约定除外。
7.3.5.2工程质量保修金按合同结算价的1.5%计取，不计取利息，且在工程竣工验收合格之日起2年内如有第7.3.5.3条款约定情形出现而乙方不予以响应时，甲方有权直接在项目总价款中按规定扣减质量保修金用于维修。
7.3.5.3在保修期间内，乙方应承担本项目正常使用条件下工程质量出现的任何问题，并承担相应的赔偿责任，包括返工、维修等费用。
7.3.5.4项目保修期满后，如发生工程质量问题，由甲方负责修理并承担相应费用；若由乙方协助甲方组织安排修理，相关修理费用由甲方承担并另行支付。
7.3.6甲方有权要求对项目工程进行检查，工程质量若达不到合同规定时，乙方应予返修，直至达到要求为止。返修所需费用增加、建设期延误等均由乙方负责。若检查合格，由此引起的费用及建设期延误由甲方承担。
7.4建设服务安全管理
7.4.1项目应认真执行国家和浙江省、温州市有关建筑施工安全生产规定，做好安全生产与文明施工工作，工地必须达到市级标化工地要求。如因乙方自身原因导致不达标，乙方支付违约金，违约金按合同价结算价的0.5%计取。
7.4.2项目建设过程中，因乙方原因造成发生重特大质量、安全事故，经济法律责任由乙方承担，发包人有权解除本合同并要求乙方赔偿损失。
7.4.3乙方在项目建设过程间，因乙方原因被发包人或有关行业主管部门等在日常检查、巡检等各种过程中发现因工程质量、安全达不到规范要求而被通报批评的，或发生被政府、媒体曝光的情形经查实的，发包人有权酌情按5000元-20000元每次要求乙方支付违约金；乙方拒不整改的，按前一次金额的2倍支付违约金；情节严重的，发包人有权提请相关行业主管部门对乙方做进一步的处罚。
7.5 文件管理
7.5.1施工文件
乙方应编制足够详细的施工文件，以满足所有适用法律的要求，为供应商和施工人员实施项目工程提供足够的指导，并对己竣工的工程运行进行描述。如果施工文件中存在任何错误、遗漏、模糊、矛盾、欠缺及其他缺陷，乙方应自费进行修正。
7.5.2投资及财务统计报表
乙方负责施工进度计划执行情况、统计报表的编制工作及项目汇报材料的编写工作，按规定负责上报相关部门，并抄报甲方。如需甲方上报的报表，由乙方报甲方汇总并表后—并上报。
7.5.3竣工图纸
（1）乙方应对照有关规范和数据表制定一整套工程实施的竣工记录。该记录应表明所实施工作的确切的竣工位置、尺寸及设备的参数、技术指标、功能的详细说明。这些记录应保存在现场并完全用于本项目之目的，在竣工验收之前应提交两套副本给甲方。
（2）全部项目工程实施完毕后，乙方应按适用法律要求绘制项目工程的竣工图纸，该图纸应取得勘察设计单位和监理机构的认可。
（3）在竣工日后乙方应按适用法律要求在移交前及时向甲方提交竣工图纸及相关的影像文件、电子文档资料。
7.5.4知识产权
（1）乙方应保证乙方应用于项目工程的必要知识和经验均不会侵犯任何第三方的权利。
（2）在项目工程建设过程中，乙方用到某一专利时而乙方不是此知识产权的所有人时，乙方应保证甲方有权使用该专利。
（3）乙方应保障并保持甲方免受由于乙方的项目工程施工或实施、设备的使用以及项目工程的正确使用时产生与之有关的任何索赔引起的损害。
（4）乙方应保障项目移交后，甲方可以无偿使用乙方用到的专利。
7.6职员与劳工
7.6.1 乙方人员的变动
7.6.1.1乙方的项目公司管理人员及施工项目组人员应按要求到位，原则上不得随意更换。在施工期间及工程移交前，承包人的项目经理应保证到位率，并严格遵守《苍南县建设工程项目关键岗位人员管理办法》 (苍资管委发【2018】2 号)相关规定，项目业主应对建设工程项目关键岗位人员建立考勤制度，配置考勤设备，实施考勤管理，明确请销假程序，并据实按月统计汇总工地考勤数据，建立台账。

7.6.1.2项目公司管理人员：乙方在中标通知书发出后15日历天内根据投标承诺和项目需求配备项目公司管理人员，如未能按上述要求在规定的时间内到位的，项目公司项目经理（即投标时的项目负责人）按200000元/人支付违约金，项目公司技术负责人和中级及以上职称人员按100000元/人支付违约金，其他人员按50000元/人支付违约金；且甲方发出整改通知，在整改时间内仍未能到位的，则项目经理按400000元/人支付违约金，项目技术负责人和中级及以上职称人员按200000元/人支付违约金，其他人员按100000元/人支付违约金；整改期限满后甲方发出书面警告，根据乙方之后的整改情况，甲方有权没收相应的履约保证金，情节恶劣的，甲方有权终止合同。
7.6.1.3施工项目组管理人员：乙方必须按照甲方的要求配置施工项目组人员，并满足行业主管部门的备案要求（本项目包含多个地块，须分别配备项目班组人员，由此增加的人员配备及费用支出已包含在合同价内）。乙方应在中标通知书发出后30日历天内将项目班组人员证书送至苍南县住建局备案，超过30日历天的，每延误1天处以10万元的违约金。超过45日历天未予备案的，甲方有权终止合同，处以履约保证金50%的违约金并要求赔偿相应损失。

施工项目组管理人员经备案后须在10日历天内到场，否则，施工项目经理按200000元/人支付违约金，施工项目技术负责人按100000元/人支付违约金，其他人员按50000元/人支付违约金；且甲方发出整改通知，在整改时间内仍未能到位的，则施工项目经理按400000元/人支付违约金，施工项目技术负责人按200000元/人支付违约金，其他人员按100000元/人支付违约金；整改期限满后甲方发出书面警告，根据乙方之后的整改情况，甲方有权没收相应的履约保证金，情节恶劣的，甲方有权终止合同。

7.6.1.4项目公司项目经理、项目公司技术负责人月出勤率不少于21天，施工项目经理、施工项目技术负责人月出勤率不少于25天，否则甲方有权根据缺勤记录按20000元/天进行处理；其他人员出勤率不少于27天，否则甲方有权根据缺勤记录按5000元/天进行处理。

7.6.1.5乙方擅自更换管理人员的违约责任：本项目不允许擅自更换项目负责人或施工负责人。不论任何原因更换项目负责人或施工负责人均按每次/每人300万元罚扣，且发包人有权直接从当月工程款中扣除，上不封顶。擅自更换其他人员:第一次更换时，项目技术负责人、施工项目技术负责人按350000元/人.次支付违约金，中级及以上职称人员按200000元/人.次支付违约金，其他人员按100000元/人.次支付违约金；以后每擅自更换一次，按前一次违约金的2倍金额支付违约金。

如特殊原因经甲方同意更换管理人员的，第一次更换时，项目技术负责人、施工项目技术负责人按150000元/人.次支付违约金，中级及以上职称人员按50000元/人.次支付违约金，其他人员按20000元/人.次支付违约金；以后每更换一次，按前一次违约金的2倍金额支付违约金。更换后的人员应具备履行相应职责的资格和能力，具备不低于招标条件的业绩，且应征得甲方的同意；更换后的人员须在10天内到岗，如未按时到岗参照上述出勤率违约金支付办法执行。

7.6.1.6今后在项目建设过程中项目管理人员数量不能满足要求时，甲方有权要求增加；项目组人员履职达不到要求，甲方有权要求更换人员，乙方不得拒绝。乙方无故拒绝或未按要求更换或增加人员的，按100000元/人次支付违约金。如不能增加或更换的，甲方有权要求乙方暂停施工，由此造成的工期损失由乙方负责。

7.6.1.7乙方确定的设计单位及设计团队配置需甲方确认，并须派员驻场，驻场负责人必须具备相应的资格，驻场人员月出勤率不少于22天，否则甲方有权根据缺勤记录按3000元/每天进行处理。

7.6.2工资标准与劳动条件
乙方应按照适用法律要求雇佣职员和劳工，所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作的地区同行业标准和条件。
7.6.3劳动法
乙方应遵守适用法律规定，按时向职员和劳工合理支付报酬，以及保障他们享有适用法律规定的所有权利，并应要求其全体雇员遵守与安全工作有关的所有适用法律。
7.6.4为员工提供必要的设施
乙方应为其职员和劳工提供并维护所有必须的食宿及福利设施，乙方不允许其任何职员和劳工在构成工程部分的建筑物、构筑物内保留任何临时或永久的居住场所。
7.6.5健康与安全
乙方应采取预防措施以保证其职员和劳工的健康与安全，与卫生部门合作并按其要求，自始至终在住地和现场确保配备医务人员、急救设施以及救护服务。还应作出适当安排，提供所有必要的福利及卫生条件，并防止传染病的发生，并应在现场指派一名职员负责现场上所有人员的安全并防止事故的发生。该人员应能胜任此项工作，并有权发布指示及采取预防安全事故发生的保护措施。
7.6.6工作时间
乙方应遵守劳动法有关职工工作时间的规定。
7.6.7拖欠农民工工资
乙方应及时足额支付农民工工资。乙方如出现拖欠农民工工资的，经查实，甲方有权从履约保函中足额提取拖欠金额代为支付。
7.7竣工及竣工验收
7.7.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，乙方可以申请竣工验收：
（1）除甲方同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
7.7.2 验收
7.7.2.1 本项目由乙方协助甲方及时组织项目各参建方进行验收。但下列情形并不影响本项目的竣工验收：
（1）因甲方或第三方原因，致使部分工程无法施工，其他工程已完成。
（2）甲方同意部分工程甩项，甩项部分在竣工验收后继续完善、缓建或者停建。
7.7.2.2 验收时，甲方应促成各验收单位一次性提出整改意见。对于后续甲方及各验收单位再提出的整改意见，不作为影响竣工验收合格的因素，但乙方仍需整改。
7.7.2.3 甲方在收到乙方竣工验收申请报告后28日内未组织竣工验收或竣工初次验收后20日内未一次性提出整改意见的，则自乙方提交竣工验收申请报告之日视为竣工验收合格。竣工验收程序按照住建主管部门相关文件为准。竣工验收合格后一年内，乙方应向甲方提交一份完整的、合格的竣工文件及相关的工程档案，并协助甲方办理竣工验收备案表，但因甲方或第三方原因导致不能在一年内完成的除外。
7.7.2.4 若项目因乙方原因未通过竣工验收，乙方应及时整改，并再次申请组织竣工验收。竣工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题，由乙方在限期内完成，并承担相应费用。若在限期内未能整改完毕，则甲方有权委托第三方完成整改，由此产生的合理费用由乙方承担。
7.7.2.5 如果因乙方质量原因造成项目整改后整体仍无法满足国家或行业现行质量检验评定标准，甲方有权按第本合同相关约定执行，相关经济法律责任由乙方承担。
7.7.2.6 甲方在项目未进行竣工验收之前不能使用本项目。甲方在项目未进行竣工验收之前使用本项目主体的，则视为项目竣工验收合格；甲方在项目未进行竣工验收之前或未竣工验收合格之前使用本项目主体，由此给项目造成的损失由甲方承担，建设期相应顺延。
7.7.3 竣工及竣工验收合格
7.7.3.1在本合同中以下几种情形均予以适用：
（1）乙方投资范围内的项目工程（但甲、乙双方同意的甩项工程除外，以下同）竣工后，乙方提交竣工验收申请报告并经甲方、勘察单位、设计单位、监理单位、施工总承包单位等五方竣工验收合格；
（2）乙方投资范围内的项目工程竣工后，甲方收到乙方提交竣工验收申请报告后28日内未组织竣工验收或组织竣工验收后20日内未一次性提出整改意见，则自乙方提交竣工验收申请报告之日视为竣工验收合格；
（3）乙方未提交竣工验收报告而甲方擅自使用项目工程的，则甲方擅自使用项目工程之日视为实际竣工验收合格。
7.7.3.2竣工验收合格标准按照住建主管部门相关文件为准。
第八章项目移交与监管
8.1项目移交
8.1.1 甲、乙双方应在合同约定的工程移交日进行工程移交（原则上验收合格后工程方具备移交条件），乙方负责将工程移交给甲方或甲方委托的接收单位。各方对建安结算价的异议及项目存在的非主体质量问题并不影响甲方的支付安排，也不应影响乙方向甲方移交项目。
8.1.2 工程移交的内容包括本项目建（构）筑物主体、附属物、配套设施等。
8.1.3 甲方在工程移交工作完成后10日内向乙方出具工程移交确认函。若移交工作完成后，甲方在10日内既不出具工程移交确认函，也未通知乙方整改，则视为乙方在移交工作完成之日起第10日收到工程移交确认函，工程移交完成。
8.1.4 在工程移交日之前，项目工程所有的建（构）筑物和设施的管理、维护及相应风险（不可抗力除外）由乙方负责并承担相应的法律责任。自工程移交日起，除本合同质量保修责任外，甲方承担项目工程所有的建（构）筑物和设施的管理、维护及相应风险，承担投入使用后所产生的费用和经济与法律责任，包括对外的仲裁、诉讼、赔偿与第三者责任，若上述责任是由乙方造成的，应由乙方承担相关责任。
8.1.5 乙方应在获得或视为获得甲方出具的移交确认函后30日内从现场与工程中清除并运走乙方的所有设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。乙方应保持现场与工程处于甲方满意的清洁和安全状态。除此之外，乙方应有权在现场保留为履行合同规定的乙方各项义务所需的设备、材料和临时工程，直至合同责任期结束。
8.1.6如果乙方未能在合同约定的工程移交日完成移交，每逾期一日，乙方须向甲方支付工期延误同等额度的违约金，且逾期期间合同价不计息；但因甲方或第三方等其他原因导致工程移交滞后的，双方应协商解决，乙方不承担违约责任。
8.2项目监管
乙方所提供项目代建、建设、管理、移交的服务，应接受政府有关部门或甲方的监管：
8.2.1合同监管
8.2.1.1有关合同的合法性；
8.2.1.2投资完成额的正确性和真实性；
8.2.1.3甲方及相关政府部门认为有必要的其他情况。
8.2.2有关法律、法规、规章与强制性技术标准的执行；
8.2.3 项目工程质量和工程安全工作；
8.2.4 项目工程施工，对项目周边地域的环境保护工作；
8.2.5 与实施项目建设服务期间的审计，包括预算执行审计，技术、工艺与建设内容变更事项发生的费用审计；
8.2.6 与检查项目建设服务计划进度，工程统计，建设工程物资与设备的验收、保管、使用与维护工作等；
8.2.7 廉政建设责任制的落实，如有对项目造成重大损失的失职、渎职行为，接受纪检、监察人员查处。
第九章 合同价与支付
9.1 合同价构成
指甲方应向乙方支付的与乙方按本合同约定建设本项目有关的所有款项，暂定为    万元人民币（大写：               人民币元整）。包括：
9.1.1合同价，详见第5.3条款。
9.1.2如甲方逾期支付项目合同价：若甲方未按双方合同约定的期限向乙方支付合同价款，逾期在3个月内，应付费而未付部分按年利率5.5%计算违约金，逾期在3-6月内，应付费而未付部分按年利率6.5%计算违约金。逾期在6-12月，应付费而未付部分按年利率7%计算违约金。
逾期超过12月及以上，乙方有权解除合同，要求甲方支付全部的剩余的合同价款，应付未付部分全部按年利率7%计算违约金。
9.1.5 其他可能发生的税费。
9.1.6 按照本合同应由甲方承担的奖励费用、可能发生的违约金、乙方实现债权的合理费用（含律师费用）和损害赔偿金等费用，并扣减由乙方承担的可能发生的违约金、甲方实现债权的合理费用（含律师费用）和损害赔偿金等费用。
9.2合同价的支付
9.2.1在合同约定条件内，甲方承诺无条件、不可撤销地支付项目合同价。
9.2.2甲方支付的项目合同价款根据乙方或总包单位开具的发票支付至相应账户，并以开户行到账凭证为准。乙方应在合同价支付条件成就前，书面通知甲方收取项目合同价的银行账户。
9.2.3甲方的项目合同价款支付的具体管理程序应完全满足上述安全、按时与足额支付的要求，包括：
9.2.3.1 在本合同约定的每个支付日前的资金汇集，并确保备付能力；
9.2.3.2 在每个支付日（不含当日）前，完成各项支付申请、审批手续。
9.2.4付款方式
9.2.4.1建安工程费用
（1）预付款：监理单位发放施工开工令（或施工许可证颁发）后30天内，支付合同协议价建安工程费用的5%作为工程预付款。
（2）预付款的扣回：每期建安工程进度款按5%扣回,扣完为止。
（3）进度款：施工单位每月上报项目当月完成进度报表，报代建管理单位、监理单位审核，并经甲方确认后，支付当月完成项目进度量的80%，工程完工后支付至合同约定内建安工程费用的85%。在合同5.4.1项约定的价格调整完成前，项目进度量按5.4.1项约定的原则确定；待价格调整完成后，在最近一期进度款支付中一次性进行价差调整（包括预付款的调整）。
（4）设备工程费（仅指电梯工程）：双方确认电梯采购价格后，待签订电梯设备采购合同后支付确认价格的30%；电梯实施完成后支付40%；电梯经验收投入使用后付到98.5%，保修期满（乙方须完成电梯设备的技术交底、维修授权等工作）后付清。
（5）结算款：通过综合验收并完成竣工结算、备案后，支付至结算价的98.5%；质量缺陷期满24个月后支付至结算价的100%。
9.2.4.2工程建设其他费用
（1）勘察、设计费用：勘察、设计合同签订后支付实际签约价的15%；施工图审查完成支付65%；项目通过综合验收、办理勘察设计费结算后付清。勘察、设计费用支付给代建管理单位时，代建管理单位应提供相应的发票（注明代付款项内容）；代建管理单位支付给勘察、设计单位后7日内，应向甲方提供相应付款的凭证。
（2）除勘察、设计费用外的工程建设其他费用：勘察、设计合同签订后支付合同协议价工程建设其他费用（扣除勘察、设计费用，下同）的20%；施工许可证申领完成支付20%；主体结构结顶支付20%；工程综合验收竣工完成支付20%；工程结算完成、财务决算编制完成并移交后支付至合同结算价工程建设其他费用（扣除勘察、设计费用）的90%；缺陷责任期满后付清。
9.2.4.3 专业工程暂估价项目
专业工程暂估价项目由双方联合采购（招标）后按采购（招标）合同约定支付。专业工程暂估价项目费用支付给代建管理单位时，代建管理单位应提供相应的发票（注明代付款项内容）；代建管理单位支付给专业工程单位后7日内，应向甲方提供相应付款的凭证。
9.2.4.4安全文明施工费总额按不低于签约合同价的1.5%计取，由乙方先行支出。其他未约定的款项，均由乙方先行支出。
9.2.4.5因特殊情况双方协商执行。

第十章税费
10.1 税费缴纳
10.1.1甲方支付的合同价为含税价，乙方就各项费用提供增值税专用发票。因项目移交、代建服务发生的税费按财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》及各相关配套文件执行，如法律、法规、规章等的规定或政策变化需要调整的，按规定调整。
10.1.2建安工程费用、专业工程暂估价项目费用若存在税金不可抵扣或重复纳税问题，则乙方、实施单位（如施工总承包单位、专业分包单位）和甲方签订三方协议，由实施单位直接开具发票给甲方（所产生的税额应在苍南县缴纳）。工程建设其他费用由乙方开具发票给甲方。
第十一章合同的转让、变更和解除
11.1 合同的转让
11.1.1一方将其在本合同项下的权利、义务和责任，全部或部分转让给第三方，应获得另一方同意。
11.2 合同的变更
11.2.1甲、乙双方协商一致，可以通过签订补充合同的方式对本合同的内容进行变更或补充，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以变更后的内容或补充协议为准。
11.2.2本合同某一条款的无效，不影响其他条款的效力，其他条款继续履行。对无效条款，甲、乙双方应协商按最接近该条款原意的表达进行表述。本合同某一条款文字表述笔误或有误解的，甲、乙双方也应协商按最接近该条款原意的表达进行表述。
11.3 合同的解除
11.3.1  甲、乙双方的任何一方，有确切证据证明其中一方有下列情形之一的，可以中止履行本合同：
11.3.1.1经营状况（或财政收支）严重恶化，有丧失或者可能丧失履行本合同的能力，特别是没有按期投资或未及时足额支付项目合同价；
11.3.1.2有导致本合同不能履行的任何行为出现时；
11.3.1.3本合同附件存在欺诈、虚假、在本项目建设服务期以及购买服务期限内失效、停止执行、违法或不利于实现本合同目的的其他情况，并导致改变本合同生效性时；
11.3.1.4浙江省及/或温州市人民政府涉及项目代建建设及担保的任何规章、政策、规定、通知、决定、批准、核准、许可、备案的变动，对本合同履行带来影响，导致本合同无法按原约定履行，或违背双方订立本合同时最初的意愿；
11.3.2因乙方发生下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同，要求乙方无条件清退出场，乙方除按合同支付违约金外并赔偿相应损失：
11.3.2.1因乙方原因，乙方未能按照合同约定的时间提交设计图纸且逾期60日历天及以上的；
11.3.2.2因乙方原因，未能按照已批准的施工组织设计组织施工机械、人员进场及搭建临时设施且逾期60日历天及以上的；
11.3.2.3因乙方原因，施工进度严重滞后于施工组织计划且关键施工节点落后120日历天及以上的；
11.3.2.4因乙方原因连续停工60日历天及以上的或累计停工120日历天及以上的；
11.3.2.5出现重大质量问题且未能在要求的整改时间内完成整改的；或因质量原因造成整改后整体仍无法满足国家或行业现行质量检验评定标准的：
11.3.2.6出现重大及以上生产安全事故的；
11.3.2.7项目管理人员到位率严重不足且因管理不力造成工程出现重大问题的；
11.3.2.8发生克扣、拖欠承包单位工程款、工人工资并造成恶劣影响的。
11.3.3由于国家政策变动或其它不可抗力导致项目合作无法继续进行的，甲、乙双方协商解除本合同。
11.3.4若因本合同约定的合同解除条件成就，合同解除后按照以下方式处理：
11.3.4.1因乙方违约导致本合同被解除的，甲方有权进驻现场和接管工程，终止乙方本项目的建设管理工作，甲方可自行完成或聘请其他投资人或乙方完成该工程；乙方应在7日内无条件从现场撤离，并提供已完成部分的工程资料，配合甲方顺利接管，撤场费用由乙方承担；乙方除应支付规定金额的违约金外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。因甲方违约或不可抗力原因导致本合同被解除的，在甲方付清本合同第9.1条款所及款项前，乙方有权留置本项目。
11.3.4.2本合同解除后，双方应聘请相关机构在6个月内按本合同第5章、第9章约定的计价原则进行估价和认证，包括：
⑴根据本合同实际完成的合格工程的价值；
⑵临时工程的价值，但不得超过按定额有关规定计算的价值；
⑶经甲方确认的合理范围内的未使用或部分使用过的材料，计价原则为：有信息价的材料按照信息价计取价格，无信息价的材料按照有效的采购凭证计取。
11.3.5 甲方按第11.3.4条款确定的乙方已完工程评估价值并在价值确定后10日内向乙方支付乙方已投入合同价、管理费、截止退场日的资金成本收益、需由甲方承担的违约金、赔偿金，但应扣除：
11.3.5.1 甲方为修复已完工工程缺陷所需费用；
11.3.5.2 按本合同规定计算的乙方应支付的违约金、赔偿金。
第十二章不可抗力和法律变更
12.1不可抗力事件
本合同所述不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：
12.1.1 战争、入侵；
12.1.2 核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落；
12.1.3 非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾；
12.1.4 罢工、暴乱、骚乱，但纯属乙方原因所致者除外；
12.1.5 类似非典等传染性疾病暴发流行；
12.1.6 地震、台风等无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用；
12.1.7 洪水爆发、地下水管涌、山体滑坡、泥石流、地下有害埋藏物等。
12.2 不可抗力发生后的处理
12.2.1任何一方在不可抗力发生时应在48小时内以书面方式通知对方，详细说明此种不可抗力的影响，其中包括此种不可抗力的开始时间和可能的持续时间，同时向对方提供不可抗力事件发生的有关证据。之后对此种不可抗力保持同期记录，随时将有关情况通知对方。
12.2.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
12.2.2.1 永久工程，包括已运至施工场地的材料、工程设备和工程设备的损害（含清理、修复），以及因工程损害造成的第三人伤亡和财产损失、采取必要的避险措施产生费用由甲方承担；
12.2.2.2甲方、乙方的人员伤亡由其所在单位各自负责，并承担相应费用；
12.2.2.3 乙方机械设备损坏导致的损失，由乙方承担；
12.2.2.4 停建设期间，乙方应甲方要求留在施工场地的人员费用、滞留现场的机械停工费用由甲方承担；
12.2.2.5 本合同中规定的履行某项义务的任何期限应根据不可抗力对履行该义务产生影响的相同时间相应顺延。
12.2.3受不可抗力影响的一方应采取措施，将不可抗力造成的损失减少到最低程度，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
12.2.4任何一方在不可抗力发生时有权暂停履行本合同，待不可抗力结束后，双方将根据不可抗力对本合同履行的影响，依据下列情形决定继续履行或者提前终止：
12.2.4.1 如果发生的不可抗力对项目损坏严重，使项目或乙方损失巨大，履行本合同的条件或能力受到严重影响，而项目此前未投保工程一切险或者此种损失不在保险之列，或者可得到的保险赔偿不足以补救此种损失所需费用的80%，可以认定项目不可修复或不值得修复。补救此种损失所需费用以双方认可的合格中介机构确认的金额为依据确定。一旦认定项目不可修复或不值得修复，任何一方均有权通知对方提前终止本合同。经协商认定项目可修复或值得修复，双方将就项目继续建设或补救项目损失事宜进行协商，并达成合同。
12.2.4.2 如果不可抗力妨碍或阻止一方履约的时间，自此种不可抗力发生之日起超过90日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或按照本合同第11章约定提前终止。
12.2.4.3 因不可抗力造成本合同完全或部分不能履行的，免除完全或部分不能履行本合同的责任。
12.2.5因不可抗力提前终止后，甲方应按照第11.3.3条款相关规定就乙方已投入的资金进行结算和返还。
12.3 法律变更
法律变更指在生效日后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律，导致
12.3.1适用于乙方或由乙方承担的税收发生变化；
12.3.2项目投融资、建设、运营维护和移交要求发生变化；
适用上述法律变更的结果导致增加或减少乙方的支出或运营维护成本，而严重影响其预期利益的情况。
12.4 法律变更后的处理
如发生法律变更，导致双方履行本合同项下义务的实质性条件发生变化时，双方可根据变更后的适用法律，在不违背本合同宗旨与本意的前提下共同协商对本合同进行修改。
第十三章特别说明
13.1 项目相关权益
13.1.1乙方按照本合同及国家有关规定拥有项目的代建开发、建设权。
13.1.2乙方为本项目代建开发模式的代建方，基于本项目所发生的与乙方有关的所有债权债务关系均由乙方承受，但甲方承担相应工作的债权债务关系除外。
13.2考古
13.2.1在工程现场发掘出的所有化石、古币、文物以及具有地质或考古价值的其他遗迹或物品，均应当被视为属于国家财产，由甲方负责根据国家有关法律、法规的要求进行处理。
13.2.1.1乙方一旦发现上述物品，应当将此类发现以书面形式通知甲方及监理单位，由甲方批示如何处理。乙方应当采取合理的预防措施，防止其工人移动或损坏此类物品，乙方由此发生的费用由甲方补偿，建设期相应顺延。
13.2.1.2因发现上述物品导致暂时停工累计达到180天，双方有权解除合同，并按照本合同第11.3条款的约定处理后续事宜。
13.3知识产权
13.3.1甲方应保护乙方的文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。同时，乙方也应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
第十四章违约责任
14.1 违约赔偿
如果本合同双方中的任何一方未按照本合同的约定履行义务，则构成违约，违约方应赔偿对方因其违约行为而受到的全部损失，并应按本合同相关条款的约定向对方支付违约金。
14.2 宽限或延缓
本合同一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽限或延缓行使根据法律或本合同约定享有的权利，不被视为该方对自身权利的放弃。
第十五章争议解决
15.1 友好协商
如果甲方与乙方在订立、生效、履行、解释和解除本合同的过程中发生争议，则双方应首先通过友好协商的方式解决。
15.2 仲裁
如果双方无法通过协商解决争议，则双方一致同意将争议提交温州仲裁委员会按当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在温州市，仲裁结果是终局的，对双方均有约束力。
第十六章生效与终止
16.1 合同文本
本合同一式壹拾贰份，甲方和乙方各执陆份。
16.2 合同生效与终止
16.2.1 本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章之日起生效。
16.2.2本合同自甲方完成项目购买并向乙方支付完毕合同价后自动终止。各方对提前终止有约定的，按约定条件成就时终止。
第十七章附则
17.1 合同文件及解释顺序
17.1.1 甲、乙双方为本项目所签署的各文件、往来公函、审定的设计成果文件、合同附件等为本合同的不可分割的组成部分。
17.1.2 以上合同文件应为相互解释，相互说明，除另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
17.1.2.1双方在本合同签署后特别签订的补充合同和确认书等文件；
17.1.2.2本合同及附件；
17.1.2.3本合同签约谈判中的会议纪要；
17.1.2.4招标文件、投标文件；
17.1.2.5审定的设计文件、标准、规范及有关技术文件；
17.2 可分割性
如果本合同中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院在正式生效的文件、裁判文件中宣布为不合法、无效或不能执行，则
17.2.1其他条款仍然有效和可执行；并且
17.2.2双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、权利和义务，并原则上仍遵守本合同的宗旨与本意。
17.3 保密
17.3.1 双方对本合同及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求及政府信息公开、诉讼中所必须的情况除外。
17.3.2 甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求、内部评审、审计、顾问审查而必须公布的信息或必须向第三方提供或出示的除外。
17.4 合作义务和预先警告通知
双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下的权利义务。在此前提下，双方同意：
17.4.1当一方要求取得另一方的合理的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或无故迟延给予该等同意或批准；并且
17.4.2如果任何一方获悉任何以下事件或情形：
17.4.2.1合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施本项目的能力造成重大不利影响；并且
17.4.2.2合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；该方应尽快将该事件或情形通知另一方。
17.5 通知
17.5.1 本合同项下书面通知、来往的文件信函以及其它信息的传递都应以送达如下条款约定的联系人为准（但本合同另有约定的除外）：
	
	甲方
	乙方

	联系人
	
	

	地址、邮编
	
	

	电话
	
	

	传真
	
	


17.5.2 以上联系人和地点如有变动，应在变动之日起7日内及时书面告知对方。如一方没有及时履行告知义务，造成文件资料无法送达的，亦视为送达，由此给对方造成的损失由违约方承担。
17.5.3 送达方式：中国邮政特快专递邮寄或直接送达。
17.5.4送达日期：中国邮政特快专递邮寄回执发出邮戳日期或直接送达回执签收日期。
17.6 合同附件
下述附件为本合同不可分割的一部分。

	序号
	文件全称
	相关单位
	备注

	附件1
	
	
	

	附件2
	
	
	

	附件3
	
	
	

	附件4
	
	
	

	附件5
	
	
	


上述附件与本合同的文字、意思、条文、理解、精神不一致之处，则以本合同为准。附件之间的文字、意思、条文、理解、精神不一致之处，则首先以立法、行政许可等有权部门文件为准。
上述附件应由甲方在本合同签订日之前提供给乙方原件或至少一份复印件；但是，如果任何附件在本合同签订日之前尚未形成，则甲方应在该附件形成之日起10日内提供给乙方原件或至少一份复印件（加盖甲方或相关部门公章）。
（以下无正文）

（本页为合同签署页，无正文）
甲方：(公章) 
法定代表人或授权委托人：
乙方：    (公章)
法定代表人或授权委托人：            
时间：2021年  月  日
第五章  建设标准和要求
一、项目概况
（一）工程的目的
1、工程意义
实施苍南县提升公共卫生体系建设项目，是苍南县医疗卫生事业补短板的重要举措，有利于构建完善的公共卫生服务体系，提升全县的医疗服务水平，增加医疗卫生资源和扩大服务供给，满足人民群众医疗服务需求。苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目是苍南县提升公共卫生体系建设项目中最为重要的一个项目。

2、工程定位
本项目苍南县人民医院二期项目功能定位为努力建设集高端学科群，高精尖技术、高端配置与多层次服务为一体的现代化三级甲等综合性医院。本项目建成后与一期工程可整体合用，二期在医院功能上有延续与补充，在特殊时期（如疫情期间）又可分开独立使用，承前且启后，为医院的后期继续发展预留条件。二期工程的功能需和一期已建成功能进行对接。注重绿色生态——可持续发展，不仅仅只具有救治患者的功能，更是给予患者康复信心，引导健康生活的场所。
苍南县妇幼保健院迁扩建项目为适应苍南县社会经济快速发展的形势，要在项目总体规划上具有前瞻性、科学性、先进性、适宜性。坚持“以人为本”、注重绿色环保、体现可持续发展和循环经济的设计理念、符合儿童心理特征、体现对儿童的特殊关怀。借鉴国内同类型妇幼保健站建设的成功经验，充分利用高新技术成果，总体规划上具有合理的功能布局，清晰的流线设计，优美的自然及人工环境，合理的外部空间设计，把苍南县妇幼保健院建设项目建设成一个功能齐全、技术先进、环境优美、面向大众的服务质量一流的现代化医院。

（二）工程规模

1、项目名称：苍南县提升公共卫生体系建设项目-苍南县人民医院二期项目及苍南县妇幼保健院迁扩建项目。 

2、工程地点：见招标公告。 

3、工程指标：具体以初步设计批复为准。
3.1苍南县人民医院二期项目：项目总用地面积约100000㎡（其中道路代征面积3853.2㎡），总建筑面积约62000㎡；其中地上建筑面积 51000 平方米，包括肿瘤综合病房楼建筑面积 18050 平方米，传染病房建筑面积 15050 平方米，普通传染病房建筑面积 11750 平方米，裙房 6150 平方米；地下建筑面积 11000 平方米；设置床位 500 张。
3.2苍南县妇幼保健院迁扩建项目：项目总用地面积约16086㎡，总建筑面积约30500㎡；设置床位 300 张。

二、代建范围

（一）代建包括的工作

1、本项目采用全过程代建开发模式，在项目合作期内，由代建人负责本项目的开发、建设、管理、移交，具体建设范围包括区界内土建工程、安装工程、室外工程、园林绿化及配套设施建设等工程服务。

全过程代建开发的工作范围及内容包括但不限于：

1.1前期管理

1.1.1办理前期阶段涉及的一切手续（除征地拆迁及已完成的前期工作）。

1.1.2实施本项目的工程设计及管理。设计范围包括: 除甲方已完成的设计外，工程规划范围内的施工图设计（施工图预算）和专项施工图设计（医疗专项设计（实验室工艺设计、净化工程设计、医用纯水工程设计、医用气体工程设计、物流系统设计、高压氧舱设计、放射防护工程设计）、直升机停机坪设计、精装修设计、幕墙、门窗深化设计、基坑围护设计、人防设计、建筑智能化设计、景观绿化设计、泛光照明设计、建筑绿色节能专项设计、气体灭火设计、交通标志标线、标识导视设计、用地红线内市政及室外配套管线综合设计及相关的深化设计等所有内容）、竣工图编制以及承担本项目所涉及的技术经济分析、各类专项审查、各类论证等及相关的专家费等。

1.2实施工程建设及管理

1.2.1工程施工建设：包括施工单位管理、组织实施对除专业工程暂估价项目另行招标外的建筑、结构、给排水、暖通、电气、外立面、公共部位精装修（含设备房装修）、建筑智能化、消防、人防、景观绿化、红线内室外市政道路、综合管线（含雨污水、给水等管线施工）、机电抗震设施、泛光照明、电梯、标志标线、气体灭火、燃气工程、配电工程、围墙、大门、建筑景观照明及三通一平（含施工用水、用电、临时道路、场地平整等）、现场建筑垃圾清运等涉及的所有主体工程、专项工程和附属工程的施工建设、建设实施过程管控等，负责按设计图纸、国家规范等进行实施建设；负责协调各相关部门之间的工作，并处理好与施工相关的外围关系（包括专业工程分包管理），负责进行工程安全生产及文明施工管理，负责进行工程质量、进度、成本控制。

1.2.2编制形象进度计划、每月投资进度计划等。

1.2.3其他建设方面和涉及所有的专业配套的内容：包括但不限于桩基检测、基坑监测、沉降监测、标高及土方测量、分户检测、节能检测、空气检测、消防检测、CCTV检测（包含雨污水管道）、防雷检测、智能系统检测、各类实体检测、卫生检测、施工许可证、房屋建筑面积测绘及备案、工程档案管理等所有内容的全程办理工作，以及专业配套（临时用水、临时用电、燃气工程、华数工程、电力工程、给水工程等）工程及生活水电表的申请和过户、施工、备案等一切相关资料及流程的办理工作。

1.3后期管理

1.3.1负责组织项目的各项验收工作。

1.3.2负责项目建设资料的收集、整理、归档及移交档案馆工作。

1.3.3配合审计单位项目结算审计工作并将审核后完整的结算资料递交甲方。

1.3.4负责完成项目竣工备案、配套确认等工作，并将竣工验收合格的建成项目移交甲方，办理相关权证。
1.3.5负责资料的归档及移交，协助完成工程决算审计等工作。

1.3.6缺陷责任期内的管理：在完成规定的保修期限和保修范围承担保修责任，直至保修责任期结束后，在规定的保修期限和保修范围内，负责联系、协调处理保修、返修事宜，并承担保修费用，并及时妥善处理好因施工质量等引起的各类投诉。

2、竣工后，乙方将本项目工程交付甲方或甲方指定机构验收，验收合格后，乙方移交项目。

（二）工程设计、采购、施工包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围

初步设计以及规划用地红线范围内所有工程内容的施工图设计及相关服务、勘察、采购（所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试）、施工（除专业工程暂估价项目另行招标外的所有工程施工、验收、移交、备案和保修服务）及管理过程中的相关服务。

专业工程暂估价项目包括： 

1.1智能化系统（包括管线缆、设备等）及安装；

1.2空调和新风系统及安装（包括管线缆、设备、风管等）；

1.3医用设备工程（放射防护工程、实验室工艺、净化工程、医用纯水工程、医用气体工程、物流系统、高压氧舱设备、污水处理设备）；

1.4装修；
1.5标识导视（含交通导视、标识标牌、灯光等）。
除上述专业工程暂估项目今后另行招标确定分包商外（但均纳入施工总承包管理），其余建设内容均纳入总承包的施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

由投标人自行考虑。

3. 竣工验收工作范围。

同永久工程的勘察设计、采购、施工范围，包括完成各类文件及管理部门要求的评估及评价。作为施工总承包参与所有工程的现场验收及竣工验收。

4. 技术服务工作范围
4.1配合项目公司做好工程报建备案工作、规划方案审查、图纸审查、施工许可证申领等工程前期工作；

4.2配合项目公司做好部分建筑材料、设备的确定工作；

4.3参加由项目公司主持的需设计单位参加的相关工程会议；

4.4勘察设计、采购和施工范围内应由承包人完成的其他技术服务工作；

4.5合同规定的应由承包人完成的其他技术服务工作及办理证件或批件等工作；

4.6其它所有纳入招标范围的工作。

5. 培训工作范围。

交付的所有设备的运行使用与操作要求：按合理的培训人员的数量以及要求。对于有上岗证或操作证要求的有关设备的运营使用与操作，要求参加培训的人员获得相应的上岗证或操作证。

6. 保修工作范围。

同永久工程的采购、施工范围。

（三）工作界区

本项目工作界区为上述工程建设用地。详见红线图。

（四）现场交付条件

1. 施工用电。由承包人自行解决（包含费用）。

2. 施工用水。由承包人自行解决（包含费用）。

3. 施工排水。施工排水由承包人自行解决（包含费用），包括按需要设置清洗池等。

4. 场外通行：按市政道路现状，发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道；承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。
5. 场地：由承包人自行解决（包含费用）。

（五）招标人提供的技术文件

包括但不限于（部分资料中标后提供）：
1. 可行性研究报告批复文件

2. 苍南县人民医院二期项目初步设计方案、苍南县妇幼保健院迁扩建项目概念性设计方案
3. 苍南县人民医院二期项目地勘报告

4. 用地红线图

5. 规划条件
三、设计相关要求

（一）设计内容

委托社会及你单位对苍南县妇幼保健院迁扩建项目完成所有设计内容；苍南县人民医院二期项目在初步设计基础上完成所有专业及专项工程施工图设计，原则上应按照初步设计要求深化。优化深化内容必须通过甲方的批准才予以实施。专业工程暂估价项目由双方联合招标由专业承包单位实施，但设计费不再调整。本项目为限额设计，超过限额要求的设计所有责任由乙方承担。
（二）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：
要求提供完整的各阶段设计文件，达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过施工图审查及完成备案。
（三）本工程项目必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。
四、时间要求
（一）合同工期：见合同。
（二）计划开始工作时间：发出中标通知书第30日起算。

（三）计划前期工作及设计完成时间：见合同。

（四）计划开始施工时间：见合同。

（五）施工工期：见合同。

（六）交付时间：见合同。
（七）缺陷责任期：24个月。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务
1.设计阶段：本项目设计范围内的所有内容、所有专业的方案设计、初步设计、施工图设计和专项设计，要求在规定的设计完成时间内提供符合深度要求的相关阶段设计图并通过相关审查。
2.设计任务：完成规定范围内的设计工作。
（二）设计标准和规范
应满足《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、国家、浙江省、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求。
各阶段设计成果应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范。
（三）技术标准和要求
1.施工工程达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）及各专业工程施工质量验收规范；设计、施工符合相应的验收标准。
2.设备符合工程设备的国家、浙江省、温州市相关其他规定等的标准、规范的要求。
3.材料、设备应采用在行业内有一定知名度的品牌（投标人在投标文件中可明确所选用的主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，其性能、主要技术指标参照或不低于招标人要求中提供的推荐品牌（附件1）和电梯配置要求（附件2），否则中标后招标人有权更换产品，并不予调价），并符合环保要求及满足国家强制性认证要求，严禁在施工过程中选择不合设计要求的低档材料。
4.材料（设备）的质量保证
4.1在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。设备的铭牌保修期长于招标要求，则按其铭牌要求执行。
4.2中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
4.3材料检验按相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
（四）质量标准
合格。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）
根据工程实际需要由招标人（或监理人）自行安排。
（六）样品
本次招标范围内的设备材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管；所有设备材料须有产品合格证和质量保证书。并在采购前提供样品，样品经设计人员、监理方、招标人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致。
六、竣工验收
按照竣工验收要求进行符合建设工程验收标准的一切测试及实验，装修材料的环保检测等；按国家、省、市有关工程竣工验收管理规范及办法进行建筑施工和设备安装质量全面检验，并取得相关竣工合格资料、数据和凭证。
七、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求
要求提供完整的各阶段设计文件，达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过相关图纸审查及完成备案。
（二）沟通计划、风险管理计划
投标人自行编制。包括实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。
（三）竣工文件和工程的其他记录
符合国家、省、市有关工程竣工验收管理要求。
（四）其他承包人文件。
1、施工组织设计
2、合同规定的其他承包人文件。
八、工程项目管理规定
（一）质量
合格。
（二）进度，包括里程碑进度计划
根据计划竣工时间由投标人自行编制。
（三）支付
详见招标文件第四章“合同条款及格式”。
（四）变更
详见招标文件第四章“合同条款及格式”。
九、其他要求
（一）对乙方的主要人员资格要求。
除招标公告已规定配备的项目负责人、施工负责人外，其他人员应满足附件3《全过程代建开发项目管理人员配置要求表》，以及设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的基本条件。工程管理人员应具备医院工程的建设经验，甲方有权指派2名具备相应能力的专业人员参与代建工作指导，费用（按50万元/年计）由乙方负责。
乙方在投标文件或资格审查文件中的承诺的管理人员未经业主同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的条件。
（三）对项目业主人员的操作培训：根据电梯、智能化、暖通等专业设备或工程需要安排。
（四）分包：施工可以按照合同约定分包给具有相应资质的专业分包企业。
（五）设备供应商：按照推荐品牌选择设备供应商。
（六）监督和管理
承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并接受招标人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
（七）缺陷责任期的服务要求：符合国家、省、市相关规定。
十、附件
附件1                               材料设备品牌要求
材料设备要求-建筑工程
	序
	材料名称
	品牌
	规格
	备注

	1
	铝合金门窗或栏杆型材
	华建、伟业、凤铝
	
	

	2
	铝扣板
	德雷斯顿、广州美仑、欧斯宝
	
	

	3
	铝方通、铝格栅
	欧思龙、乐思龙、广东凤铝
	
	

	4
	玻璃
	吴江南玻、上海耀皮、天津信义
	
	原厂原片

	5
	结构胶、耐候胶、玻璃胶、装配式建筑用胶
	之江、安泰、白云
	
	

	6
	密封胶条
	新安东、第一枪、海达橡胶
	
	

	7
	钢制门
	步阳、盼盼、王力、
	
	

	8
	钢质门五金
	GMT（史丹利东铁）、坚朗、多玛；所有五金件需选用同一品牌，锁具需具备总钥匙管理系统
	
	

	9
	木质防火门、钢质门
	步阳、盼盼、王力
	
	

	10
	木门（含门套）
	盼盼、永康群升、圣象
	
	

	11
	防火卷帘门
	安保、银盾、嘉华
	
	

	12
	门窗五金配件
	山东国强、春光五金、广东坚朗；所有五金件需选用同一品牌
	
	

	13
	地弹门
	市场上等品牌的优质产品。相当于肯德基门的品质。
	
	

	14
	电子对讲门
	市场上等品牌的优质产品
	
	

	15
	电动排烟窗
	GTI 秦泰、大亚易龙、上海腾精；需满足消防 3C 认证
	
	

	16
	防水卷材、防水涂料
	禹王、科顺、东方雨虹
	
	

	17
	防火涂料
	兰陵、金隅、天府、波磊
	
	

	18
	真石漆、多彩仿石
	天彩石、亚士、华德隆
	底层两道面层三道，施工前制作样板经发包人确认
	综合单价不低于100元/平方

	19
	保温砂浆
	工大、德克、大森
	
	合格产品

	20
	其他保温材料
	亚士创能、金隅、卧牛山
	
	

	21
	铝板幕墙
	中港、七色、泛金
	
	

	22
	乳胶漆、普通涂料
	嘉宝莉、多乐士、立邦
	
	

	23
	环氧地坪漆
	秀珀、多乐士、嘉宝莉
	
	


材料设备要求 
	序
	名称
	品质参照

	1
	电梯、扶梯
	通力、三菱、天津奥的斯

	2
	充电桩
	深圳永联、上海一电、深圳科陆

	3
	发电机
	无锡斯坦福、广州英格、上海马拉松


安装工程《设备、材料推荐品牌清单》
	序
	材料名称
	品牌
	备注

	一、给排水

	1
	给水PPR管
	中财、浙江伟星、公元
	（S5 系列)，热熔连接

	2
	钢塑复合管
	金洲、上海劳钢、增洲
	丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接

	3
	塑料排水管
	中财、浙江伟星、公元
	粘接

	4
	涂塑钢管
	金洲、上海劳钢、增洲
	沟槽式连接

	5
	不锈钢管
	天力、正康、钜源
	

	6
	水泵（消防、潜污等）
	熊猫、双轮、连成
	

	7
	阀门
	春江、宁波埃美柯、上海凯泰
	生活给水采用全铜质

	8
	生活变频泵（成套设备、生活加压供水设备、无负压给水系统）
	格兰富、威乐、荏原
	

	9
	不锈钢水箱
	金泰、温州盛源、杭州南方
	304不锈钢材质的合同产品

	二、电气

	1
	配电箱（柜）元器件
	正泰、德力西、人民
	

	2
	高压柜
	施耐德、ABB、西门子
	需满足电力行业要求

	3
	变压器
	浙变、福州天宇、三变
	需满足电力行业要求

	4
	高压固体环网柜
	库柏、帝凯、伊顿
	需满足电力行业要求

	5
	低压柜内主要元器件
	施耐德、ABB、西门子
	需满足电力行业要求

	6
	电容柜
	晟泰，欣美，群力
	需满足电力行业要求

	7
	电缆
	昌泰、上上、胜华、上海高桥、上海嘉泽、广州珠江
	配电工程需满足电力行业要求

	8
	电线
	网牌、威尔鹰、瓯美
	

	9
	SC管
	金洲、上海劳钢、增洲
	

	10
	桥架、母线
	江苏世发长胜、乐清中建、德力西
	

	12
	应急灯具
	杭州台谊、三雄极光、广东奇辉
	

	15
	抗震支架
	浙江/坚安、浙江/亿火、置华
	

	三、消防

	1
	消防、喷淋接合器
	兴龙、百安、快达
	

	2
	湿式报警阀
	东方、百安、信达
	

	3
	镀锌钢管
	金洲、上海劳钢、增洲
	

	4
	无缝钢管（镀锌）
	
	合格产品

	5
	沟槽配件
	济南玫德、安徽禹王、山西卡耐夫
	合格产品

	6
	消防自动报警设备
	
	

	6.1
	火灾自动报警系统
	北大青鸟、秦皇岛海湾、北京利达
	

	6.2
	防火门监控系统
	北大青鸟、秦皇岛海湾、北京利达
	

	6.3
	智能型集中控制应急照明疏散系统
	劳士、高德利华、浙江台谊、中科知创
	

	6.4
	电气火灾监控系统
	北大青鸟、秦皇岛海湾、北京利达
	

	6.5
	消防电源监控系统
	北大青鸟、秦皇岛海湾、北京利达
	

	6.6
	燃气报警系统
	北大青鸟、秦皇岛海湾、深圳赋安
	

	6.7
	气体灭火系统
	北京正天齐、正华同安、上海金盾
	

	6.8
	余压监控系统
	北大青鸟、佛山一众、德力克
	

	6.9
	消防水炮（自动跟踪定位射流灭火装置）
	辽宁天河、北京正天齐、长春惠泰
	

	7
	水流指示器、喷头
	
	合格产品


材料设备要求-室外附属品质要求

	序
	材料名称
	品牌
	
	

	1
	混凝土管
	龙禹、抚宁、京龙、三友
	
	

	2
	铸铁井盖
	博才、盖满地、大枕；
	
	

	3
	PE 管材
	联塑、金德、日丰、河北信和矿业、军星、伟星；
	
	

	4
	灯具
	索恩、飞利浦、GE；
	
	

	5
	光源
	欧思朗、飞利浦、GE；
	
	

	6
	灯具内电器
	THORN、ATCO、BAG、施耐德、ABB、默勒；
	
	

	6
	路灯、高杆灯、高柱灯
	品上、亿阳、上海东升
	
	

	7
	户外塑胶地面
	顺帆、宝力、和诚
	
	

	8
	体育设施器材
	金陵、吉达、中兴、宝力
	
	


附件2                          电梯设备技术要求
1、电梯规格要求
1.1客梯：
	序号
	内容
	规格要求

	1
	电梯数量（台）
	按设计要求

	2
	用途
	按设计要求：客梯（医用电梯、、消防电梯）

	3
	层站
	按设计要求

	4
	载 重 量
	按设计要求

	5
	速    度
	按设计要求

	6
	轿厢尺寸（宽×深×高）（mm）
	按设计要求

	7
	门洞尺寸（宽×高）（mm）
	按设计要求

	8
	开门方式
	按设计要求

	9
	开门尺寸（宽×高）（mm）
	按设计要求


1.2自动扶梯
	序号
	        内容
	规格要求

	1
	类型
	变频自动扶梯

	2
	数量（台）
	按设计要求

	3
	提升高度(mm)
	按设计要求

	4
	运行速度(m/s)
	按设计要求

	5
	倾斜角度
	按设计要求

	6
	梯级净宽度(mm)
	按设计要求

	7
	水平梯级数
	上、下端各2级

	8
	扶手中心宽度(mm)
	按规范要求


2、电梯一般技术要求
2.1投标人提供的产品及服务须适应本招标文件所有条款,并运转顺利、正常、可靠。
2.2可靠性要求：
① 电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行24小时基础上，设计寿命要求在15万小时以上；
② 在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；
③ 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。
2.3配置要求
2.3.1客梯主要部件要求：
①驱动系统：曳引机系统：曳引机采用电梯合资；要求提供投标品牌中技术先进（指制造商中档及以上规格型号）、安全可靠的永磁无齿同步曳引机变频驱动的梯型，且符合相关技术标准规范和节能环保要求
②控制系统：控制柜采用电梯原品牌合资；主回路均应采用双32位用以上全电脑集散模块化网络及智能模块VVVF控制系统，微机模块化结构进行控制和故障诊断、具有单、群控可选；
③门机系统：门机采用电梯原品牌合资；采用电脑模块控制的VVVF门机系统。
④安全保护装置：红外线光幕进口。
⑤红外线光幕：红外线光幕保护，红外线光幕150束以上。
⑥安全部件：限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等；
⑦投标人应采用和提供所有最新的标准软件。
2.3.2自动扶梯主要零部件要求
①控制系统：采用32位微电脑控制变频控制系统，带运行和故障代码显示；控制系统的变频器、继电器、接触器、断路器要求采用知名品牌；
②主机减速系统：采用高精度斜齿轮减速器或更先进减速装置；
	序号
	内容
	技术要求

	1
	主驱动装置
	曳引机输出的主驱动装置须采用斜齿轮直接传动或其它更先进的传动方式（拒绝皮带传动）

	2
	曳引机等级
	电机防护等级为IP54或以上

	3
	控制系统
	32位微电脑控制，带运行和故障代码显示


2.4技术指标要求：
2.4.1客梯：
	序号
	名称
	技术要求

	1
	电梯的水平振动、垂直振动加速度
	电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于（10）cm/s2和25cm/s2

	2
	起动加速度和制动减速度
	平均≥0.48m/s2 ，且在0.48～1m/s2之间可调，最大≤1.5 m/s2

	3
	噪音指数
	轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A），机房≤70dB

	4
	平层精度
	在±3mm范围之内

	5
	运行故障
	电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。

	6
	控制柜失效（故障）
	电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。

	7
	故障响应时间
	响应时间不超过30分钟

	8
	一般故障修复响应时间
	修复时间不超过4小时

	9
	重大故障修复时间响应时间
	修复时间不超过24小时


2.4.2扶梯
	序号
	内容
	技术要求

	1
	操纵方式
	钥匙开关，上下可逆转（可随意调节转向），并带急停按钮

	2
	梯级形式
	高强度铝合金整体铸造梯级

	
	
	梯级需带黄色安全边框，且边框采用防油防火材料

	3
	梯级滚轮
	梯级滚轮采用专业品牌，（请注明品牌），轮子直径需≥75MM

	
	
	注明滚轮材料和滚轮使用寿命

	4
	梳齿板材料
	梳齿板材料为铝合金

	
	
	当异物卡入梳齿板，产生压力到一定值时，梳齿板安全开关工作实现停梯

	5
	桁架材料
	桁架采用自重量小、防腐性能更优的高强度角钢或方钢材料。

	
	
	桁架表面镀有防腐蚀漆

	6
	桁架制造
	桁架应在扶梯整机制造厂制造

	7
	桁架绕度
	1/750或更优

	8
	扶手带
	采用黑色、阻燃内衬加强钢丝聚氨酯制作，断裂强度≥25000N，随扶手方向扶手带下配备冷光源白色照明

	9
	扶手带驱动
	大摩擦轮驱动（通过摩擦轮可调扶手带压力，提供示意图）或端部驱动轮驱动（提供示意图）

	10
	护栏型式
	8mm厚的透明平板型安全玻璃，高度≥800

	11
	电源
	三相380V(7%  50Hz(1%

	12
	噪声
	≤60dB

	13
	扶手带与梯级速度偏差
	0～2%，扶手带断裂或者与梯路不同步达到15%以上持续

15秒，能停梯

	14
	制动距离
	0.2m～1m

	15
	使用故障
	每台自动扶梯由于本身质量原因引起的年故障次数：≤3次， 

	16
	润滑
	自动加油系统，配置集油槽

	17
	扶梯制动
	提供安全的扶梯制动器

	18
	安全保护系统
	必须配置以下安全装置（功能）

	
	
	多重故障监测系统

	
	
	紧急停止按钮

	
	
	裙板安全装置

	
	
	梳齿板安全开关

	
	
	扶手入口安全装置

	
	
	限速保护安全装置

	
	
	过流保护装置

	
	
	驱动链安全装置

	
	
	梯级保护装置

	
	
	梯级链安全装置

	19
	检修装置
	有检修装置

	20
	扶梯节能
	全变频功能（配置专用变频器）


2.5电梯基本功能：
投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。
2.5.1客梯：
	(1)直接停靠
	(2)最佳曲线自动生成
	(3)错误指令取消

	(4)全集选
	(5)电机参数自学习
	(6)井道参数自学习

	(7)层高数据自动修正
	(8)轿厢位置自动修正
	(9)自救平层

	(10)来电自动恢复运行
	(11)楼层显示任意设置
	(12)运行方向滚动显示

	(13)电梯状态显示
	(14)司机操作
	(15)底坑、轿顶急停操作

	(16)反向消号
	(17)满载直驶
	(18)轿厢警铃

	(19)消防返基（限消防电梯）
	(20)锁梯功能
	(21)自动返基站

	(22)自动关灯/风扇功能
	(23)强迫关门
	(24)自动开关门

	(25)保持开门时间分类设定
	(26)本层开门
	(27)重复关门

	(28)开关门按钮
	(29)轿内紧急照明
	(30)超载保护

	(31)防逆转保护
	(32)触点粘连保护
	(33)运行时间保护

	(34)终端越程保护
	(35)编码器故障保护
	(36)电动机过渡和过载保护

	(37)电源过电压保护
	(38)远程监控接口
	(39)故障记录

	(40)运行计数器
	(41)上下行超速保护
	(42)五方通话装置

	(43)门光幕保护
	(44)称重信号补偿
	(45)轿顶检修操作与控制柜紧急电动运行

	(46) 轿内错误指令取消/双击取消功能
	(47)消防运行功能（限消防电梯）
	(48)语音报站功能

	(49)配置随性事频电缆（随行视频电缆应至电梯机房）
	(50)群控/并联功能（如有）
	(51)火灾运行管理和紧急消防服务及消防按钮


2.5.2扶梯： 
	错、断相保护
	非操作逆转保护
	工作制动器动作监测
	工作制动器

	盖板安全装置
	梳齿板安全装置
	接触器动作监测
	驱动链安全装置

	紧急停止按钮
	运行方向指示
	电气安全回路保护
	制停距离监测

	扶手入口安全装置
	检修操作
	扶手带去静电装置
	超速保护

	自动运行
	扶手带速度检测
	梯级下照明
	欠电压保护

	油位报警
	过电流保护
	电动机过载保护
	自动加油

	梯级链安全装置
	过电压保护
	电源相位监测
	乘客感应装置故障

	梯级下陷安全装置
	围裙防夹安全装置
	梯级去静电装置
	梯级缺失保护

	过低速保护
	启动开关粘结监测
	变频装置过热保护
	运行方向可选

	安全装置代码显示
	盖板防盗报警
	电动机过热保护
	油水分离装置（排水型）

	水位报警装置
	
	
	


2.6 电梯安全设备要求：
（1）断相和错相保护；
（2）上、下终点开关和上、下极限开关；
（3）缓冲器；
（4）限速器；
（5）安全钳；
（6）紧急停止按钮；
（7）层门安全设施；
（8）轿门安全设施；
（9）层门闭锁保护；
（10）电气短路保护；
（11）主电机过载保护。
2.7 电梯装修要求：
2.7.1客梯轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求实施（推荐至少5种合适的装饰方案供业主进行选择，并提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：
	部 位
	装 修 要 求
	备 注

	轿厢壁
	轿厢四壁采用发纹不锈钢，轿厢两侧壁设不锈钢扶手。
	中标后提供多个样本供招标人选择，总价不变

	轿 底
	电梯铺设20mm厚大理石或花岗岩地面，投标人需预留装修重量。
	中标后，由业主在样本范本任意选择，总价不变。

	轿厢顶
	豪华型吊顶装修，随行电缆中应附视频电缆。
	中标后，由业主在样本范本任意选择，总价不变。

	轿  门
	发纹不锈钢
	

	轿厢内显示屏
	采用单色液晶显示屏，要求嵌入式安装，应能显示电梯所在楼层、运行方向及其它相关信息等。
	

	操纵盘
	一体化不锈钢操纵盘（要嵌入式安装），装有微动发光二级管照明的楼层按钮，无障碍电梯需在电梯侧壁设置副操纵盘。
	

	轿厢门坎
	硬质铝合金
	

	厅门坎
	铝合金
	

	通讯
	隐蔽式五方对讲装置
	

	厅  门
	层层发纹不锈钢。
	面板颜色及花纹图案由投标人自荐彩色样本供招标人选择，总价不变。

	门  套
	同厅门（小门套）
	面板颜色及花纹图案由投标人自荐彩色样本供招标人选择，总价不变。

	门厅坎
	铝合金
	

	门厅按钮及显示
	采用发纹不锈钢面板；采用单色液晶显示屏，要求嵌入式安装，有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示。按钮要有微动发光二极管照明。同一单元2台并联的电梯可共用一个呼叫盘。
	中标后投标人提供多个样本效果图供招标人选择，总价不变


注：1、不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品，厚度≥1.2mm。
无障碍电梯还需满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.7.2及7.7.3要求。消防电梯还必须符合消防电梯的验收规范，本次招标的消防电梯将按照消防电梯进行报验，请各投标人考虑投标风险。
“7.7.2及7.7.3要求

7.7.2 候梯厅无障碍设施与设计要求 

	设施类别
	设 计 要 求

	深 度
	候梯厅深度大于或等于1.80m。

	按 钮
	高度0.90～1.10mm。 

	电梯门洞
	净宽度大于或等于0.90m。

	显示与音响
	清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响。

	标 志
	1 每层电梯口应安装楼层标志。

2 电梯口应设提示盲道。


7.7.3 此同时电梯轿厢无障碍设施与设计要求 

	设施类别 
	设 计 要 求

	电梯门
	开启净宽度大于或等于0.80m。

	面 积
	1.轿厢深度大于或等于1.40m。

2.轿厢宽度大于或等于1.10m。

	扶 手
	轿厢正面和侧面应设高0.80~0.85m的扶手。

	选层按钮
	轿厢侧面应设高0.90~1.10m带盲文的选层按钮。

	镜 子
	轿厢正面高0.90m处至顶部应安装镜子。

	显示与音响 
	轿厢上，下运行及到达应有清晰显示和报层音响。


2.7.2扶梯
	序号
	部位
	要求

	1
	两端前沿踏板
	防滑沟槽不锈钢踏板

	2
	扶壁板
	透明钢化玻璃（高度为按设计要求）

	3
	围裙板
	不锈钢

	4
	内外盖板
	发纹不锈钢

	5
	梯级下照明
	LED照明

	6
	扶梯底部及两侧外装饰板
	采用1.0mm厚304发纹不锈钢，接缝垂直于梯级运行方向


注：1、保修期为三年。保修期满须无条件更换电梯厅门、轿门滚轮；重新检测机房、轿厢、井道的噪音，如超标，须无条件更换产生噪音的配件。
2、保修期内的年检费用，包含在本次报价中，今后不再调整。
附件3
全过程代建开发项目管理人员配置要求表

	岗位
	人数
	技术职称
	年龄
（周岁）
	何时安排上岗
	备注

	项目负责人
	1
	一级注册建造师（建筑工程）或高级职称
	≤55
	分项目全过程
	

	工程管理
	10
	
	≤50
	分项目分阶段
	

	投资造价管理
	2
	
	≤50
	分项目全过程
	

	财务管理
	2
	
	≤50
	分项目全过程
	

	前期管理
	2
	
	≤50
	分项目分阶段
	

	资料管理
	2
	
	≤50
	分项目全过程
	

	设计管理
	2
	
	≤50
	分项目分阶段
	


注：
①不含文秘、驾驶员、后勤人员等辅助人员，辅助人员由全过程代建开发单位按一定比例自行配备。投标人可按实际工作需要予以提高和增设，但不得低于本表制定的技术职称、数量要求。
②投标人拟配置的专职从事本项目全过程代建开发管理人员的职称证书或学历证书或注册执业资格证书、身份证的复印件编入资信标中； 

③投标人配置在各岗位的专职从事本项目全过程代建开发管理人员必须定岗定责；

④本表所列的全过程代建开发管理人员技术职称、数量系投标人须配置的专职从事本项目代建开发管理人员，投标人可按实际工作需要予以提高和增设。

第六章  发包人提供的资料
第七章  投标文件格式
            （项目名称）全过程代建开发
投  标  文  件

（商务标 / 资信标）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

目    录
商务标

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金 
五、价格清单
资信标

一、实质性响应招标文件资料
二、评审打分资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）全过程代建开发招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥        ）的投标报价，按招标文件规定的合同工期、交付标准及合同约定进行全过程代建开发，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓名：           
	

	2.1
	施工负责人
	
	姓名：
未在其他工程项目担任施工项目负责人
	人民医院二期

	2.2
	施工负责人
	
	姓名：
未在其他工程项目担任施工项目负责人
	妇幼保健院

	3.1
	合同工期
	
	合同工期：
其中施工工期：
	人民医院二期

	3.2
	合同工期
	
	合同工期：
其中施工工期：
	妇幼保健院

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）全过程代建开发投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日

注：联合体投标授权委托书可由联合体牵头人出具。

三、联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）全过程代建开发投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

四、投标保证金

（一）投标保证金银行保函
保函编号：

致：                        （招标人）
鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加               （以下简称“招标人”）招标编号为                的                         （工程名称）的投标。

本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。

本责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投标人无故放弃中标资格；

3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

4、招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：                         
银行地址：                           
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：           
邮政编码：               ，

电话：               
日期：      年     月     日

（二）投标保证金银行保函格式（中国建设银行）
投 标 保 函

                                                            编号：

致受益人（招标方）                    ：
鉴于投标方                           (下称“被保证人”)参加以你方为招标方的                                  投标，我行愿向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)                        。（下称“保证金额”）

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第    种：

1.本保函有效期至      年    月    日止。

2.                                              。

四、在本保函的有效期内，如被保证人发生以下情形：

（一）在投标文件有效期内撤回投标或无故放弃中标资格；
（二）在接到中标通知书后       天内，未按投标须知的要求签署合同协议；

（三）在接到中标通知书后       天内，未在规定期限内提交银行履约保函。

（四）招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况；

我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后     个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；
（二）索赔通知必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款额并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2.证明被保证人有责任赔偿其服务对象损失或支付罚款、罚金以及相关损失、罚款或罚金金额的证据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

                                                      。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第    种方式解决：

1.向本行所在地的人民法院起诉。

2.提交           仲裁委员会（仲裁地点为     ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

八、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

    1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

2.
所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【   】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

十一、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期：       年   月   日

五、价格清单

（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、建设标准和要求等一起阅读和理解。

1.3建安工程费的说明：                              。 

1.4工程建设其他费用的说明：                                 。

1.5其它说明：                               。

（二）项目报价表
1、全过程代建开发项目报价汇总表
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	苍南县人民医院二期项目（汇总）
	
	

	1
	建筑安装工程费
	
	

	2
	工程建设其他费
	
	

	3
	专业工程暂估价
	138469850
	

	4
	预留金
	21080000
	

	
	
	
	

	二
	苍南县妇幼保健院迁扩建项目（汇总）
	
	

	1
	建筑安装工程费
	
	

	2
	工程建设其他费
	
	

	3
	专业工程暂估价
	76507000
	

	4
	预留金
	8050000
	

	
	
	
	

	投标报价（一+二）
	


2、各分项报价表式：由投标人自拟
六、实质性响应招标文件资料

根据投标人须知前附表第3.5款“一、实质性响应招标文件资料”的要求提供相关资料。
七、评审打分资料
根据投标人须知前附表第3.5款“二、评审打分资料”的要求提供相关资料。表格参照以下格式。
（一）投标人（联合体牵头单位）2016年1月1日至2020年12月31日承接的代建项目汇总表
投标人（联合体牵头单位）2016年1月至今2016年1月1日至2020年12月31日承接的代建项目（公共建筑工程）汇总表

投标单位（盖章）：

	工程名称
	工程规模（㎡）及投资额
	建设管理服务范围
	项目建设管理服务期

年 月 至 年 月
	项目管理负责人
	建设管理服务机构

人数（高峰/平均）
	建设管理

服务成效
	建设单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：若本表不够用，可加附页。
（二）投标人（联合体施工单位）2016年1月1日至2020年12月31日完成的医院建筑项目汇总表


投标人（联合体施工单位）2016年1月1日至2020年12月31日完成的医院建筑工程项目汇总表

投标单位（盖章）：

	工程名称
	工程规模（㎡）及投资额
	承包范围
	项目经理
	开竣工时间
	工程质量
	建设单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：若本表不够用，可加附页。

（三）施工负责人2016年1月1日至2020年12月31日完成的医院建筑工程项目情况表
施工负责人2016年1月1日至2020年12月31日完成的医院建筑工程项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）拟派代建开发项目管理人员配置一览表
拟派驻项目全过程代建开发项目管理人员配置汇总表

项目名称：

	姓 名
	本项目拟任
岗    位
	年龄
	性别
	专 业
	专业年限
	执业资格或职称
	安排上岗起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：项目负责人、常驻管理人员、各专业管理人员在项目服务期间到位率按合同要求。


I

