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第一章 招标公告
A3303270480000401001001

招标条件

本招标项目苍南县灵溪镇江南新区A-39地块垟贡小区项目PC总承包已经苍发改投[2017]59号文件批准建设，招标人为苍南县灵溪新农村建设有限公司，建设资金自筹安排，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，招标人拟对该项目进行公开招标，采用资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：苍南县灵溪镇江南新区。
2.2建设规模：项目总投资额：4.2亿元，其中建安费约3.2亿元，总用地面积约为：51.916亩（34610.2㎡）；总建筑面积约为：105377.08㎡其中计容积率建筑面积86516.73㎡，包括住宅76690.77㎡，居家养老用房118.16㎡，沿街配套安置用房6847㎡，社区用房194.77㎡，物业用房709.23㎡，垃圾房30.26㎡，设备用房557.35㎡；不计容积率建筑面积41960㎡，包括地下室18163㎡，地上架空层697.23㎡。

2.3招标内容：本工程为采购、施工一体化总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容。具体内容包括：

项目前期涉及的所有报批、报建等工作。

规划范围内的前期场地“三通一平”工作以及所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、公共部位精装修、人防、景观绿化、小区市政及室外综合管线、建筑智能化、配电及电力、电信、有线电视、联通及移动系统、燃气、电梯、空调、围墙、大门、道闸系统、交通标志标线、楼栋号、门牌号等所有工程）的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程和附属配套工程等。

工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作；包含电梯、配电、空调、热水等涉及本项目建设所有的采购。
总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收。总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并配合发包人办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。
2.4招标工期：1060日历天（含前期手续办理及竣工交付等所有工期在内）

2.5工程质量要求：合格，争创“瓯江杯”优质工程。
3.申请人资格要求

3.1投标申请人须具备：建筑工程施工总承包二级及以上资质。

3.2投标申请人拟派项目负责人须同时具备下列资格条件：建筑工程专业一级注册建造师；须具备有效的安全生产考核B类合格证书。

3.3 其他要求：投标申请人必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台；拟派担任项目负责人必须无在建工程且符合浙政发[2014]39号文件规定；           

3.4本工程不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请在2018年6月14日――2018年6月20日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上下载招标文件（包括施工图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年7月10日09:30分，地点为苍南县公共资源交易中心。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3 提问时间：2018年6月14日至2018年6月21日。
5.4 答疑时间：2018年6月22日。
6．发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易中心网站www.cnztb.com.cn上发布。

其他

7.1 “本项目投标保证金采用网上收退系统（银行保函除外），详见招标文件前附表3.4.1款。”

7.2  此项目采用电子招标投标。
8．联系方式

招标单位：苍南县灵溪新农村建设有限公司

联系人：杨先生                               

联系电话：0577-68813113                    

代理单位：浙江省工程咨询有限公司

联系人：庄先生、黄先生

联系电话：0577-68899897  15858597095
苍南县灵溪新农村建设有限公司

浙江省工程咨询有限公司
                                                       2018年6月13日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：苍南县灵溪新农村建设有限公司

地址：苍南县灵溪镇镇前街

联系人：杨先生                               

联系电话：0577-68813113   

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江省工程咨询有限公司
地址：苍南县灵溪镇华府小区6幢103-106室
联系人：庄先生、黄先生

联系电话：0577-68899897    15858597095

	1.1.4
	项目名称
	苍南县灵溪镇江南新区A-39地块垟贡小区项目PC总承包

	1.1.5
	建设地点
	苍南县灵溪镇江南新区

	1.1.6
	工程概况
	建设规模：项目总投资额：4.2亿元，其中建安费约3.2亿元，总用地面积约为：51.916亩（34610.2㎡）；总建筑面积约为：105377.08㎡其中计容积率建筑面积86516.73㎡，包括住宅76690.77㎡，居家养老用房118.16㎡，沿街配套安置用房6847㎡，社区用房194.77㎡，物业用房709.23㎡，垃圾房30.26㎡，设备用房557.35㎡；不计容积率建筑面积41960㎡，包括地下室18163㎡，地上架空层697.23㎡。

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程为采购、施工一体化总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容。具体内容包括：

1、项目前期涉及的所有报批、报建等工作。

2、规划范围内的前期场地“三通一平”工作以及所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、公共部位精装修、人防、景观绿化、小区市政及室外综合管线、建筑智能化、配电及电力、电信、有线电视、联通及移动系统、燃气、电梯、空调、围墙、大门、道闸系统、交通标志标线、楼栋号、门牌号等所有工程的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程和附属配套工程等。

3、工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作；包含电梯、配电、空调、热水等涉及本项目建设所有的采购。
4、工程总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收。工程总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并配合发包人办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。

	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：1060日历天（含前期手续办理、工程施工、竣工交付、档案归档、备案手续办理等所有工期在内）。

	1.3.3
	质量标准
	合格，争创“瓯江杯”优质工程。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：建筑工程施工总承包二级及以上资质。
（2）财务要求：不要求；
（3）业绩要求：不要求；
（4）信誉要求：不要求；
（5）项目负责人资格：建筑工程专业一级注册建造师；须具备有效的安全生产考核B类合格证书。项目负责人必须无在建工程且符合浙政发[2014]39号文件规定。
（6）其他要求：投标申请人必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：     /     

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：由各投标人自行踏勘
□组织，踏勘时间：   /     踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：  /   召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间：2018年 6  月  21  日16时00分之前

在http://www.cnztb.com.cn/ 提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	如有，将于 2018 年 6  月 22  日17时00分之前
在http://www.cnztb.com.cn/ 上发布

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	在合同中约定

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许：
分包内容要求：按照合同条款约定执行。
分包金额要求：按照合同条款约定执行。
对分包人的资质要求：满足国家法律法规、政策文件及合同有关条款规定要求。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	施工图、补充修改文件及答疑文件（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同本章前附表1.10.2款

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年  7 月  10 日 09时 30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡规划建设局局备案后，在http://www.cnztb.com.cn进入“建设项目交易/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。未及时下载，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	同本章前附表2.2.3款

	3.1.3
	技术标内容及编制要求
	1、投标文件内容：

（1）PC总体项目管理方案；
（2）工程施工管理方案。

2、技术标采用暗标方式编制：

技术标文本A4规格，文字采用中文电脑打印（字体常规、字号常规、行间距等均常规设置，建议投标人编制技术标时勿采用个性或另类的字体、字号、行间距等设置），采用左侧粘胶制作成册（即卡胶制作），封面及封底采用A4白卡纸自行常规设计，印上页码，比A4规格大的图表可以翻折。

技术标封面载明“苍南县灵溪镇江南新区A-39地块垟贡小区项目PC总承包技术标”字样。

技术标（不分正副本）的任何内容（含封面、封底、正文及优化方案文本）均采用暗标形式编写，不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位信息的文字、符号或记号，不得出现投标单位及相关人员的有关信息，不得加盖任何印章。未按要求编制的经评标委员会评审认定后，按否决其投标处理。

	3.1.4
	资信标内容及编制要求
	资信标内容：

（1）资信标封面；

（2）资信标得分自评表（附所在页码）；

（3）投标人基本情况表，并附企业营业执照副本、企业资质副本的原件及复印件，投标单位、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪查询记录原件及复印件；

（4）项目负责人简历表，并附项目负责人注册证书、职称证书等原件及复印件；在建变更资料（若有）原件及复印件

（5）施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表；并附企业《安全生产许可证》证书原件及复印件，企业法人代表、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书原件及复印件（同时需提供有效期内分管安全副总的任命文件原件及复印件），项目负责人如为注册建造师的提供“三类人员”B类证书原件及复印件；

（6）企业综合实力（资质等级、优秀施工企业、2017年企业财务报表）；
（7）企业获奖情况；

（8）企业信用报告；

（9）企业工程总承包业绩；
（10）项目负责人工程总承包业绩；
（11）项目负责人职称。
2、资信标编制要求：

资信标包括资格审查内容，投标人需按第七章“投标文件格式”进行编写，并提供相关证明资料清晰的复印件及原件（原件单独密封）。

	3.1.5
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目建设工程最高限价为296830462元 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、项目管理费用（总承包商组织项目总承包管理及协调的费用）：按350万元报价，项目管理费用包干，不做竞争。
2、建设工程报价：
建设工程（土建、水电安装、装饰，室外附属及景观绿化，智能化，变配电，电梯，燃气，热水等所有工程项目）：由投标人自行分析测算进行投标报价，内容及格式详见商务标报价汇总表；本工程设最高限价296830462元，投标人的投标报价高于最高限价的，其投标作无效处理。

注：投标人在建设工程报价时须综合考虑合理的成本、利润、费用及风险等（含一切费用、价款，除合同条款另行约定外）。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、提交方式：银行转账形式；
金额：人民币600万元（大写陆佰万元）；
2、投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
投标保证金汇入的户名：中国工商银行股份有限公司苍南支行公共资源交易中心保证金专户 
开户银行：中国工商银行苍南县支行
银行账户：1203284038000005288
①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金；采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对；对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
2、技术标为暗标的不得加盖任何印章，也不得做其他任何标记。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	技术标一式七份：不分正副本（另附保密信封一份）；
资信标（含资格审查资料）一式七份：一份正本，六份副本；
商务标一式七份：一份正本，六份副本；
证书原件：一份。

	3.7.5
	装订要求
	分册装订，分别为：

（1）商务标（授权委托书随身携带即可，开标时投标代表身份验证使用）；
（2）技术标；
（3）资信标（含资格审查资料）；
（4）证书原件（单独密封）。

	4.1
	投标文件的密封与标记
	1、投标单位须将资信标、商务标各自单独密封，并在封袋密封口处贴上标书封条，在其标函封袋上分别注明工程名称、招标人名称、资信标、商务标字样，在封条及密封袋上加盖单位公章和单位法定代表人的印章，没有按照要求盖章的，按否决其投标处理。
2、资信标（含资格审查资料）必须按评标办法规定要求提交相关的证书及证明资料原件，原件单独密封装袋提交，内附目录清单，外封上注明 “证书原件”。
3、技术标与保密信封（保密信封供投标人身份核对使用）一起装袋妥善密封，并在封袋密封口处贴上标书封条，其标函封袋上除了注明“工程名称、招标单位名称、技术标”字样外不得加盖任何印章或泄露投标单位信息的文字、符号或记号（保密信封外封不得存在泄露投标单位信息的文字、符号或记号，保密信封内放入一张投标人加盖单位公章的营业执照复印件后再将封口进行妥善密封，再与技术标一起放入技术标标函袋内）。投标人没有按照规定要求执行的，评标委员会确认后按否决其投标处理。

技术标如无法装入密封袋的，可以用密封箱代替密封袋，对于密封箱的要求同密封袋。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	收件人：浙江省工程咨询有限公司
地  点：苍南县灵溪镇江湾路环保大厦--苍南县公共资源交易中心四楼报名区

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否除证书原件外
□是

	5.1
	开标时间、地点及投标代表验证
	1、开标时间：2018 年  7  月  10 日  09 时 30 分           

2、开标地点：：苍南县灵溪镇江湾路环保大楼--苍南县公共资源交易中心四楼
3、投标代表身份验证：

开标会议邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持，开标会议应由投标单位的法定代表人参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应由法定代表人委托其授权代理人参加。法定代表人参加开标会的，身份验证时必须当场出示《法人营业执照》原件（或加盖企业公章《法人营业执照》复印件）及本人身份证原件（另附加盖单位公章的身份证复印件）；授权委托代理人参加开标会的，必须持有并当场出示由法定代表人盖章并加盖单位公章的授权委托书原件（授权委托书须有效，授权委托书格式见投标文件格式）及本人身份证原件（另附加盖单位公章的身份证复印件）。

投标代表身份验证不符合要求或授权委托书无效的，其投标文件不予开启，按否决其投标处理。开标时如出现特殊情况，则提交评标委员会决定。

	5.2
	开标程序
	1、本工程按时送达的投标文件应达到3家及3家以上方可开标，否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标； 
2、验证到场人员及授权情况；
3、本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封及盖章等相关情况；

4、技术标评审：由监督机构工作人员对技术标（暗标）随机编号，提交评标委员会进行评审；
5、技术标身份核对、得分宣布；
6、资信标（含资格审查）评审、宣布；
7、由招标人代表现场随机抽取K值，当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认；
8、计算评标基准价及商务标得分。
9、按技术标、资信标及商务标综合得分排名计算；
10、宣布最后的评审结果。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：专家 5及以上 人；

评标专家确定方式：由招标人依法组建的评标委员会，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

	6.3
	评标方法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1个

	7.2
	中标候选人公示媒介
	温州市公共资源交易网-苍南县分网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：不少于合同价款的2.5%采用银行转账或汇款，剩余部分采用银行保函；或全部采用银行转账或汇款。
提交时间：收到中标通知书后签订合同前

履约担保的金额：中标金额的5%

	8．2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经相关部门批准后不再进行招标。

	9.5
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间18日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复时间距离开标截止时间不足15日的，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标程序不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。如有实质性内容需要记录的，异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查（投标人开标现场没有提出异议的，视为对开标程序无异议）。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复（如需调查取证的，调查取证时间不计入3日时间内）；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	
	其他
	投标人在递交投标文件时须提供：①出示交易证(有效期内)；②交纳招标文件资料工本费500元；否则其投标文件将被拒收。

在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业（招标人最迟将在中标候选人公示前查询，如评标定标前无其他投标人投诉、检举的，该投标人的投标文件则进入开标评标程序，标后查实的也不影响之前的评标程序及评标办法）。
交易证办理事项请详见“温州市公共资源交易网——苍南分网”中发布的“关于启用苍南县建设工程交易证网上办理的通知”和“关于苍南县公共资源电子交易系统企业诚信库入库的通知”两个文件。（为避免错过投标，建议有关潜在投标人在开标时间前几天办理）投标人凭办理交易证所缴纳的席位费发票作为已经办理交易证的凭证，提交投标文件时携带席位费发票作为已办理交易证的证明，否则招标人有权不接受投标文件。

本招标文件中如出现不一致时，均以“投标人须知前附表”为准。”

	
	注意事项
	1、招标人将按施工图清单预算单价×下浮率[下浮率＝（招标人的建安预算总价-中标建安预算总价）/招标人的建安预算总价×100%]作为清单子目单价为参考依据支付工程进度款。
2、如中标人的投标报价低于风险控制价中标的，中标人必须在提交履约保证金的同时以电汇或现金转账形式另行向招标人提交数额为“风险控制价-中标价”的风险担保金（风险担保金在工程竣工验收合格后无息退还）。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目概况：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（8）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 是否允许投标人以联合体形式投标详见须知前附表规定；如允许联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定（不允许联合体投标的，不适用本条）： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照合同约定执行。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；
2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在苍南县住房和城乡规划建设局备案，并在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://www.cnztb.com.cn）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在苍南县住房和城乡规划建设局备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　 3.1.1  投标文件包括的内容见投标人须知前附表。

3.1.2 商务标

a、商务标封面；

b、投标函；

c、法定代表人证明；
d、商务标报价汇总表；
e、勘查设计费用清单；
f、项目管理费用清单；

g、建设工程造价汇总表；

h、建设工程造价分析表（或计算表）

3.1.3 技术标，内容及编制要求见投标人须知前附表（如有）；

3.1.4 资信标，内容及编制要求见投标人须知前附表（如有）；

3.1.5 投标人须知前附表规定的其他资料。
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表或评标办法中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人无故放弃中标资格的；
（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
3.4.4如招标文件约定投标保证金不予退还的，由苍南县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。
3.4.5中标候选人投标保证金在中标人签订合同后5日内无息退还；其余未中标人的投标保证金在对中标人进行公示、签发中标通知书后5日内无息退还。
3.5 资格审查资料
本项目资信标已包括资格审查资料，需提供以下原件及复印件进行审查：

《法人营业执照》（副本）；

《企业资质证书》（副本）；

《安全生产许可证》；

投标企业法人代表、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书，同时需提供有效期内分管安全副总的任命文件；A类证书中的企业法定代表人应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

项目负责人注册证书、职称证书；

项目负责人如为注册建造师的提供“三类人员”B类证书；

拟派项目负责人在建变更资料（若有）；

投标单位、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪查询记录，要求详见投标人须知10.4项。

以上材料均需提供原件核对，且所有复印件均需加盖单位公章，否则作否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内并附原件清单且加盖企业公章）。

注：1、已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。
    2、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可。（电子证照批准件在招标过程中，是不可以使用的。如果电子证书（电子证照）用于招投标，请正确填写所需要招投标的项目名称，再选择用途类型，如果没有合适的类型，可选择其他，自行填写后预览，打印电子证书）

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（技术标为暗标的除外，详见投标须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或有权按否决其投标处理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，由投标人签到登记。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点或其他不符合要求的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委派的授权代理人携带相应材料。
(1) 法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件；
(2) 如委派授权代理人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件。
以上所有复印件均须盖有公司印章。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间、地点及投标代表验证
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加；法定代表人或其委托代理人须按规定要求进行身份验证。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）本工程按时送达的投标文件应达到3家及3家以上方可开标，否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标； 
（2）验证到场人员及授权情况；
（3）本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封及盖章等相关情况；

（4）技术标评审：由监督机构工作人员对技术标（暗标）随机编号，提交评标委员会进行评审；
（5）技术标身份核对、得分宣布；
（6）资信标（含资格审查）评审、宣布；
（7）由招标人代表现场随机抽取K值，当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认；
（8）计算评标基准价及商务标得分。
（9）按技术标、资信标及商务标综合得分排名计算；
（10）宣布最后的评审结果。
5.3 开标异议
投标人对开标程序有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，有实质性内容的，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，招标结果在本章第7.2款规定的媒介公示后招标人将不另行通知所有未中标的投标人。

7.3.2中标候选人名单经苍南县公共资源交易中心网上公示期后，经苍南县住房和城乡规划建设局核准同意后向中标单位签发中标通知书。中标人接到招标单位通知后，必须在5天内到招标单位领取中标通知书，否则招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。招标单位于15日内将评标报告及评标有关资料送苍南县住房和城乡规划建设局备案。
投标人成为中标人后，在原拟定项目班组成员录入温州市建造师管理系统前须已录入温州市建设工程合同履约管理系统，否则取消中标资格，一切后果、责任均由投标人承担。根据市住建委关于开展建设工程合同履约评价工作的要求，在温州承建工程施工类别项目的建设工程（勘察、设计、监理、代理、造价咨询等暂缓执行）施工企业必须进入温州造价网站中的合同履约评价系统（http://www.wzzj.net.cn:8088/）自行注册并打印注册信息。温州市外企业将打印好的履约评价系统注册信息表盖章并带营业执照和资质证书原件到温州造价处审核通过，苍南企业到县住建局建筑业科审核通过，之后方可办理工程中标及开工事宜。
7.3.3在签发中标通知书之前，必须满足以下要求：本工程拟派项目负责人必须已在温州市招投标监督部门办理完备案手续，公示期满后5日内中标人必须将拟派项目负责人及拟派其他项目班组人员证书原件（技术负责人、施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员岗位证书原件，按苍南住建部门规定配置）送交苍南县住房和城乡规划建设局有关部门，将原拟定的项目班组成员录入温州市建造师管理系统，并审查“三类人员”证书原件及企业安全生产许可证原件。未按时录入温州市建造师管理系统的中标人，招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。项目负责人（建造师）不得有在建工程，否则不具备中标资格，业主有权取消其中标资格,并按照法律及相关规定追究其责任（包含经济索赔）；投标企业未录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，取消其中标资格。

7.3.4本工程招标代理费根据发改价格〔2015〕299号文件精神，经招标单位和招标代理单位在本工程代理合同中约定：决定本工程招标代理费用向本工程的中标单位收取。各投标单位在投标报价时进行综合考虑，本工程开标后招标人确定中标单位后，在中标单位领取中标通知书时向其收取，费用按壹拾捌万元收取。中标单位在中标公示期结束后未按招标文件要求到招标代理单位领取中标通知书，招标人有权取消其中标资格。

7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。如允许联合体投标且又联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后有效投标文件少于3家的，且评标委员会评审认定达不到投标竞争效果的（如评标委员会评审认定达到竞争效果的，可以推荐中标候选人；但商务标开启前，如有效投标文件少于3家的，招标人将重新招标）。
8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经有关部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对招标文件、开标、评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。
10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

本项目的概算造价和招标控制价见投标人须知前附表。

10.3投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被苍南县住建局或温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被苍南县住建局或温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

（2）要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（3）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.4中标候选人行贿犯罪档案
10.4.1本工程对做好行贿犯罪档案查询工作的规定如下：

(1)参加投标的单位、法定代表人及其拟派参加投标的项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为2年，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；

(2)投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；
(3)在投标文件提交截止之日前2个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。
10.5弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。
（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
①使用伪造、变造的许可证件；
②提供虚假的财务状况或者业绩；
③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
④提供虚假的信用状况；
⑤其他弄虚作假的行为。
10.6串通投标行为的认定
10.6.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底（如有设置标底的）、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

10.6.2根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。
10.6项目负责人无在建工程的要求：

①项目负责人在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。    

②在本单位曾担任过其他工程项目负责人职务被更换的，在原承包的项目未通过验收的，必须在投标文件里提供在投标截止时间前经原项目招标单位同意更换并经行政建设主管部门备案的书面证明原件；

③除上述情况规定外，在其他工程项目上担任项目负责人职务的不得参加本项目的投标（以通过验收为准）；

④上述所指“通过验收”标准是指经当地住建部门验收合格备案的工程，须提供相关证明材料；

⑤未按上述要求在资格后审资料中提供相关证明资料的，以及若查有在建的将否决其投标或取消其中标资格。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1
形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外，大小写不一致以大写为准、正副本不一致以正本为准）

3、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的。

	
	暗标（技术标编制）
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.1.2项规定

	
	投标文件的密封盒标记
	符合第二章“投标人须知”第4.1项规定

	2.1.2
资格
评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	资质（资格）
	具备有效的资质证书，并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”第3.5款规定

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
响应性
评审
标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	技术标准和要求
	符合第五章“发包人要求规定”


分值构成及评审标准：

	序号
	评审项目
	综合评审标准

	2.2.1分值构成
（总分100分）
	（1）技术部分： 10分；
（2）资信部分： 15分；

（3）商务部分： 75分。


技术标评审标准：

	序号
	评审项目
	技术标评审标准

	2.2.1（1）

技术部分

（10分）
	PC总体项目管理方案
（5分）
	项目组织机构
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分

（注：仅体现岗位名称、人数、学历水平、职称等级等，不能出现拟派人员姓名或身份信息等；否则评标委员会评审认定后作无效标处理）。

	
	
	项目进度管理与控制
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	
	项目质量管理与控制
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	
	项目投资管理与控制
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	
	分包项目、分包单位确定方式及管理方法
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	工程施工

管理
（5分）
	工程施工进度控制和管理
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	
	工程施工质量的监督与控制
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	
	工程施工安全监督与控制
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	
	关键技术方案
	根据各投标人编写内容0.1～0.5分酌情加分。

	
	
	材料设备采购保证质量方案
	根据各投标人编写内容0.3～1.0分酌情加分。

	
	
	工程竣工验收、移交及保修方案
	根据各投标人编写内容0.1～0.5分酌情加分。


资信标评审标准：

	2.2.1（2）资信部分


	评审标准
	评审因素
	评审标准（总分采用15分制）

	
	
	企业综合实力

（6分）
	1、建筑工程施工总承包一级资质得1.0分，建筑工程施工总承包特级资质得2分，其余不得分。

（以资质等级证书为准，提交原件核对备查，否则不得分，本项最高得分2分）

	
	
	
	优秀施工企业：

1、2013年-2017年度，具备其中一个年度全国优秀施工企业得2分；（本项最高得2分）

2、2013年-2017年度，具备其中一个年度省级优秀施工企业得1分；（本项最高得1分）

3、不可累计得分，最高得分2.0分

（以上奖项由中国（或省）施工企业管理协会颁发，以获奖文件或获奖证书颁发时间为准，提供相应原件核对备查，否则不得分）

	
	
	
	1、2017年企业净资产：不少于3亿元（含3亿）的得基本分0.5分；在3亿元基础上每增加1亿的再增加得分0.1分（增加幅度不到1亿的，不增计0.1分；例如：3.999亿的仅得0.5分，以此类推，最高得分2分。）

（以具有审计资格的审计机构审定出具的2017年财务审计报告的企业净资产金额为准，提交原件核对备查，否则不得分）

	
	
	企业获奖情况

（3分）
	申请人2013年1月1日以来（以获奖文件或获奖证书颁发时间为准）已完工并获得优质奖项：

1、鲁班奖每一项业绩得分：住宅工程或公共建筑工程1.0分（其他工程不得分）；

2、省级优质工程每一项得分：住宅工程或公共建筑工程0.5分（其他工程不得分）；

注：同一业绩计最高分，不同业绩可累计得分，最高分3分。

以获奖文件或获奖证书为准，提供相应原件核对备查，否则不得分。

	
	
	企业施工总承包项目业绩（3分）
	申请人近五年（2013年1月1日以来，以提供的竣工验收备案表或竣工验收意见表时间为准）已完工的房屋建筑类施工总承包项目业绩：

  一个单项合同（或中标）金额3亿元及以上（或一个单项合同建筑面积100000平方米及以上）的得3分；

  一个单项合同（或中标）金额2亿元及以上（或一个单项合同建筑面积50000平方米及以上）的得2分；

  一个单项合同（或中标）金额1亿元及以上（或一个单项合同建筑面积30000平方米及以上）的得1分。

注：提供合同（或中标通知书）、竣工备案表（或竣工验收意见表）原件及复印件，证明资料必须反映出项目特征、规模、主要工程内容等，若合同（或中标通知书）、竣工备案表（或竣工验收意见表）中均不能体现该业绩上述相应信息，须提供由业主与当地主管部门确认的相关证明材料,且须提供相应原件核对备查，否则不得分。同一业绩计最高分，不同业绩可累计得分，最高分3分。 

	
	
	项目负责人施工总承包项目业绩（2分）
	项目负责人近五年（2013年1月1日以来，以提供的竣工验收备案表或竣工验收意见表时间为准）担任过已完工的房屋建筑类施工总承包项目业绩：

   一个单项合同（或中标）金额3亿元及以上（或一个单项合同建筑面积50000平方米及以上）的得2分；

   一个单项合同（或中标）金额2亿元及以上（或一个单项合同建筑面积30000平方米及以上）的得1.5分；

   一个单项合同（或中标）金额1亿元及以上（或一个单项合同建筑面积20000平方米及以上）的得1分。

注：提供合同（或中标通知书）、竣工备案表（或竣工验收意见表）原件及复印件，证明资料必须反映出项目特征、规模、本项目拟派项目负责人身份、主要工程内容等，若合同（或中标通知书）、竣工备案表（或竣工验收意见表）中均不能体现该业绩上述相应信息，须提供由业主与当地主管部门确认的相关证明材料,且须提供相应原件核对备查，否则不得分。同一业绩计最高分，不同业绩可累计得分，最高分2分。

	
	
	项目负责人资格（1分）
	1、项目负责人具有建筑类高级工程师及以上职称的得1分，提供职称证书原件核对备查，否则不得分。


注：

1、项目负责人工程总承包项目业绩评审得分前提是一个单项合同所有工程内容已完工，如是一个单项合同中部分工程内容完工，视为该单项合同未全部完工，该项目业绩不得分。
2、项目负责人工程总承包项目业绩如同时是企业工程总承包项目业绩的，可单独重复计项目负责人、企业工程总承包项目业绩得分。
3、全资子公司与母公司如为独立企业法人单位的，企业资质独立的；全资子公司与母公司的获奖、项目业绩均不能计入对方企业。
4、投标人与其他单位组成联合体承接的项目业绩，只要投标人没有作为联合体牵头人的，其业绩得分不予计算（证明材料须载明所承接的项目业绩的联合体协议内容，否则视为投标人不是联合体牵头人，该项目业绩不得分）。
5、优质奖项证明资料：如获奖文件或获奖证书未颁发，则可以提供相应建设行政主管部门已在网上公布获奖名单的通知作为核查证明（须加盖投标申请人公章）；如该奖项仅处于优质奖项评选结果公示期则该奖项不得分。

省级优质工程名录如下，以下表为准：

	序号
	奖项名称
	授予部门
	所属级别

	1
	白玉兰
	上海市协会
	省级

	2
	扬子杯
	江苏省建设厅
	省级

	3
	泰山杯
	山东省建设厅、山东省工程局、山东省协会
	省级

	4
	长城杯
	北京市工程建设质量管理协会
	省级

	5
	海河杯
	天津市建设行业联合会
	省级

	6
	黄山杯
	安徽省建筑业协会
	省级

	7
	钱江杯
	浙江省建筑业行业协会、浙江省工程建设质量管理协会
	省级

	8
	杜鹃花杯
	江西省建设厅
	省级

	9
	芙蓉奖
	湖南省建筑业协会
	省级

	10
	天府杯
	四川省建设监理与工程质量协会
	省级

	11
	闽江杯
	福建省工程建设质量管理协会、福建省建筑业协会
	省级

	12
	金匠奖
	广东省建筑业协会
	省级

	13
	巴渝杯
	重庆市建筑业协会
	省级

	14
	龙江杯
	黑龙江省建筑业协会
	省级

	15
	长白山杯
	吉林省建筑业协会
	省级

	16
	世纪杯
	辽宁省建筑业协会
	省级

	17
	草原杯
	内蒙古自治区住房和城乡建设厅
	省级

	18
	汾水杯
	山西省建筑业协会
	省级

	19
	长安杯
	陕西省住房和城乡建设厅、陕西省建筑业协会
	省级

	20
	西夏杯
	宁夏建筑业联合会
	省级

	21
	江河源杯
	青海省建筑业协会
	省级

	22
	天山奖
	新疆维吾尔自治区建筑业协会
	省级

	23
	雪莲杯
	西藏自治区住房和城乡建设厅
	省级

	24
	安济杯
	河北省建筑业协会
	省级

	25
	中州杯
	河南省建筑业协会
	省级

	26
	楚天杯
	湖北省住房和城乡建设厅
	省级

	27
	黄果树杯
	贵州省建筑业协会
	省级

	28
	广西壮族自治区优质工程奖
	广西工程建设质量管理协会
	省级

	29
	绿岛杯
	海南省建设工程质量安全监测协会
	省级

	30
	云南省优质工程奖
	云南省建设厅、云南省建筑业协会
	省级

	31
	飞天奖
	甘肃省住房和城乡建设厅
	省级


商务标评审标准：

	2.2.1（3）

商务部分
	项目管理费用报价
	1、项目管理费用（总承包商组织项目总承包管理及协调的费用）：按350万元报价，项目管理费用包干，不做竞争。项目管理费用投标人均不得变动，投标人报价大于或小于350万元的，招标人作否决其投标文件处理。

	
	建筑主体工程投标报价（75分）
	1、建设工程报价：
建设工程最高投标限价 296830462元，超过最高投标限价作无效标处理。

2、风险控制价及定标基准价计算时以投标人投标函中的投标总价进行计算。

3、为防止投标人低价恶性竞标，建设工程设置风险控制价。凡低于该风险控制价的投标报价，不进入评标基准价的计算参数范围。风险控制价的取定方法：
（1）商务标开标后，出现以下情况的，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的；

（2）取除上述情况外的所有投标报价去掉一个最高和一个最低价后（等于5家时只去掉一个最高，少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮8%作为风险控制价。
4、评标基准价计算：

（1）出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：1、投标人递交两份或多份内容不同投标文件的；2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的；5、投标人的投标报价高于栏标价的；6、开商务标前已经被否决投标的或经技术标评审未进入后续评审的。

（2）除上述情况外的投标人数量≥5家时，则除上述情况外各投标人的投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价的计算参数；除上述情况外的投标人数量＜5家时，则除上述情况外各投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。

评标基准价（M）计算具体公式为：（M）＝(1- K)×评标基准价的计算参数（小数点保留两位小数、第三位四舍五入）。
确定后的评标基准价在后续的整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、投标文件详细评审的投标人的数量而发生变化。
K值为招标人在开启各投标人商务标前,在-1%、-0.5%、0%、0.5%、1%五个号码中随机抽取的一个调整系数。

5、商务标得分：以各有效投标报价与评标基准价（M）相比，计算商务标报价评分值（仅计算一次，以后资格后审及投标文件详细评审结果不影响评标基准价结果）：
等于评标基准价（M）的商务标报价得满分（75分）；
低于评标基准价（M）的商务标报价，每下降1%扣0.5分。
高于评标基准价（M）的商务标报价，每上升1%扣1.0分。
计算投标报价浮动比例不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信分高的优先；资信分也相同的，则通过抽签方式决定排名次序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审、资格评审、响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2否决投标情形：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标：见技术标评分标准。
（2）资信标：见资信标评分标准。

（3）商务标：见商务标评分标准。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见商务标评分标准。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见分值构成与评分标准表。
2.2.4 评分标准
（1）技术标：见技术标评分标准。
（2）资信标：见资信标评分标准。

（3）商务标：见商务标评分标准。
3. 评标程序

    本项目的评标程序依次为技术标、资信标、商务标。

3.1 初步审核

3.1.1评标委员会依据本章规定的标准对投标人和投标文件进行初步评审。投标人或投标文件有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
（1）有一项不符合本章第2.1.1项规定的；
（2）存在本章第2.1.2项规定情形之一的。
3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外，予以修正；投标报价以小写正确的数值为准）；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
3.1.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个修正依据和约定，不参与评标基准价与商务标得分的计算。
3.2 详细评审

3.2.1技术标评审：技术标评审由评标委员会全体成员在认真审阅、分析技术标主要内容的基础上，采用记名方式各自评分，如发现某个单项的评分超过了评分细则所规定的范围的，则该张评分表无效。技术标得分为：评标专家的有效评分的算术平均值。（小数点保留两位，第三位小数四舍五入）

3.2.2资信标评审：由评标委员会成员按资信分评分标准对有效投标人的资信标统一评审打分。
3.2.3商务标评审：由评标委员会成员按资信分评分标准对有效投标人的投标报价统一评审计算得分。
3.2.4评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值计算出技术标得分；
（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值计算出资信标得分；
（3）按本章第2.2.1（3）目规定的评审因素和分值计算出商务标得分。
3.2.5投标人综合得分 = 技术标得分 + 商务标得分 + 资信标得分（计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）
3.2.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会在评审过程中发现的问题，应当及时做出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。 
3.4.2评审过程中被否决的投标，评标委员会应当写出书面结论意见，意见不一致时按少数服从多数的原则决定，对评标结论持有异议的评标专家，可以书面阐明其不同意见和理由，评标专家拒绝签字且不陈述理由的视为同意。
3.4.3除“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人；。若出现总分一致，则取商务标得分高者为名次优先者；若商务标得分相同，则取技术标得分高者为名次优先者；如技术标得分还是相同，则由业主从以上总分一致者中随机抽取其中一名为名次优先者。
3.4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
评标报告应如实记载以下内容：
（1）开标记录；
（2）评标内容、过程和结果；
（3）否决投标情况详细说明及相关依据；
（4）询标澄清纪要；
（5）中标候选人的优劣对比和存在问题（如有）；
（6）其他建议（如有）。
注：如中标人的投标报价低于风险控制价中标的，中标人必须在提交履约保证金的同时以电汇或现金转账形式另行向招标人提交数额为“风险控制价-中标价”的风险担保金（风险担保金在工程竣工验收合格后无息退还）。

第四章  合同条款及格式

参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2011-0216）

第一部分  合同协议书
 
 

发包人（全称）                             
承包人（全称）                       
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就____                    _     项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：                             
工程批准、核准或备案文号：                  
工程内容及规模：                        
工程所在省市详细地址：                    
工程承包范围：                         
二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源            
三、主要日期
设计开工日期(绝对日期或相对日期)：                  
施工开工日期(绝对日期或相对日期)：                  
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：                 
四、工程质量标准
工程设计质量标准：                         
工程施工质量标准：                         
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币（大写）：                       元（小写金额：       元）。固定总价合同，除根据合同约定的可变更内容相关款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：履约担保到位且合同经过双方签字、盖章，以及法律法规规定的履约条件达到后生效。
发包人：                 承包人：

（公章或合同专用章）            （公章或合同专用章）

 

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表： 
        （签字）                     （签字）

工商注册住所：　　            工商注册住所：

企业组织机构代码：            企业组织机构代码：

邮政编码：　　              邮政编码：　　

法定代表人：　　             法定代表人：　　　　

授权代表：　　              授权代表：　　　　

电　　话：　　              电　　话：　　　　

传　　真：　　              传　　真：

电子邮箱：                电子邮箱：　　　　

开户银行：　　              开户银行：　　　　

账　　号：　　              账　　号：　　　　　

 
合同订立时间：         年    月    日

 

合同订立地点：                   
 
第二部分  通用条款

第1条  一般规定
1.1  定义与解释

1.1.1  合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3  专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。

1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。

1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7  联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.1.8  分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。

1.1.9  发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。

1.1.10  监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.11  工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.12  项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.13  工程，指永久性工程和（或）临时性工程。

1.1.14  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.15  单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 
1.1.16  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

1.1.17  现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.18  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

1.1.19  现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。

1.1.21  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

1.1.22  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.23  竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。

1.1.24  变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.25  施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。

1.1.26  工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。

1.1.27  竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。

1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。

1.1.30  工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。

1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。

1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.34  施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.35  竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。

1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。

1.1.38  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。

1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。
1.1.40  工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。

1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。

1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。     

1.1.44  预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.45  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，及竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。
1.1.46  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。

1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.48  缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。

1.1.52  根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。

1.2  合同文件

1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
　　（2）本合同专用条款
　　（3）中标通知书
　　（4）招投标文件及其附件
　　（5）本合同通用条款
　　（6）合同附件
　　（7）标准、规范及有关技术文件
　　（8）设计文件、资料和图纸
　　（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

1.2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

1.4  适用法律

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。

在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。

1.5  标准、规范

1.5.1  适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。

1.5.2  发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

1.5.3  没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。

1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。
1.6  保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
第2条 发包人

2.1  发包人的主要权利和义务

2.1.1  负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。
2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.4  有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.5  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
2.2  发包人代表

发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同井在其授权范回内履行其职责 。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。
2.3  监理人

2.3.1  发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。

监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.3.2  工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明确，并以书面形式通知承包人。

2.3.3  除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。
2.3.4  发包人更换工程总监时，应提前 5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。
2.4  安全保证 

2.4.1  除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。
2.4.2  除专用条款另有约定外，发包人应负货对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，判以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责 。
2.4.3  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。

发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责.
2.4.4  发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。

2.4.5  发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守7.8款健康、安全和环境保护的相关约定。

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.5.2  发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3  发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。
第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.1  承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。

3.1.2  承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

3.1.3  承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。 
3.1.4  承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停迫知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。
3.1.5  对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。
3.2  项目经理

3.2.1  项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

项目经理应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。
承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.2  项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。

3.2.3  承包人部更换项目经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.4  发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第3.2.1款约定的职责和权限 。
3.3  工程质量保证

承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范固、保修期限和保修责任。
3.4  安全保证

3.4.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生严的法律规定， 进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能，

3.4.2  安全施工

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.4.3  因承包人未遵守发包人按2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。

3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理， 保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。

3.5  职业健康和环境保护保证

3.5.1  工程设计

承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环统保护和职业健康相关法律和标准规定。

3.5.2  职业健康和环境保护

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.6  进度保证

承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

3.7  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

3.8  分包

3.8.1  分包约定

承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包。

专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请， 发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第1 6 日开始， 将提出的拟分包事项对外分包.
3.8.2  分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

3.8.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。

3.8.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。

3.8.5  对分包人的付款

承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.8.6  承包人对分包人负责

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划

承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间， 在专用条款约定。
项目进度计划经发包人批准后实施， 但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

4.1.2  自费赶上项目进度计划

承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3  项目进度计划的调整

出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

（1）发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和14.3.2款约定的付款时间付款，导致4.3.2款约定的设计开工日期延误，或4.4.2款约定的采购开始日期延误，或造成施工开工日期延误的。

（2）根据4.2.4款第2项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。

（3）根据4.2.4款第3项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。

（4）根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。

4.1.4  发包人的赶工要求

合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4 款的变更约定执行。

4.2  设计进度计划

4.2.1  设计进度计划

承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任。

4.2.2  设计开工日期

承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。

4.2.3  设计开工日期延误

因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日朗和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。

4.2.4  设计阶段审查日期的延误

（1） 因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4. 1. 2 款的约定， 自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。

（2） 因发包人原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失， 由发包人承担。

（3） 政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划

承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。

4.3.2  采购开始日期

采购开始日期在专用条款约定。

4.3.3  采购进度延误

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

4.4  施工进度计划

4.4.1  施工进度计划

承包人应在现场施工开工15 日前向发包人提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。

4.4.2  施工开工日期延误

施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。

（2） 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

（3） 因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

4.4.3  竣工日期

（1）承包项目的试试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1）根据专用条款（9.1款工程接收）约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；

3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。

（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1）根据专用条款（9.1款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；

3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。

（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。

4.5  误期赔偿

因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期误害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

4.6  暂停

4.6.1  因发包人原因的暂停

因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。

4.6.2  因不可抗力造成的暂停

因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定， 安排各自的工作。

4.6.3  暂停时承包人的工作

当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。

4.6.4  承包人的复工要求

根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.6.5  发包人的复工

发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.6.6  因承包人原因的暂停

因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6.7  工程暂停时的付款

因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。

第5条 技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1  承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。
承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。

5.1.2  发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。

发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。

5.2  设计

5.2.1  发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。

发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2） 提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。

（3） 承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。

5.2.2  承包人的义务

（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。

（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。

5.2.3  遵守标准、规范

（1）1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。

（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

5.2.4  操作维修手册

由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其它承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。

5.3.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。

5.3  设计阶段审查

5.3.1  本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。

5.3.2  承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

5.3.3  发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4  因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。

5.3.5  发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

5.4  操作维修人员的培训

发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。

5.5  知识产权

双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）发包人依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负资修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。

（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）承包人应依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为变更处理。

（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别和（或）清单。

6.1.3  承包人对供应商的选择

承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。

6.1.4  工程物资所有权

承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

6.2  检验

6.2.1  工厂检验与报告

（1）承包人遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的永久性工程设备、材料、部件和备品备件，及竣工后试验物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告内容、报告期和提交份数，在专用条款中约定。

（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。

（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。

6.2.2  覆盖和包装的后果

发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3  未能按时参检

发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.2.4  现场清点与检查

（1）发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2）承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检

发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。

6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1  工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。

6.3.2  因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的， 竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。

6.4  运输与超限物资运输

承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。

6.5  重新订货及后果

6.5.1  依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。

6.5.2  依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

根据6.1.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。

6.6.2  剩余工程物资的移交

承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.1  基准坐标资料

承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。

7.1.2  审查总体施工组织设计

发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3  进场条件和进场日期

除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。

因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.5  办理开工等批准手续

发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。

7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准

承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相相应顺延。

7.1.7  提供施工障碍资料

发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认

发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。

7.1.10  其它义务

发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。

7.2  承包人的义务

7.2.1  放线。

承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2  施工组织设计。

承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

7.2.3  提交临时占地资料

承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：

（1）根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4  临时用水、用电等

承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。

因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6  施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7  提供施工障碍资料

承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。

7.2.8  新发现的施工障碍

承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。

7.2.9  施工资源

承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10  设计文件的说明和解释

承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.11  工程的保护与维护

承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。

7.2.12  清理现场

承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专
用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。

7.2.13  其它义务

承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。

7.3  施工技术方法

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.4  人力和机具资源

7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.5  质量与检验

7.5.1  质量与检验

（1）承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。

（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。

承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）览理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延民。

7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.5.6  因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。

发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。

7.6.3  未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。

7.6.4  再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。

7.7  对施工质量结果的争议

7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。

根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正.职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。

（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。

（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。

（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。

（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2  现场职业健康管理

（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。 

（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。 

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。

（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

7.8.3  现场安全管理

（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。

     因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。

（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可， 并不能减轻或免除承包人的责任。

（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4  现场的环境保护管理

（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5  事故处理

（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

（3） 合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。

（4） 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

第8条  竣工试验

本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的义务

（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。

（2）承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。

（3）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。

（4）承包人应在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：

1） 竣工试验方案编制的依据和原则；

2） 组织机构设置、责任分工；

3） 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；

4） 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；

5） 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式； 

6） 水、电、动力等条件的品质和用量要求；

7） 安全程序、安全措施及防护设施；

8） 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

9） 其它。

竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。

（5）承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。

（6） 承包人按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。                          
8.1.2  发包人的义务

（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。

（2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。

（3）发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。

8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

8.2  竣工试验的检验和验收

8.2.1  承包人应根据5.2.3款第（3）项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第（4）项竣工试验方案的第5）子项的约定进行检验和验收。

8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件 ，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。

发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。

验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和（或）监理人重新验收。

8.2.4  发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和（或）监理人认可。

8.2.5  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

8.2.6  竣工试验验收日期的约定

（1） 某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；

（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；

（3） 工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。

8.3  竣工试验的安全和检查

8.3.1  承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3  发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4   发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。

8.3.5  按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。

因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.4  延误的竣工试验

8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。

8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。

8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。

8.4.4  发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

8.5  重新试验和验收

8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验，可依据8.1.1款第（6）项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.5.2  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.6  未能通过竣工试验

8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：

（1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；

（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：

（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。

（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。

（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。

（5） 未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第（7）项的约定，解除合同。 

8.7  竣工试验结果的争议

8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。

8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：

（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；

（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期延长。

8.7.3  当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和（或）按工程进行接收。

（1）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。

由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。

（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。

9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。

9.2  接收证书

9.2.1  承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收证书。

单项工程的接收以8.2.6款第（2）项约定的日期，作为接收日期。

工程的接收以8.2.6款第（3）项约定的日期，作为接收日期。

9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。

9.3  接收工程的责任

9.3.1  保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。

9.3.2  照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。

9.4  未能接收工程

9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。

9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。

发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。

第10条  竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

10.1  权力与义务

10.1.1  发包人的权利与义务

（1）发包人有权对第10.1.2款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人知道，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

（3）发包人对承包人根据10.1.2款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。

发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。

（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。

（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。

（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.1.2  承包人的责任和义务

（1） 承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间开现场，必须事先得到发包人批准。

（2） 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。

（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由发包人承担其责任。

（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。

（5）在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。

发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。

承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。

（6） 操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人负责。

（7） 承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.2  竣工后试验程序

10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。

10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。

10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。

10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。

因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。

10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。

10.3.3  试运行考核

（1）根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。

（2）根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和（或）使用功能。

（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。

（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。

10.3.4  产品和（或）服务收益的所有权。单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。

10.4  竣工后试验的延误

10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。

10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

10.4.3  按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。

10.5  重新进行竣工后试验

10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。

10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次进行此项试验。

10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

10.6  未能通过考核

因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理： 
（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第（1）项约定提出赔偿。

（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。

10.7  竣工后试验及考核验收证书

10.7.1  在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

10.7.2  发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通过或视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。

10.8  丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。

连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。

第11条 质量保修责任
11.1  质量保修责任书
11.1.1  质量保修责任书。
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.1.2  未能提交质量保修责任书

承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。

如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。

11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。
11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣

缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。

11.2.3  缺陷责任保修金的支付。
发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。
第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款（1）、（2）、（3）项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。

12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。

12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。

12.2  竣工验收

12.2.1  组织竣工验收

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。

12.2.2  延后组织的竣工验收

发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见自费修改。

12.2.3  分期竣工验收

分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

13.1.1  变更权

发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2  变更

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3  变更建议权

承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

13.2  变更范围

13.2.1  设计变更范围

（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；

（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；

（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；

（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；

（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（7） 其它超出合同约定的设计事项；

（8） 上述变更所需的附加工作。

13.2.2  采购变更范围

（1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；

（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 

（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；

（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；

（5）上述变更所需的附加工作。

13.2.3  施工变更范围

（1）根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；

（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；

（3）根据5.2.1款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理；

（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；

（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

（6）现场其他签证；

（7）上述变更所需的附加工作。

13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。

13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。

13.3  变更程序

13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。 

13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.3.4 承包人根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。
发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.5  变更价款确定

变更价款按以下方法确定：

13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款；
13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；
13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。
13 .5.4 专用条款中约定的其它方法。

13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

13.7  合同价格调整
在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：
（1） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

（2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；

（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；

（4） 发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；

（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。

13.8  合同价格调整的争议

经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.1  合同总价

本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2  付款

（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。

（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。

14.2  担保

14.2.1  履约保函

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。

14.2.2  支付保函

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。

14.2.3  预付款保函

合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。

14.3.2  预付款支付

合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。

14.3.3  预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。

（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：

1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；

2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款； 

3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；

4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。

14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。

14.5.2 缺陷责任保修金的支付
（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。
（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定.
14.6  按月工程进度申请付款

14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。

按月付款申请报告中的款项包括：

（1）按14.4款工程进度款约定的款项类别；

（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。

14.6.2 如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。

14.7  按付款计划表申请付款

14.7.1  按付款计划表申请付款

按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。

每期付款申请报告中的款项包括：

（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；

（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。

14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。 
14.8  付款条件与时间安排

14.8.1  付款条件

双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。

14.8.2  预付款的支付

工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。

14.8.3  工程进度款

（1）按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

（2）按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

14.9  付款时间延误
14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。
14.9.2  发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。

双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。
14.9.3  发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。

14.10  税务与关税

14.10.1发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。

14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

14.11  索赔款项的支付
14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。
14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。

14.12  竣工结算
14.12.1  提交竣工结算资料
承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。

14.12.2  最终竣工结算资料
发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.12.3  结清竣工结算的款项
发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
14.12.4  未能答复竣工结算报告
发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项
（1）发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。
合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
（2）根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。
发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料
工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。
14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项
（1）承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。
履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.8  竣工结算的争议

如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

第15条  保险

15.1  承包人的投保
15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。

（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；

（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。
15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。
15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。
15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。
承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。

15.2  一切险和第三方责任险
对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。
15.3  保险的其它规定
15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。
15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。
第16条  违约、索赔和争议

16.1  违约责任

16.1.1  发包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）发包人未能履行5.1..2款、5.2.1款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷； 

（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人； 

（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
16.2  索  赔

16.2.1  发包人的索赔

发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：
（1）发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
（2）发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；
（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。
（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.2  承包人的索赔

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出去'赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外，

（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；
（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。

（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。

16.3.2  争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

（2） 仲裁机构或法院责令停止实施。

16.3.3  停止实施的工程保护

根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。

第17条  不可抗力

17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1  通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2  通报义务
工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2  不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）承包人的停工损失，由承包人承担； 

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。

第18条  合同解除

18.1  由发包人解除合同

18.1.1  通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由发包人解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。

（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；

（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；

（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；

（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；

（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

（7）根据8.6.2款第（4）项（或）和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序。

发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作

承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（7）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。

18.1.4  解除日期的结算

根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。

18.1.5  解除合同后的结算

（1）双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。

（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。

（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

18.1.6  承包人的撤离

（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第（4）项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。

（2） 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18.1.5款第（4）项约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。

18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。

18.2  由承包人解除合同

18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知15日前告知发包人：

（1）发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；
（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；
（3）发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；
（4）出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项。
发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：

（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；

（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。

（4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。

（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；

（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

18.2.3 解除合同日期的结算资料

根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.2.4 解除合同后的结算

（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。

（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。

（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。

（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。

18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

18.3  合同解除后的事项
18.3.1  付款约定仍然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2  解除合同的争议
合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
第19条  合同生效与终止
19.1  合同生效。
在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。
19.2  合同份数

合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。

19.3  后合同义务

合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
第20条 补充条款
双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。
第三部分 专用条款
第1条  一般规定
1.1  定义与解释
1.1.4工程总承包，本工程为采购、施工一体化总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容。具体内容包括：

项目前期涉及的所有报批、报建等工作。

基坑围护、场外附属配套等施工图合理性优化设计工作，经建设单位批准，原设计单位审核后，并由原设计单位审核出图。

规划范围内的前期场地“三通一平”工作以及所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、公共部位精装修、人防、景观绿化、小区市政及室外综合管线、建筑智能化、配电及电力、电信、有线电视、联通及移动系统、燃气、电梯、空调、围墙、大门、道闸系统、交通标志标线、楼栋号、门牌号等所有工程）的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程和附属配套工程等。

工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作；包含电梯、配电、空调、热水等涉及本项目建设所有的采购。

工程总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收。工程总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。

各类检测、检验、试验、安全文明施工费等费用均包含在工程总承包范围内；本项目批文、批件办理过程中相关政策文件规定应由建设单位缴纳的行政性规费不包含工程总承包范围内，由发包人根据政策文件规定缴纳；监理费由发包人承担。
1.1.19现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测。
1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；
（4）战争军火、爆炸物质、电离辐射或放射性污染；
（5）自然灾害；

（6）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；
（7）政府行为；
（8）社会异常事件（经发包人确认）；

（9）禁运、禁止令或其他政府的限制行动；
（10）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况下却没有不采取有效措施而造成的损失由承包人承担。
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：承包人在约定范围内完成详细设计、采购和施工，做好工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资（成本）控制。发包人主要负责质量的监管与确认；设计内容的认可；采购行为的认可；现场的外部条件协调；合同外增加费用的确认与重大变更的签认。

1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书
(2)本合同专用条款
(3)中标通知书
(4)招标文件及其附件
(5)询标纪要（投标答疑）
(6)投标函及其附录
(7)本合同通用条款
（8）合同附件
（9）标准、规范及有关技术文件
(10)设计文件、资料和图纸
(11)双方约定构成合同组成部分的其它文件：双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分
注：双方明确以最近时间签订的书面文件为准的，则最近签订的书面文件具有解释优先权。
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。

1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国和合同法》、《中华人民共和国建筑法》 、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章等。
1.5  标准、规范
1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：   现行的规范和标准    
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：    /    
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：  以发包人审批同意的方案执行 
发包人的技术要求及提交时间：         /           
承包人提交实施方法的时间：           /          
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：     /      ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：     /      ，作为本合同附件。

第2条 发包人
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：                        ；

发包人代表的职务：                        ；

发包人代表的职责： 发包人的项目总负责，全权负责本项目的设计、施工、采购等各阶段的协调、管理、监督、确认工作 
2.3  监理人
2.3.1  监理单位名称：     详见监理合同       
工程总监理姓名：          详见监理合同     
监理的范围：             详见监理合同     
监理的内容：             详见监理合同      
监理的权限：         详见监理合同      
2.5  保安责任
2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定：承包人负责保安管理。
2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人承担现场保安工作，并与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。开工后编制相关保安制度、责任制度和报告制度。
第3条  承包人
3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.1工程承包范围：1、基坑围护、场外附属配套等施工图合理性优化设计工作，经建设单位批准，原设计单位审核后，并由原设计单位审核出图。2、完成前期报批报建（包括施工图设计审批、消防、人防等手续办理，办理工程规划许可证、施工许可证、园林绿化和市政等报批报建）手续办理过程产生的相关费用均由承包人承担（除政府政策文件规定必须由发包人承担的规费、税费等费用之外）；3、工程主要材料、设备的采购，采购前须提前向发包人申报并经发包人审批认可方可实施，若未经发包人签字认可擅自采购、安装产生的返工、维修等一切不利后果由承包人承担；4、工程施工、验收（办理竣工验收备案手续，办理项目不动产初始登记）和保修服务等。5、工程施工包含主体工程、专项工程、附属配套工程和三通一平等。做好工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资（成本）控制。6、工程前期手续办理开始至工程交付使用、维修阶段的全过程工程总承包建设所有内容。

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：
（1）合同签订后两个月内，承包人提供项目管理规划、项目资金使用计划；
（2）每半年度须提前一个月提供后续半年度进度计划、资金使用计划；
（3）每月 25 日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，承包人应按工程师批复意见的要求在 3天内提交一式八份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的 3 天内按工程师批准后进度计划要求编制一式八份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。
（4）每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料、设备的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理、跟踪审价审核，审核后报发包人。
（5）设备材料进场前，提交“供应材料设备一览表” 需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件，经发包人审批同意后方可使用。

3.2  项目经理（即项目负责人）
3.2.1  项目经理姓名：                   
项目经理职责：1、建立本项目的项目组织 2、制定项目计划 3、拥有本项目的决策权 4、组织计划实施 5、协调内外部的关系 6、建立项目控制系统、实施项目的控制7、负责项目合同管理 8、审查和受理各种报告 9、组织验收，考核，结算 10、组织项目售后服务及项目总结工作。11、工程开始至工程交付使用、维修阶段的所有全过程建设内容的工作。
项目经理权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。    
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：原则上不得更换，因特殊原因必须更换的，经发包人同意并报建设行政主管部门参照《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》苍住建[2016]322号文件规定审批通过，并支付违约金50万元后，才予以更换。
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数（每月22天）的，每少一天应向发包人支付违约金5000元，且发包人有权直接从月进度工程款中直接扣除；项目班组其他人员每月在现场时间未达到合同约定天数（每月24天）的，每少一天应向发包人支付违约金2000元，且发包人有权直接从月进度工程款中直接扣除；项目班组人员在工程总工期中累计出勤率低于50%的，另再扣除承包人履约保证金的15%作为违约金。

3.2.2  设计负责人姓名：              
3.3  工程质量保证

承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。工程质量验收确保一次性合格（不得整改或返工），如承包人自行创优质工程的，不予奖励。如工程验收达不到一次性合格的，必须无条件返工至合格，发包人在合同价款中扣除施工部分的工程合同价款税前造价的1.5%作为未一次性合格的违约金。

3.8  分包
3.8.1  分包约定

约定的分包工作事项： 总承包单位除了资质营业范围内的工程施工内容及工程总承包管理不可分包之外，其余工程量可按照相关文件规定进行分包；但工程总承包单位资质营业范围如果具备施工图设计、智能化施工、配电设备、附属及景观绿化、燃气施工、电梯安装、人防施工、消防施工等资质条件的，其资质营业范围内的项目及工作不得分包。

按规定允许分包的工程量，分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并由发包人审批同意后方可实施；承包人须提前申报，发包人对分包人的资质、企业业绩、人员技术能力等进行审核通过后，承包人才能予以分包，否则视为承包人违约擅自分包，发包人有权向承包人收取分包项目的5%价款作为违约金。由此造成的其他损失由承包人承担。

承包人应将发包人专业分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。不得分单体分包，不得肢解分包。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需经发包人、承包人、分包方等各方共同认可），并按时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后 10 天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担。
第4条  进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订一周内，承包人向发包人提供八份项目总进度计划，每月 25 日提供八份下月工程进度计划。
4.2  设计进度计划

基坑围护、场外附属配套等施工图合理性优化设计工作按发包人要求的进度开展设计工作。

4.3  采购进度计划
4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：合同签订一个月内，承包人向发包人提供八份项目采购控制计划，实施采购 20 天前，向发包人、监理人递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前 20 天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。
4.3.2  采购开始日期：  合同签订之日后开始   
4.4   施工进度计划
4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：施工许可证办理完成后一周内提供两份施工总进度计划，开工后每月 25 日前提供（一式八份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在 3 天内提交一式八份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：   同上    
4.5  误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的人民币金额为50000元,累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的 3 %。

各分包单位的进度如发生阶段性的延误导致工程总进度计划延误的，发包人有权根据进度计划同比延误的时间，每延误一日先行从应付款项（或工程进度款）中扣除误期赔偿金额，总工期如没有延误的或后期进度抢工期赶上原约定工期的，所扣除得误期赔偿金额退还给承包人。

第5条  技术与设计

第6条  工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：     /      
6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： 负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前 20 天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。  
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  按照规范执行  
6.2  检验
6.2.1  工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：  承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。  
6.3  进口工程物资的采购、
6.3.1  采购责任方及采购方式：由承包人负责，按规定要求进行采购  
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：  承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内 。
承包人提交保管、维护方案的时间：  承包人提交的各设备、各分项工程的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间。  
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：     无   
第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：本工程为工程总承包，进场的条件（发包人义务）由承包人负责实施、处理。合同签订后由承包人编制临时设施方案，承包人20天内完成场地三通一平（含水电报装）及临时设施的搭建工作。承包人以现有地形地貌，自行完成三通一平工作，自主完成与周边居民协调工作；自行完成土方外运并协调用地范围内与村民的各项矛盾并承担相关费用。通道口有地下管网线的，承包人应采取保护措施并承担相应费用，因承包人未采取保护措施导致地下管网线受损的，责任由承包人承担。
承包人的进场日期：    按实确定 
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：     /      
7.1.10  由发包人履行的其它义务：         /       
7.2  对承包人的义务
7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 施工开工前 7 天提供（一式八份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。

施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容；（10）会议纪要。   
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：  相应工程开工前 7 天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计八份。  
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。
7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：          /        
7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：  如在签订合同后，临时用水、用电尚未办理完成，须由承包人自行解决临时用水、用电问题并承担相关的费用，且不得以此影响进场准备工作。  
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：     /      
水电等节点位置资料的提交时间：           /         
7.2.5协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证（包括，但不仅限于）及所有相关手续的许可、批文或证件（文件）等，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。
施工所需证件、批件的名称和完成时间：建设工程规划、建设用地规划、质安监委托、施工许可证（包括，但不仅限于），在开工前由承包人办理完成，并承担相关费用(不包含应由发包人缴纳的行政性规费)等。
7.2.6施工过程中需通知办理的批准手续

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。
提供施工障碍资料
承包人需采取措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地质和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向，发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则，因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任。所发生的费用均由承包人承担。处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知监理单位，并上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意。没有有关部门的书面批准及工程师的签证，承包人不能临时或永久性地封断管线。如果某管线由于本工程原因要永久性地封断，承包人的竣工图上需明确表明。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用（包括修复），由承包人自己负担。即使承包人所采取的保护措施已得到工程师的批准，发包人也不为此而承担额外增加的费用。若承包人对在施工中损坏的公用管线，不采取任何修复措施，或修复工作不能使有关管线单位满意，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。承包人应了解邻近建、构筑物的基础结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。承包人应把对邻近建、构筑物的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置检测点，严密注视邻近构筑物的位移和沉降。承包人在施工过程中造成对邻近构筑物损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿，直到有关部门满意，即使承包人所采取的对邻近构筑物的保护措施已得到工程师批准，承包人仍负有全部责任。承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近构筑物。若承包人对在施工损坏的邻近构筑物不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，发包人从应支付给承包人的款项中扣除。除非得到工程师代表的许可或者工程师图中已注明，承包人不得随便砍伐，搬迁和破坏树木对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护费用均由承包人承担。

新发现的施工障碍
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施并承担费用，并及时通知发包人。

7.2.12  清理现场的费用：      由承包人自行解决     
7.2.13  由承包人履行的其它义务：

承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承包人应按 1000 元/次向发包人支付违约金，造成他方损失的，赔偿所有损失，并按有关法规处理。
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。
完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。

施工现场清洁卫生的要求：按规定要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3 天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工 3 天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。

合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。

施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责。

承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜
承包人的项目负责人应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，且不另行计取费用。

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交二套原件（有一套如质保单等可以复印件），若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。
承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。承包人进场后 1 个月内须按约定的安全文明标化标准完成场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到安全生产、文明施工标准化工地的要求。临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施。
承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，特别是基坑施工期间必须配置发电机，费用自理。
承包人应做好包括开槽、补槽、补洞，门窗安装后边缝的修补，修补质量需经发包人书面确认。如再次出现补槽、补洞现象，费用在发包人或监理单位的协调下按实向分包单位计取，同时在协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金额。
承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 向发包人免费提供办公用房 4间、生活用房2间（包括空调、办公设施、桌椅、电脑、打印机、电话、网络等）。

承包人应按有关规定设立农民工工资专用账户，确保劳动者的合法权益不受侵害，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。发包人按有关规定将部分进度款直接转入农民工工资专用账户。
7.4 人力和机具资源
7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：  报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后 10 日内提供 8 份。  
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：   同上。    
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：  含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在各分包单位合同签订 10 日内提供 8 份。  
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：    同上。    
7.5  质量与检验

承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。
承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：      按规范执行      
两方参检的部位、标准及表格形式：     按规范执行       
第三方检查的部位、标准及表格形式：    按规范执行       
承包人自检的部位、标准及表格形式：    按规范执行        
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收 48 小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。 
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：正式开工前一周内提供八份
现场安全文明管理补充约定：
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照温州市标化工地标准。
（2）关于治安保卫的特别约定：
承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。
承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及地方政府安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。
承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。
承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。
承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。
承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
（4）合同当事人对文明施工的要求：
遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
其他：文明施工按相关文明施工管理规定执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
（5）承包人文明施工还需做的其他工作：
所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。
必须在开工前配置不少于 6 人的文明施工班组 24 小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。

现场的环境保护管理。

(1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
(3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
事故处理
(1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
(2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
(3)合同双方对事故责任有争议时，依据 16.3 款争议和裁决的约定程序解决。

(4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
(5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

第8条  竣工试验
本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1  竣工试验的义务
8.1.1  承包人的一般义务

（4） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：  竣工试验前 20 日提供八份   
第9条  工程接收
9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：       /      
□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下： 竣工验收合格后并达到交付条件  
9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间： 竣工验收后三个月内提供一式八份  
第10条  竣工后试验
本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

10.1  权利和义务
10.1.1  发包人的权利和义务

（6） 其它义务和工作：       /       
10.1.2  承包人的责任和义务

（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间：     /       
（7） 其它义务和工作：      /      
10.2  竣工后试验程序
10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：     /    
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.3 试运行考核

（3）试运行考核周期：  按相关规范规定  小时（或日、周、月、年）

10.6  未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，

□ 各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：  返工及损失由承包人负责，给发包人造成损失的，赔偿发包人的所有损失  
□ 工程的赔偿金额（或赔偿公式）：  返工及损失由承包人负责，给发包人造成损失的，赔偿发包人的所有损失  
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：   /   
10.7  考核验收证书
10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。

□ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书

□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第11条 质量保修责任
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的结算价款的 2.5  %。

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：   从工程款中扣留   
第12条  工程竣工验收
12.1  竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 竣工验收前两周提供竣工验收报告 8 份  
完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 竣工验收前两周提供竣工验收报告 8 份 
第13条  变更和合同价格调整
13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程发包特点，商定的其它变更范围：本工程为工程总承包工程（合同价格形式为固定总价合同，除约定可变更调整内容外，均不调整，相关价格在施工图预算编制时一次性包干，施工过程中均不予以调整），因承包方建设实施过程产生的变更联系单均不影响总造价、总工期。工程现场地质情况如与勘察文件不符的，责任由承包人自行承担，合同价款不调整。

发包人要求发生变化，提出规模、功能和标准的变动：如在工程实施施工过程中发包人指示的工程变更（以发包人或通过监理工程师发出的规模性、功能性或标准的工程变更联系单为标志）导致本项目同口径工程量内容或工程实际费用发生变化的，视为发包人发出的设计变更或调整，合同价款予以调整。  
13.5  变更价款确定
13.5.4变更价款约定的其他方法：
发包人发出的设计变更或调整，所发生工程量增减合同价款约定予以调整的项目：有定额子目的，由承包人依据浙江省 2010 版预算定额、现行计价依据及政策文件（2018年1月1日之前发布有效，不执行合同履行期间发布的计价依据和政策文件）执行计算，材料价格按照施工当期前一个月的苍南县价格信息（苍南价格信息没有的，套用温州工程价格信息）发布的正刊（综合版）信息价，计算所得价款执行投标报价同比例下浮率作为合同增加（或调整价款），最终价款以财政或审计部门委托审核为准；无定额子目的，由发包人、承包人、跟踪审价单位、监理单位共同测定或进行市场询价后确定综合单价并仅计取税金。若无造价管理部门发布的正刊信息价的材料价格，则由发包人、承包人、跟踪审价单位、监理单位共同进行市场调查询价后确定。
施工中如承包人遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方同意，材料变更应在招标文件选定的品牌、规格范围内，单价不应突破材料原合同单价（或投标报价）。
关于变更的补充约定：
施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求进行变更。
13.6  建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定：     /       
第14条  合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1本项目采用总价合同的方式进行发包；除风险调整范围外，签约合同价不再调整。签约合同价包括管理费、建筑安装工程费；建筑安装工程费在风险范围以外进行合同价格调整。
总价合同包含的风险范围：除发包人原因（如地质与设计不符）引起的设计内容及设计标准变更引起的调整、法律变化引起调整及主要材料及人工动态管理除外，均不做调整。
风险费用的计算方法：承包人自行考虑在投标报价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：发包人原因引起的变更根据专用条款第13.5.4条规定调整；主要材料及人工采用动态管理，按14.1.1.1规定调整；优质工程不予以奖励； 

发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，价格作相应调整；如因工程变更造成某些项目的取消或调整，承包人也不得拒绝，相应价款从合同价中扣除或调整

14.1.1.1动态管理

（1）温住建发〔2012〕38号《转发浙江省建设工程价格信息动态管理办法的通知》、温住建发〔2015〕84号《关于进一步完善人工动态管理的通知》的要求，本工程人工、钢材（不包括土建、安装工程的排架和支撑等施工措施使用的钢材）、水泥、商品混凝土、预拌砂浆、电线电缆、金属管材、铝型材、玻璃价格要素实施动态管理，其余均不调整。
（2）本工程人工、材料价格采取按形象进度（工程开工至±0.00完成，±0.00完成至主体结顶、主体结顶至工程竣工验收三个阶段）的方式计算动态差价，价差款在下一期工程款支付中同期支付或扣回。

（3）动态调整额计算原则： 

a按形象进度计算：

根据审批后的总进度计划，以标文（或合同）约定的形象进度为一个结算期，每一个结算期，应计算计划工期内的动态调整额(含非双方责任的工期调整)和实际工期的动态调整额，二者的差额暂按本周期的责任比计算分摊。实际结算的责任比按整个工期的责任比调整。

(4)动态调整计算公式： 

a基期价格：按照投标截止日的前1天起算日往前计算至第28天，该天为基准日期，基准日所在月份的信息价就是动态调整的基期价格。

b材料动态调整计算公式：

计划工期（包括非双方责任工期）：W计＝（计划进度中一个结算期内信息价的算术平均值-基期价格）×材料数量

实际工期：W实＝（实际进度中一个结算期内信息价的算术平均值-基期价格）×材料数量

材料数量：按经监理与发包人审核确定的当期完成内容工程量为基数，按定额规定计算的材料消耗量

c人工动态调整计算公式

计划工期（包括非双方责任工期）：W计＝∑（计划进度中一个结算期内人工市场信息价平均值－基期人工市场信息价）×现行定额人工消耗量
实际工期：W实＝∑（实际进度中一个结算期内人工市场信息价平均值－基期人工市场信息价）×现行定额人工消耗量
d人工、材料价格上涨的调整公式：

W＝W计+(W实-W计)×K甲暂（或K甲）

e人工、材料价格下跌的调整公式：

W＝W计+(W实-W计)×K乙暂（或K乙）　　或：W＝W实+(W计-W实)×K甲暂（或K甲）

其中：

W：动态调整额；W计：计划工期内的动态调整额；W实：实际工期内的动态调整额；

K甲：整个工期内甲方责任比；K乙：整个工期内乙方责任比

K甲暂：一个结算期内甲方责任比；

K乙暂：一个结算期内乙方责任比

f双方责任分担计算公式：

　　总延长工期（A）：实际工期-合同工期

　　非甲乙双方责任引起的工期：B

　　甲方责任引起的工期：C　　

　　乙方责任引起的工期：D=A-B-C

    甲方责任比：K甲＝C/(A-B)

    乙方责任比：K乙＝D/(A-B)

g材料和人工动态管理计算时调整额仅计取税金，调整部分的造价不下浮，调整部分造价在结算时予以调整。

注：基期价格：按照投标截止日的前1天起算日往前计算至第28天，该天为基准日期，基准日所在月份的信息价就是动态调整的基期价格。

14.1.2 付款

（2）承包人指定的开户银行及银行账户：  承包人公司所在地的一般帐户     
14.2  担保
14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

□ 承包人不提交履约保函。

□ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间： 合同签订前 7 日内，承包人向发包人提供中标价5%的履约担保（其中50%必须为现金担保）。履约担保至本工程交付使用前一直有效。承包人存在违约情况，发生履约担保被扣除的，发包人有权要求承包人补足履约担保，否则发包人有权单方面扣除工程款补足履约担保。  
14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

□ 发包人不提交支付保函。

□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：     /     
14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

□ 承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：     /    
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：  承包人项目管理团队入驻工程项目现场并开展具体项目管理工作，经发包人审核确认后15日内支付项目管理费用10%作为项目管理费用预付款。建安工程施工单位（工程总承包单位施工班组）进场，由发包人授权监理公司签发开工令后并工程正式开始施工后30日内（须保持正常施工状态），支付建安工程合同价款的5%作为建设工程合同价款的预付款；打桩工程正常施工（正常施工的评定标准是：须达到所批准的进度计划要求）60天后7日内另行支付建安工程合同价款的5%作为建设工程合同价款的预付款。 
14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：建安工程合同价款的10%预付款支付给承包人后，预付款须按照工程款支付同比例扣回，工程款支付至80%比例时，10%预付款须全部扣回。    
14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
14.4.1.1项目管理费的支付：
（1）承包人完成地下室结构主体时，发包人支付项目管理费的25%（同期扣回10%的项目管理费预付款）；
（2）承包人全部完成上部主体结构时（结顶），发包人支付项目管理费的25%；

（3）承包人完成工程中间验收条件时，发包人支付项目管理费的10%；
（4）建筑主体工程完成所有单体工程竣工验收后，发包人支付项目管理费的10%；
（5）所有附属及专项工程完工，并综合竣工验收合格后15天内支付余款10%；

（6）竣工验收备案资料归档，并结算委托审核完成后15天内支付余款17.5%，留2.5%作为工程质量保修金。
14.4.1.3建设工程费用（包含建安工程、附属及景观绿化工程、智能化工程以及其他专项配套工程费用，不包项目管理费）的支付：
（1）、每月25日前申报前一月实际完成工程量，经过监理、跟踪审价、发包人等审核后于次月15日前按80%比例支付工程款（同时按相应比例扣回预付款）；

（2）、工程竣工总验收（整个小区综合验收，个别单体工程验收不包含）合格后7日内，退还履约担保；
（3）、工程经跟踪审价单位审核后再提交财政或审计部门委托结算审核完成30日内，工程款付至工程结算价款的97.5%，留2.5%作为工程质量保修金。
（4）、质量保修金在缺陷责任期满一年后的28天内退还1%，缺陷责任期满两年后的28天内退还剩余1.5%（扣除由于承包人未执行质量保修义务，由发包人代付金额之后）。

（5）工程进度款支付总额达建设工程合同价80%时，后续进度款待结算审核造价成果出具后，按审定价作为支付基数。承包人在结算资料及结算报告送审的同时向建设单位提供竣工验收备案资料，否则结算资料及结算报告发包人不予接收。
每次支付费用前，承包人应提交该次支付费用企业增值税专用发票。

（6）发包人按施工图清单预算单价×下浮率[下浮率＝(发包人的建安预算总价-中标建安预算总价)/发包人的建安预算总价×100%]作为清单子目单价为参考依据支付工程进度款。

14.4.2其它进度款

其它进度款有：   同上    
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2  缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：质量保修金在缺陷责任期满一年后的28天内退还1%，缺陷责任期满两年后的28天内退还剩余1.5%（扣除由于承包人未执行质量保修义务，由发包人代付金额之后）。
14.6  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：每月25日前申报前一月实际完成工程量，经过监理、跟踪审价、发包人等审核后于次月15日前按80%比例支付工程款（同时按相应比例扣回预付款）；一式六份。  
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：       /         
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：      /       
14.12  竣工结算
14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数： 按竣工结算资料编制规范及实际需要提交（不少于5份）  
发包人有权对竣工结算资料和竣工结算报告提出修改意见并委托财政或审计部门审核，发包人提出修改意见或财政（审计）部门审核过程中的双方交流、核对时间，视为对竣工结算资料和竣工结算报告的修改与补充过程，最终以双方达成一致意见的竣工结算报告和完整的竣工结算资料为准进行合同价款的结算。

第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：  承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保  
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：  承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保  
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：  承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保  
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。  
第16条  违约、索赔和裁决
16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

□    提交  温州市  仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

□    向   /   所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与合同终止
19.2  合同份数
本合同正本一式：  份，合同副本一式：  份。合同双方应持的正本份数：   ，副本份数：   。

第四部分、廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         （项目名称）的项目法人                （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目                 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                     施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为                          施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

               2017  年    月    日                         年     月    日

第五部分、安全生产合同

为在             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、安全规范等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关安全生产文件要求规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照苍南县相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本 8  份，合同双方各执正本一份，副本   4 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                    年     月    日                         年     月    日
第六部分、工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）
承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）
为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立      （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日                             
承包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日

经办银行：                    （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日
第五章  发包人要求
本章给出的工程范围、发包人要求等内容不应认为是绝对准确的，若与实际情况或最终审批的设计参数或政府主管部门的要求存在差异，作为一个有经验的承包人应能充分考虑并预见上述的风险因素，承包人无权因此向发包人主张任何免责及索赔请求，发包人也不承担因本章对任何数据或设计做法等的错误描述而可能给任何他方带来的损失或损害的责任。以下给出的本工程的介绍和工作内容的描述不应认为是全面的和巨细无遗的，承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件，尤其是已充分研究了合同、图纸并了解了工程的全部内容。发包人要求包括但不限于以下内容：

一、功能要求

详见“项目建议书及可行性研究报告”及批复文件。
二、工程范围
（一）概述：详见投标须知前附表

（二）包括的工作
1. 永久工程的采购、施工范围：
采购范围：以实现永久工程设计及临时工程设计目的的所有材料、设备的采购。
施工范围：以实现永久工程设计及临时工程设计目的的建筑物（构筑物）施工。
2. 临时工程的设计与施工范围：
由承包人自行根据现场情况组织，包括但不限于以下内容：
2.1 机械、工具
1）承包人须在发包人满意情况下提供、架设和维修工程施工及保护所需的机械装置、设备、工具、器械、梯子、防水油布及其它物品，并负责在不需要时拆除。
2）机械的架设方法、位置须符合发包人要求。
3）承包人须在正常工作时间外执行机械维修，提供足够数量的各类备用机械，以保证工程不会因季节故障而中断。
2.2  脚手架
承包人须提供、架设、在需要时改动及维修一切必需及符合发包人要求的脚手架，并在不再需要时拆除。
1）承包人不能用窗户作脚手架支撑。脚手架的稳定方法须获得发包人、监理同意。
2）承包人须架设并维修适当的安全梯和跳板使发包人及其项目工程师、工程顾问（设计、监理、造价咨询等人员）和发包人授权人士可绝对安全的彻底检查工程任何部分。
3）外墙脚手架的搭设必须整齐美观，脚手架的突出部分必须整齐划一，外架围网必须清洁整齐。
2.3 围板、屏网等
1)
承包人须按照需要并在发包人满意情况下提供、架设、在需要时改动及维修一切必需的围板、屏网、闸门、廊道、人行道、过道、篷盖、临时围墙和栏栅等，以保护本工程及公众安全，并在不再需要时拆除。
2)
承包人须根据有关单位要求在围板、廊道、篱笆等处提供足够照明。
3)
承包人须对上述所有设施油上两道漆油或涂料，颜色由发包人确定。
2.4 承包人贮存仓、加工车间和办公室
1)
承包人须在发包人满意情况下提供、架设和维修一切必需的加工车间、食堂、办公室和物料储存仓库，并在不再需要时拆除。
2)
只要负载不超过设计负载力，并且不会妨碍工程进展及进入工程已完成部分，物料也可贮存于工程已完成部分内。
3)
必须整齐存放所有工地上或建筑物内的物料。
4)
易燃物品贮藏库必须分别建造在许可区域。油漆、煤油、稀释剂、硝化纤维、清漆、沥青或沥青类产品等易燃物品,不许贮藏在建筑物内。
2.5 临时厕所
在发包人满意情况下提供和维修供男女工人使用的所有有效卫生厕所设施，及在本工程全过程提供一切所须之临时卫生厕所，以使整个工地和建筑物保持清洁卫生及符合发包人和有关政府单位要求，并在不再需要时拆除。
2.2.6 工地布置
所有工地办公室、临时厕所、仓库、起重机等的位置，必须经发包人认可。
2.7 临时支撑
所有斜撑、顶撑及支撑等须由承包人设计及提交给发包人及有关单位认可。承包人须负责整个工程之中上述设施安全，发包人的认可并不会免除承包人的责任。发包人可发出图纸说明其要求，而承包人须按该等图纸架设斜撑、顶撑及支撑等，且不得收取额外费用。
2.8 电话
承包人须在工地内自行申请电话使用，并支付电话费及在完工后拆除。
2.9工程用水
1)承包人须提供一切必需之工程用水供自己、分包商使用，架设及在不再需要时拆除临时供水及储水设施，并承担所有费用。
2)工程所需的临时用水水源将由发包人提供至本项目建筑红线，红线内管线及储水设施则由承包人负责；承包人须负责协调分包商的临时用水位置及需要，及在不再需要时拆除。包括指定分包工程及独立工程在内的施工期间用水费用，均由承包人支付。
3)承包人须在首层大门附近，提供分包商前述之临时用水点；从此等临时用水点再接出的临时用水系统，则由各指定分包商自行提供，包括在不再需要时拆除。
4)承包人须检查发包人之供水量是否足够工地使用，若有需要承包人须向供水单位申请增加供量，工期不会因任何增加供水量及供水延误问题而获得延长。
5)
承包人需在完工及发包人同意后，负责所有临时用水水源的切断及搬运工作及与市政府有关部门协调、合作及承担有关的费用，工期亦需包括此等工作。

2.10临时照明及电力
1)承包人须提供一切必需之工程临时照明及电力供自己、分包商使用，试验所有装置，提供及安装、维护、管理一切临时电线、附件及在不再需要时拆除一切临时装置，并支付所有费用。
2)临时用电电源将由发包人提供至本项目红线(包括临时变电所及掣柜)，红线内的管线及动力、照明设施则由承包人负责；承包人需负责协调分包商的临时用电位置及需要，并免费提供该等临时用电装置供分包商使用，及在不再需要时拆除。包括指定分包工程及独立工程在内的施工期间电力费用，均由承包人支付。
3)承包人须在各幢楼内每两层间，提供分包商前述之临时用电配电箱；从此等临时用电配电箱再接出的临时用电系统，则由各分包商自行提供，包括在不再需要时拆除。
4)发包人并不保证现有设备的适用及供电量能否符合承包人的需求，承包人须在接收工地时全面检查有关设备及其用电量，在需要时更换有关设备及/或向供电单位申请临时供电增容。工期不会因任何设备的更换和/或供电增容延误而获得延长。
5)若永久供电系统于施工期间已接通而承包人激活永久供电系统作为工程临时供电使用，则永久供电与临时供电的电费差额由承包人承担。
6)承包人需在完工及发包人同意后，负责所有临时用电电源的切断及搬运工作及与市政府有关部门协调、合作及负责有关的费用，工期亦需包括此等工作。

2.11临时道路
1)承包人须构筑和维修一切必需的临时道路、走道及加固面以在工地内外提供合适支承机械的通道，并在合同完成后修复被损坏或受影响的工程及场地至发包人满意。
2)承包人须提交临时道路、走道及加固面的规划图纸给发包人认可。发包人可发出关于规划和构筑临时道路的指示，承包人须遵循此等指示，且不得收取额外费用。
2.12名板
提供及架设一个经发包人批准的名板，上书工程、发包人、设计单位、监理公司等的名称。
承包人须在工程进行期间不时重新油漆及书写名板。除发包人批准者外，工程上不得有其它告示。发包人的另外要求除外。
工程完成后，承包人须拆除名板及修复所有受影响的地方。
2.13 其它临时工程
承包人须提供所有其它必需但未在此特别提及之临时工程，包括提供冬雨季施工临时设施，以保证工程按期完成。
2.14临时工程的布置及拆除后修复
1)临时工程的布置应配合分段施工要求，承包人须在需要时无偿予以调动。
2)临时工程拆除后，承包人须修复受影响地方。
3)工程完工后，所有临设须在发包人同意后方可拆除。
3. 竣工验收工作范围：同永久工程的设计、采购、施工范围。
4. 技术服务工作范围。
（1）配合建设单位做好工程报建备案工作、施工图审查、施工许可证申领等工程前期工作；
（2）配合建设单位做好主要材料设备的确定工作；
（3）参加由监理单位主持的需勘察设计、施工单位参加的相关工程会议；
（4）设计范围和施工范围内应由中标人完成的其他技术服务工作。
5. 培训工作范围：无。
6. 保修工作范围：同永久工程的采购、施工范围
（三）工作界区：
1.本项目工作界区为工程用地红线。
2.承包人应采取一切预防措施，保证受他控制的人员在现场规划红线和合法临时租地范围内工作，且包括所有分包商和专业分包商的工作人员和工人；承包人应同时保证，未经合法授权的任何组织和个人不得进入本工程现场。
3.承包人应采取一切预防措施，保证受他控制的人员在现场规划红线和合法临时租地范围内工作，且包括所有分包商和专业分包商的工作人员和工人；承包人应同时保证，未经合法授权的任何组织和个人不得进入本工程现场。
4.如果工程的实施需要临时占用毗邻的场地、设施或建筑物，承包人应首先获得有关管理机构或有关所有者的许可；任何情况下，承包人应保证他的工作不会给毗邻居民或组织带来任何不便，否则，所有的工人和其他工作人员应限定在现场内工作。
5.承包人对工作场所的管理应符合苍南县相关的管理规定。并对由此引起的各种相关保证措施负责。
（四）发包人提供的现场条件
1.临时施工围墙：发包人已施工，此项造价不计列，承包人需自行考察，若不符合要求，请自行维修加固，费用处理。

2.施工用电：由承包人在本项目地块附近申报施工临时变，发包人协助办理。
3.施工用水：由承包人在本项目地块附近申报安装自来水水表，发包人协助办理。

 （五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
三、主要材料设备的技术参数及推荐品牌

本工程主要材料设备按以下推荐的参考品牌采购：
	主要材料设备参考品牌表

	一、土建/装修专业

	编号
	材料/设备
	推荐品牌

	1 
	铝合金型材
	福建闽铝、兴发、广亚、凤铝

	2 
	玻璃
	浙玻原片、杭玻原片、江花原片、南玻原片

	3 
	钢筋
	沙钢、永钢、中杭、宝钢、马钢

	4
	水泥
	南方、江山虎、三狮、海螺

	5 
	外墙涂料或真石漆
	嘉宝莉、立邦、华润、多乐士

	6
	内墙涂料
	嘉宝莉、立邦、华润、多乐士

	7
	内墙砖
	冠珠、冠军、东鹏、新中源

	8
	地砖
	冠珠、冠军、东鹏、新中源

	9
	入户甲级钢制防火、防盗、保温、隔热防火门（含五金配件、油漆等）
	步阳、王力、富新、盼盼

	10
	乙级木质防火门、、甲级木质防火门（含闭门器、顺位器、五金配件）
	浙江康盾、温州安保、银盾、宁波安星、正邦、余姚国安

	11
	轻钢龙骨
	可耐福、拉法基、龙牌

	12
	石膏板
	可耐福、拉法基、龙牌

	13
	钢管
	天津利达、浙江金洲、江苏中天

	14
	静电地板
	汇丽、沈飞、美露、向利

	15
	细木工板
	千年舟、兔宝宝、莫干山

	16
	成品门
	圣龙阿玛尼、凯迪、禾邦

	17
	五金
	霸菱 顶固 汇泰龙

	18
	防水材料
	科顺、宏源、潍坊宏源、华高科

	19
	保温砂浆
	温州/中川、平阳/嘉源、温州/涂吉、宁波群英

	20
	成品烟道
	宁波顺丰、康居、恒发

	21
	电梯大理石门套
	莎安娜米黄、山东黄麻、中东米黄

	22
	地面花岗岩
	中国黑、614、603或654

	23
	不锈钢钢管
	进口304

	二、电气专业

	编号
	材料/设备
	推荐品牌

	 1
	成套配电箱及电气元器件
	正泰、西门子、德力西、三开

	2
	吸顶灯、荧光灯、壁灯
	鸿雁、三雄极光、TCL、雷士、欧普

	3
	消防灯具及应急电源
	杭州台谊、杭州金盾、乐清吉星、金华瑞辉

	4
	118开关、插座面板
	正泰、德力西、公牛、苍岳

	5
	洗墙灯、线条灯
	

	6
	消防报警设备
	上海松江、北大青鸟、海湾、上海金盾

	7
	防火门监控系统
	中天明科技、明达能、广州六瑞

	8
	仪表及分项计量
	上海华宿、北京爱博、无锡韩光、海恩德

	9
	电气火灾监控系统
	深圳德派森、珠海大唐电子、无锡韩光、扬州中瑞

	10
	消防设备电源监控系统
	珠海大唐电子、依福斯、深圳德派森

	11
	低压电线、电缆、控制电缆
	球冠、东方、中策、上海浦东

	12
	桥架
	宁波信杰、华安、余姚航晶、宁波新吉宁

	13
	KBG电线管、JDG管
	天一、武陵源、萧通、泰瑞安

	14
	PVC电线管
	浙江中财、浙江伟星、华安、公元

	15
	火灾自动报警设备
	松江、海湾、北大青鸟

	16
	消防器材
	川消、瞬丹、平安

	17
	气体灭火系统
	新纪元、北京正天齐、信达、上海金盾

	三、智能化专业　

	编号
	材料/设备
	推荐品牌

	*1
	家庭智能箱
	罗格朗、西门子、ABB

	*2
	网络布线
	领迅、一舟、普天

	*3
	网络设备
	博达、中兴、华三、博科

	*4
	弱电线缆
	春天、罗格朗、爱普华顿、联通

	*5
	视频监控
	大华、三星、LG

	*6
	监视液晶屏幕
	大华、海康、DMA

	*7
	防盗报警
	大华、博世、霍尼韦尔

	*8
	巡更
	蓝卡、兰德华、威泰

	*9
	可视对讲
	大华、达实、麦驰

	*10
	停车管理
	富士、捷顺、捷豹

	*11
	行人快速通道
	富士、捷顺、捷豹

	*12
	远程抄表
	上海元上、珠海派诺、上海宇迈

	*13
	背景音乐
	ITC TOA  BGM

	*14
	BA系统
	江森、开利、台达

	*15
	离线式门锁（公寓）
	爱迪尔、科裕、必达、第吉尔

	*16
	物业管理系统
	思源、思弘、御恒、零壹互联

	*17
	手机APP软件控制平台
	平智、达实、麦驰

	*18
	机房建设
	UPS主机（台诺、冠军、艾默生）电池（台诺、冠军、艾默生）

	*19
	防雷接地
	FUGO、中自、易龙

	20
	桥架
	远大 卡博菲、隆鑫、龙兴

	21
	PE管
	浙江中财、天一、浙江伟星、上丰、公元

	22
	KBG管、SC管
	武陵源、天一、杭州天凡

	四、给排水专业

	编号
	材料/设备
	推荐品牌

	1
	阀门
	埃美柯、盾安、春江、申银

	2
	钢塑给水管
	湖州金州、天津利达、宁波宇盛

	3
	PPR给水管
	浙江伟星、昇通、浙江中财、公元、波尔

	4
	镀锌钢管
	湖州金州、天津利达、天津宇盛

	5
	塑料排水管(UPVC)
	浙江伟星、昇通、浙江中财、公元、华安

	6
	柔性铸铁排水管
	河南新光、河北新兴、玄氏

	7
	橡塑保温
	赢胜、奥利斯、合众、华美

	8
	卡箍沟槽配件
	上海威逊、上海沪航、山东潍坊

	*9
	水泵
	凯泉、凯源、东方、成峰

	*10
	不锈钢水箱、钢板水箱
	杭特容器、浙江金泰、上虞富友

	11
	消火栓、水泵接合器
	宁波兴达、丽消、宁波平安、闽泰

	*12
	水流指示器
	川消、上海金盾、萧山双鲸

	*13
	湿式报警阀
	川消、上海金盾、萧山双鲸

	*14
	水表
	宁波水表厂

	五、市政附属专业　

	编号
	设备项目
	推荐品牌

	*1
	化粪池、隔油池、中和池
	宁波博格斯、宁波沃特龙、鄞州明科环保

	*2
	井盖
	余姚盛泰、象山鑫达、绍兴巴奇

	3
	HDPE双壁波纹管
	浙江中材、杭州锦程、浙江伟星、公元

	4
	PE给水管
	浙江伟星、宁波波尔、上海白蝶、公元

	六、暖通专业　

	编号
	设备项目
	推荐品牌

	*1
	风机
	久恩、育才、汉丰

	*2
	风阀
	逸捷、汉丰、上风

	七、电梯工程

	1
	客梯（带无障碍）
	天津奥的斯、东芝、日立、上海三菱最新系列产品

	
	柴油发电机组550KVA
	重庆康明斯+江苏凯捷利+康明斯控制，


注：电梯其他要求：≥1.75/ M/S (永磁同步无齿轮曳引机、控制柜、门机、光幕等四大主要部件进口、国内组装)。
轿厢壁：两侧配备不锈钢扶手，扶手下部选用发纹不锈钢，扶手上部选用镜面不锈钢；
地面：花岗岩装修，铺20厚石材（材质、款式由招标人选定）；
轿厢顶：顶部装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制）；轿厢顶需留有摄像机接口（包括提供至机房视频电缆）；
轿门：电梯均选用发纹不锈钢板（地下层喷涂），中分开门、红外线光幕保护；
操纵盘：镜面不锈钢面板，装有微动发光二极管照明的豪华微动楼层按钮，按钮上有盲文，操纵盘上有楼层、方向显示；
踢脚板：发纹不锈钢；
轿厢门坎：铝合金；厅门坎: 铝合金；
厅门：电梯标准型厅门，选用镜面不锈钢板；
门套：电梯大理石多线条组合门套（材质、款式由招标人选定）。
第六章  发包人提供的资料
1、施工图
第七章  投标文件格式

 授权委托书（开标时随身携带）
本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）  身份证号码为：                    在     年  月  日 至      年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加 苍南县灵溪镇江南新区A-39地块垟贡小区项目PC总承包 工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。
特此委托。
投标人（盖章）：                         
法定代表人（签字或盖章）：               
日期：         年    月    日
注：另附代理人身份证复印件（加盖单位公章）
                        工程总承包

资

信

标
投标单位：                          （盖章）
法定代表人：                          （盖章）
日    期：                              

资信标得分自评表

投标申请人（盖章）：                                              时间：
	序号
	评审项目
	得分条件

（评审认定标准）
	所在页码
	得分

	1
	企业综合实力


	资质等级
	
	
	

	
	
	优秀施工企业
	
	
	

	
	
	2017年企业净资产
	
	
	

	2
	企业获奖情况
	
	
	

	3
	企业信用报告
	
	
	

	4
	企业工程总承包业绩
	
	
	

	5
	项目负责人工程总承包业绩
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计得分
	
	


以上格式仅供参考
投标人基本情况表

投标申请人（盖章）：                                              时间：
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


项目负责人简历表
投标申请人（盖章）：                                              时间：
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附注册证书、身份证、职称证书等

施工企业安全生产条件及相关管理人员

安全生产任职资格审查表

投标申请人（盖章）：                                              时间：

	企业概况
	企业名称
	
	资质等级及证书
	

	
	地址及联系电话
	
	安全生产许可证编号及有效时间
	

	工程投

标情况
	建设单位
	

	
	工程名称
	

	
	建筑面积、层数
	
	工程造价
	

	企业主要负责人安全生产任职资格
	名称
	姓名
	证号
	职称
	备注

	
	法定代表人
	
	
	
	

	
	企业经理
	
	
	
	

	
	企业分管安全生产副经理
	
	
	
	

	
	企业技术负责人
	
	
	
	

	拟投入项目负责人及专职安全员
	项目负责人
	
	
	
	

	
	现场安全生产专职管理人员
	
	
	
	


注：投标时，对“拟投入专职安全员”可不用提供三类人员相关资料，中标后另行提供。
                        工程总承包

商

务

标
投标单位：                          （盖章）
法定代表人：                          （盖章）
日    期：                              

投标函

                            （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                       （¥            ）的投标总报价，项目经理：          ，工期       日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方已按规定提交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年    月    日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                      投标人：                 （盖单位章）

                                                       年      月    日
三、商务标报价汇总表

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	项目管理费用
	
	

	2
	建筑主体工程费用
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总报价（1+2）
	
	


投标函中的投标总报价应于该表中的投标总报价一致

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

        年       月       日

四、项目管理费用清单

单位：元

	序号
	项目名称
	工作内容
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	
	


投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

        年       月       日
五、建筑主体工程造价汇总表
单位：元

	序号
	项目名称
	工程内容
	金额（元）
	经济指标说明

	一
	建筑安装工程
	
	
	

	1
	三通一平（含水电报装）
	
	
	

	2
	基坑围护
	
	
	

	3
	地下室建筑
	
	
	

	4
	上部建筑（可分楼号）
	
	
	

	5
	地下室安装
	
	
	

	6
	上部安装（可分楼号）
	
	
	

	7
	公共部位装修
	
	
	

	
	…….（投标人自行补充）
	
	
	

	二
	附属及专项配套工程
	
	
	

	1
	室外附属、景观绿化及配套工程
	
	
	

	2
	智能化
	
	
	

	3
	燃气
	
	
	

	4
	交通设施、标志、车位划线
	
	
	

	5
	信报箱、楼栋号、单元号、户号
	
	
	

	6
	热水
	
	
	

	7
	泛光照明（亮化）
	
	
	

	8
	电梯
	
	
	

	9
	变配电工程（含设备、室外接线及管沟等）
	
	
	

	10
	…….（投标人自行补充）
	
	
	

	三
	其他检验检测费
	
	
	

	四
	不可预见预备费
	
	
	

	五
	其他投标人需补充列取费用
	
	
	

	合计报价
	
	


其他检验检测费是指：基坑监测、桩基检测、中间结构实测、三测合一、消防检测、空气检测、智能化检测外、放样费、保温、门窗检测、噪音排放费、竣工档案整编费、防雷检测、室内空气检测、房屋面积检测、竣工规划验收测量等一切检验、检测费用。）
投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

        年       月       日
六、建筑主体工程造价分析或概算表

（具体格式由投标人自行编制）


